



20 OCT 2024



جما للبيئة التحتية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

QS-BRD-227-GEN-0005

رقم

0

مراجعة

15-10-2024

تاريخ

تقديم الوثائق

كود المشروع: BRD-227

إسم المشروع : كوبرى أعلى مزلقان الروافع قبل

☐	محتوى	☒	كهرباء	☐	ميكانيكا	☐	تق	☐
☐	معماري	☐	جود مخطط	☐	معلومات تقنية	☐	مساحة	☐
نوع الوثيقة								
مرسلة إلى:								
☐	بيان الطريقة	☐	لم تغيير	☐	تقرير	☐	معلومات	☐
☒	رسم	☐	جدول	☐	تصميم	☐	مواصفة	☐
☐	خطة	☐	معد	☐	حسابات	☐	مراجعة وتعليق	☐
☐	شهادة معايرة	☐	قائمة الإلتزام	☐	للحاجة إختيار	☐	بناء على الطلب	☐
☐	وثيقة جود	☐	مقول وأصل	☐	أخرى	☐	الرفقات 45 ورقة A4	☒
☒	التمسح الكلى	☒	سلامة	☐		☐		☐

رقم	محتوى	الموقع	مرجع لقائمة الكميات	الوصف	تمسح
1	كوبرى أعلى مزلقان الروافع قبل	حصر الكميات	(دفتر حصر رقم 5)	حصر الكميات التي تم تنفيذها من تاريخ 2024-08-02 حتى 2024-10-15 (دفتر حصر رقم 5) مستخلص جارى رقم (4)	1

موافقة (A) ☐ موافقة مع ملاحظات (B) ☒ مرفوض ويعد إرساله (C) ☐ مرفوض (D) ☐

ملاحظات جهة الإشراف :

تم استلام الحصر والمراجعة حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥

Code (B)

إلى جهة الإشراف

إلى جما

مهندس هيئة الطرق والكبارى

المسمى الوظيفي

مهندس المكتب الفني

المسمى الوظيفي

م. الفرحان حسي

الاسم

م. احمد راضى

الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

15-10-2024

التاريخ

تم الإكتمال من قبل جهة الإشراف

Rev.No.00

BRF-QAF-07-02-02



المشروع: كوبري الرواشم
التاريخ: ٢٠٢٤/ ١٠ / ١٥

الساده الهيئة العامة للطرق والكباري...

عناية السيد المهندس/ محمد عبد العاطي

مدير فرع هيئة الطرق والكباري بسوهاج

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي المشروع بعاليه و بخصوص حصر الكميات التي تم تنفيذها من تاريخ ٢٠٢٤-٠٨-٠٢ حتى ٢٠٢٤-١٠-١٥ برجام
المراجعة والاعتماد.
بمستخلص جاري رقم (٢)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

مدير المشروع

م/ احمد عبد العزيز مشعل

- تم استلام الاصل
وجاري المراجعة والاعتماد
م/ انور هاشم حسني
٢٠٢٤/ ١٠ / ٢٠



مشروع كويتي اعلى ملاقات الواقع قبل

GAMA				UNICONSULT		الهيئة العامة للغذاء والدواء	
البيانات (مقاييس)				العدد	الوحدة	الوصف	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
٠٠٥ - بالمشترط الطولي قدم و برتورات بأي نوع وثائق مختلفات الي المقابل الصومية.							
١٣٧,٩٠٤	١٣٧,٩٠٤	١	م.ط			وصيف من غير B2 : A7 L	١
٢٠,٩٩٠	٢٠,٩٩	١	م.ط			وصيف السكة الحديد	٢
							٣
							٤
							٥
							٦
							٧
							٨
							٩
							١٠
							١١
							١٢
							١٣
							١٤
							١٥
							١٦
							١٧
							١٨
							١٩
							٢٠
إجمالي الصفحة ١							
١٥٨,٨٩							
مادة وثائقية وخمسون ٨٩/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير							

مهندس الهيئة

٨١٦
٢٠٢٢

مدير المشروع

٨١٦

مهندس المكتب الفني

٨١٦/٢٠٢٢
٢٠٢٢/١١/١

مشروع كوبري اعلي منزلتان الروافح قبلي

							
البيانات (مقاسات)				العدد	الوحدة	الوصف	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
٦ - بالترتيب المكعب لتكسير وإزالة طبقات إسفلتية وطبقات أساس باي سمك							
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A1 (P2)	١
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A1 (P81)	٢
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A2 (P5)	٣
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A2 (P6)	٤
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A2 (P7)	٥
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A3 (P10)	٦
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A3 (P11)	٧
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A3 (P12)	٨
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A4L	٩
٠,٩٣١	٠,١٢	٧,٧٦	١	٣	م	AXE A5R	١٠
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A5L	١١
١,١٧٦	٠,١٢	٩,٨	١	٣	م	AXE A6R	١٢
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A6L	١٣
١,٥٦٧	٠,١٢	١٣,٠٦	١	٣	م	AXE A7R	١٤
٢,٠٦٠	٠,١٢	١٧,١٧	١	٣	م	AXE A7L	١٥
٢,٠٣٤	٠,١٢	١٦,٩٥	١	٣	م	AXE A8R	١٦
٢,٦٦٦	٠,١٢	٢٢,٢٢	١	٣	م	AXE A8L	١٧
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A9R	١٨
٠,٧٣٣	٠,١٢	٦,١٠٦	١	٣	م	AXE A9L	١٩
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A10R	٢٠
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A11R	٢١
٢,٣٨١	٠,١٢	١٩,٨٤	١	٣	م	AXE A12R	٢٢
١,٤٥٩	٠,١٢	١٢,١٦	١	٣	م	AXE A13R	٢٣
١,٠٦٦	٠,١٢	٨,٨٨	١	٣	م	AXE A14L	٢٤
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A15 (P74)	٢٥
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A16 (P78)	٢٦
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A16 (P79)	٢٧
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	١	٣	م	AXE A16 (P80)	٢٨
٠,٣٧٧	٠,١٢	٣,١٤	1	٣	م	AXE A17 (P84)	٢٩
إجمالي الصفحة ١							
خمسة وثلاثون و ٢٦/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير							

مهندس الهيئة

٨/١١
٢٠٢٢

مدير المشروع

المشروع

مهندس المكتب الفني

٨/١١
٢٠٢٢

مشروع كوبري اعلي مرافان طريق قبل

							
البيانات				الترتيب			
البيانات (مقاسات)				العدد		الترتيب	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			الترتيب	م
بالمتر الطولي أعمال الحفريات بالتر							
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-01		١	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-02		٢	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-03		٣	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-04		٤	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-05		٥	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-06		٦	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-07		٧	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-08		٨	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-09		٩	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-10		١٠	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-11		١١	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-12		١٢	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-13		١٣	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-14		١٤	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-15		١٥	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-16		١٦	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-17		١٧	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-18		١٨	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-19		١٩	
٣٥,٠٠	٣٥	١	م. ط	BH-20		٢٠	
٧٠٠,٠٠٠				إجمالي الصفحة ١			
				سبعة متر طولي فقط لا غير			

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

١٢/١١/٢٠٢٢

المختبر

٢٠٢٢/١١/١٢

مشروع كوبري أعلى منزلان الواقع بالبحر

GAMA		U UNION CONSULT		شركة اتحاد المهندسين			
البيانات (مقاسات)				الوحدة	العدد	الترتيب	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	
١٢- بالمتر الطولي تتألف خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات							
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A09L (P47)	١		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A09L (P48)	٢		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A09L (P49)	٣		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A09L (P50)	٤		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A15 (P71)	٥		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A15 (P72)	٦		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A15 (P73)	٧		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A15 (P75)	٨		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A16 (P76)	٩		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A16 (P77)	١٠		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A16 (P78)	١١		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A16 (P79)	١٢		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A16 (P80)	١٣		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A17 (P82)	١٤		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A17 (P83)	١٥		
١٩,٥٠٠	١٩,٥	١	م.ط	AXE A17 (P84)	١٦		
٢٣,٥٠٠	٢٣,٥	١	م.ط	AXE A01 (P1)	١٧		
٢٣,٥٠٠	٢٣,٥	١	م.ط	AXE A01 (P2)	١٨		
٢٣,٥٠٠	٢٣,٥	١	م.ط	AXE A01 (P81)	١٩		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A02 (P3)	٢٠		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A02 (P4)	٢١		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A02 (P5)	٢٢		
إجمالي الصفحة ١							
أريصفة واسعة وخمسون و ٨/١٠ متر طولي فقط لا غير							

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨/١٠
٢٠٢٢

٨/١٠

٨/١٠
٢٠٢٢

مشروع كوبري أهلي مزلقان الرواح قبلي

							
البيانات (مقاييسات)				العدد	الوحدة	الوصف	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
١١- بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات							
٤٥٧,٨٠٠	اجمالي ماسبق						
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A02 (P6)	٢٣		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A02 (P7)	٢٤		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A03 (P8)	٢٥		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A03 (P9)	٢٦		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A03 (P10)	٢٧		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A03 (P11)	٢٨		
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط	AXE A03 (P12)	٢٩		
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A06 (P21)	٣٠		
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A06 (P22)	٣١		
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A06 (P23)	٣٢		
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A06 (P24)	٣٣		
٢١,٨٠٠	٢١,٨	١	م.ط	AXE A07 (P27)	٣٤		
٢١,٨٠٠	٢١,٨	١	م.ط	AXE A07 (P28)	٣٥		
٢١,٨٠٠	٢١,٨	١	م.ط	AXE A07 (P29)	٣٦		
٢١,٨٠٠	٢١,٨	١	م.ط	AXE A07 (P30)	٣٧		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A07' (P31)	٣٨		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A07' (P32)	٣٩		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A07' (P33)	٤٠		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A07' (P34)	٤١		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A08 (P35)	٤٢		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A08 (P36)	٤٣		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A08 (P37)	٤٤		
٢٢,٢٠٠	٢٢,٢	١	م.ط	AXE A08 (P38)	٤٥		
٩٦٩,٩٠٠	اجمالي الصفحة ٢						
تسعة وتسعة وستون و ٩/١٠ متر طولي فقط لا غير							

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨/١
٢٠٢٢

الحسن

٨/١
٢٠٢٢

مشروع كوبري اعلي مزلقان قرواخق قباي

								
البيانات (مقاسات)				العدد	الوحدة	الرمز	الوصف	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
١٢ - بالمتر الطولي لتأنيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا لدراسات والمواصفات								
إجمالي مسبق								
١٣٨٦,٢٠٠								
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A18 (P87)		٦٩
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A19 (P88)		٧٠
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A19 (P90)		٧١
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A19 (P91)		٧٢
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A19 (P92)		٧٣
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A20 (P93)		٧٤
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A20 (P94)		٧٥
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A20 (P95)		٧٦
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A20 (P96)		٧٧
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A20 (P97)		٧٨
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A21 (P98)		٧٩
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A21 (P99)		٨٠
١٨,٥٠٠	١٨,٥	١	م.ط			AXE A21 (P100)		٨١
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط			AXE S4 (P213)		٨٢
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط			AXE S4 (P214)		٨٣
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	م.ط			AXE S4 (P215)		٨٤
إجمالي الصفحة ٤								
١٦٩١,٢٠٠								
ألف وستمائة و واحد وتسعون و ٢/١٠ متر طولي فقط لا غير								

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨١١
٥.٠٤.٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠٢٠/٨/١١

مشروع كوبري اعلي مزلقان الواصل بين

GAMA		U		UNION CONSUL		الهيئة العامة للغمر والتجارة	
أبعاد (مستطيلات)				العدد	الوحدة	الترتيب	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
١٣- بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات							
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A09 (P45)	١	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A09 (P46)	٢	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A10 (P51)	٤	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A10 (P52)	٥	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A10 (P53)	٦	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A10 (P54)	٧	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A11 (P55)	٨	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A11 (P56)	٩	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A11 (P57)	١٠	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A11 (P58)	١١	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A12 (P59)	١٢	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A12 (P60)	١٣	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A12 (P61)	١٤	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A12 (P62)	١٥	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A13 (P63)	١٦	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A13 (P64)	١٧	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A13 (P65)	١٨	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A13 (P66)	١٩	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A14 (P67)	٢٠	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A14 (P68)	٢١	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A14 (P69)	٢٢	
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	١	AXE A14 (P70)	٢٣	
٢٧,٠٠٠	٢٧	١	م.ط	١	خازون التجربة	٢٤	
إجمالي الصفحة ١							
٥٥٩,٤٠٠							
خمسمائة وتسعة وخمسون و ٤/١٠ متر طولي فقط لا غير							

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

N/١
٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢
N/١

مشروع كويتي، أعلى مزلتان الروافح قبلي

					
البيانات (مقاسات)				العدد	البيانات
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م
١٢ - بالمتر الطولي تنفيذ حوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات					
٥٥٩,٤٠٠	اجمالي ماسبق				
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A04 (P13)	٢٥
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A04 (P14)	٢٦
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A04 (P15)	٢٧
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A04 (P16)	٢٨
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A05 (P17)	٢٩
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A05 (P18)	٣٠
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A05 (P19)	٣١
٢٤,٢٠٠	٢٤,٢	١	م.ط	AXE A05 (P20)	٣٢
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A06 (P25)	٣٣
٢٦,٢٠٠	٢٦,٢	١	م.ط	AXE A06 (P26)	٣٤
					٣٥
					٣٦
					٣٧
					٣٨
					٣٩
					٤٠
٨١٣,٤٠٠	اجمالي الصفحة ٢				
ثمانمائة وثلاثة عشر و ١/١٠ متر طولي فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٨١١٨
٢٠٢٤

مدير المشروع

٨١١٨
٢٠٢٤

مهندس المكتب الفني

٨١١٨
٢٠٢٤

مشروع كوبري أعلى مازقان الودائع قباي

GAMA		U UNION CONSULT		الهيئة العامة للغاز والنفط	
البيانات (مقاييس)				البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م
١٥ - بالنظر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (برملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)					
٥,٧٩٠	٥,٧٩	١	٣م	BH-01	١
٦,٨٤٠	٦,٨٤	١	٣م	BH-02	٢
٣,٩٣٠	٣,٩٣	١	٣م	BH-03	٣
٧,١٩٠	٧,١٩	١	٣م	BH-04	٤
٤,٢٦٠	٤,٢٦	١	٣م	BH-05	٥
٦,٩٨٠	٦,٩٨	١	٣م	BH-06	٦
٤,١٧٠	٤,١٧	١	٣م	BH-07	٧
٦,٧١٠	٦,٧١	١	٣م	BH-08	٨
٤,١٦٠	٤,١٦	١	٣م	BH-09	٩
٤,١٨٠	٤,١٨	١	٣م	BH-10	١٠
٤,٤٣٠	٤,٤٣	١	٣م	BH-11	١١
٢,٦١٠	٢,٦١	١	٣م	BH-12	١٢
٤,٤٦٠	٤,٤٦	١	٣م	BH-13	١٣
٣,٦٢٠	٣,٦٢	١	٣م	BH-14	١٤
٤,٥٨٠	٤,٥٨	١	٣م	BH-15	١٥
٣,٦٥٠	٣,٦٥	١	٣م	BH-16	١٦
٥,٨٠٠	٥,٨	١	٣م	BH-17	١٧
٦,٤٥٠	٦,٤٥	١	٣م	BH-18	١٨
٦,٢١٠	٦,٢١	١	٣م	BH-19	١٩
٥,٠١٠	٥,٠١	١	٣م	BH-20	٢٠
٤,٧٤٠	٤,٧٤	١	٣م	AXE A1 (P1)	٢١
٤,٤٠٠	٤,٤	١	٣م	AXE A1 (P2)	٢٢
٤,٧٣٠	٤,٧٣	١	٣م	AXE A2 (P5)	٢٣
٦,٣٠٠	٦,٣	١	٣م	AXE A2 (P6)	٢٤
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	١	٣م	AXE A2 (P7)	٢٥
٥,٣٦٠	٥,٣٦	١	٣م	AXE A3 (P10)	٢٦
٤,٧٣٠	٤,٧٣	١	٣م	AXE A3 (P11)	٢٧
٤,٣٢٠	٤,٣٢	١	٣م	AXE A3 (P09)	٢٨
١٤٠,٣٤	إجمالي الصفحة ١				
ملحة وإبراهيم ٣٤/١٠٠ مكر مكعب فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٢٠٢٤

مدير المشروع

٢٠٢٤

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٤/٨/١

مشروع كورني أملي مزلتان الروائع قبلي

GAMA		U UNION CONSULT		شركة اتحاد استشارات	
البيانات (مقاسات)				البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م
١٥- بالمتر المكعب حفر استكشافى بصلابة يدوية فى ارض المواقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)					
اجمالي سابق					
١٤٠,٣٣٥					
٤,٤١٠	٤,٤١	١	٣م	AXE A3 (P12)	٢٩
٢١,٥٠٠	٢١,٥	١	٣م	AXE A4R	٣٠
٧,١٤٠	٧,١٤	١	٣م	AXE A4L	٣١
٢٤,٩٠٠	٢٤,٩	١	٣م	AXE A5R	٣٢
٧,٩٤٠	٧,٩٤	١	٣م	AXE A5L	٣٣
١٣,٦٥٠	١٣,٦٥	١	٣م	AXE A6R	٣٤
٣,٩٤٠	٣,٩٤	١	٣م	AXE A9L	٣٥
١٧,٦٤٠	١٧,٦٤	١	٣م	AXE A10R	٣٦
٨,٢٠٠	٨,٢	١	٤م	AXE A10L	٣٧
٢٣,٥٠٠	٢٣,٥	١	٣م	AXE A11R	٣٨
٩,٧٠٠	٩,٧	١	٣م	AXE A11L	٣٩
٩,٣٦٠	٩,٣٦	١	٣م	AXE A12R	٤٠
١٢,٤٢٠	١٢,٤٢	١	٣م	AXE A12L	٤١
١٧,٩٤٠	١٧,٩٤	١	٣م	AXE A13R	٤٢
٤,٥٥٠	٤,٥٥	١	٣م	AXE A13L	٤٣
٩,٢٥٠	٩,٢٥	١	٣م	AXE A14R	٤٤
٧,٧٧٠	٧,٧٧	١	٣م	AXE A14L	٤٥
٩,٢٥٠	٩,٢٥	١	٣م	AXE A15 (P73)	٤٦
٦,٠٦٩	٦,٠٦٩	١	٣م	AXE A15 (P75)	٤٧
٩,٣٩٠	٩,٣٩	١	٣م	AXE A16 (P78)	٤٨
١٠,٠٨٠	١٠,٠٨	١	٣م	AXE A16 (P80)	٤٩
١٠,٤٤٠	١٠,٤٤	١	٣م	AXE A17 (P83)	٥٠
٦,٧٣٠	٦,٧٣	١	٣م	AXE A17 (P84)	٥١
٤,٣٤٠	٤,٣٤	١	٣م	AXE A17 (P79)	٥٢
٦,٦٢٠	٦,٦٢	١	٣م	AXE A17 (P74)	٥٣
١٠,٥٨٩٠	١٠,٥٨٩	١	٣م	AXE A09R	٥٤
٣,٩٣٠	٣,٩٣	١	٣م	TEST PILE	٥٥
اجمالي الصفحة ٢					
٥١٦,٨٨					
خمسة وستة عشر و ٨٨/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير					

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٩/١١/٢٠٢٢

٩/١١/٢٠٢٢

٩/١١/٢٠٢٢

مشروع كوبري أعلى مرافق المرافق قبل





ابعاد (مقاسات)				الوحدة	العدد	الوصف	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
١٥ - بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)							
اجمالي ماسبق							
٩١٦,٨٨٤							
٩,٣٣٠	٩,٣٣			٣م	١	AXE A2 (P3,P4)	٥٦
٤,٠٨٠	٤,٠٨			٣م	١	AXE A3 (P11)	٥٧
٤,٨٠٠	٤,٨			٣م	١	AXE A3 (P10)	٥٨
١,٩٥٠	١,٩٥			٣م	١	AXE A3 (P8)	٥٩
٤,٥٥٠	٤,٥٥			٣م	١	AXE A2 (P6)	٦٠
٥,٤٧٠	٥,٤٧			٣م	١	AXE A4L (P15)	٦١
٤,٥٠٠	٤,٥			٣م	١	AXE A6R (P24)	٦٢
١٠,٤٢٠	١٠,٤٢			٣م	١	AXE A6R عمدة	٦٣
١٠,٥٧٠	١٠,٥٧			٣م	١	تحويل كابلات معارضة A5L	٦٤
٦,٠٥٠	٦,٠٥			٣م	١	حفر استكشافي لحمة الكوبري السطحي	٦٥
٢,١٦٠	٢,١٦			٣م	١	AXE A2 (P5)	٦٦
٢,١٤٠	٢,١٤			٣م	١	AXE A3 (P12)	٦٧
٣,٩٧٠	٣,٩٧			٣م	١	AXE A2 (P7)	٦٨
٢٣,٢٥٠	٢٣,٢٥			٣م	١	A7'	٦٩
١٥,٦٨٠	١٥,٦٨			٣م	١	A7	٧٠
٥٦,٦٠٠	٥٦,٦			٣م	١	A8,A8'	٧١
٢٠,٤٩٠	٢٠,٤٩			٣م	١	A6L	٧٢
٢٧,٦٧٠	٢٧,٦٧			٣م	١	A7 (تحويل كابلات القابض والكهرباء)	٧٣
٣,٢٧٦	٣,٢٧٦			٣م	١	AXE S1 (P202)	٧٤
٣,٠٧٨	٣,٠٧٨			٣م	١	AXE S2 (P207)	٧٥
٢,٦٨٠	٢,٦٨			٣م	١	AXE S3 (P209)	٧٦
٣,٢٢٤	٣,٢٢٤			٣م	١	AXE S4 (P215)	٧٧
٥,٧٣٠	٥,٧٣			٣م	١	AXE S3 (P212)	٧٨
٤,١٣٠	٤,١٣			٣م	١	AXE S1 (P219)	٧٩
٤,٣٩٠	٤,٣٩			٣م	١	AXE S1 (P201)	٨٠
٤,٢٧٥	٤,٢٧٥			٣م	١	AXE S2 (P205)	٨١
٣,٤٣٠	٣,٤٣			٣م	١	AXE S4 (P214)	٨٢
اجمالي الصفحة ٣							
ملاحظة: أربعة وستون و ٧٨/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير							

مهندس الهيئة

٨١٦٨
٢٠٢٢

مدير المشروع

٨١٦٨

مهندس المكتب الفني

٨١٦٨
٢٠٢٢

مشروع كوبري أعلى درزقان الرواق قبلي

					
البيانات (مقاييس)				البيانات	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الترصيف	
١٥ - بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق يدوية في أرض المواقع النظم (إرملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)					
٧٦٤,٧٨	إجمالي مسبق				
٣,٥٥٠	٣,٥٥	١	٣ م	AXE S2 (P206)	٨٣
٢,٧٧٩	٢,٧٧٩	١	٣ م	AXE S4 (P216)	٨٤
٣,٢٣٤	٣,٢٣٤	١	٣ م	AXE S4 (P217)	٨٥
٨,١٢٧	٨,١٢٧	١	٣ م	AXE S2 (P204)	٨٦
٥,٦١٠	٥,٦١	١	٣ م	AXE S5 (P218)	٨٧
٥,٠٤٠	٥,٠٤	١	٣ م	AXE S5 (P220)	٨٨
٤,٦٠٠	٤,٦	١	٣ م	AXE S3 (P211)	٨٩
٤,٧٥٠	٤,٧٥	١	٣ م	AXE A20 (P95)	٩٠
٤,٧٢٠	٤,٧٢	١	٤ م	AXE A22 (P104)	٩١
٢٩,٠١٠	٢٩,٠١	١	٣ م	ترحيل كابل الكهرباء من محور S1-S2	٩٢
٥,٤٨٠	٥,٤٨	١	٣ م	AXE A20 (P96)	٩٣
٢,٨٧٠	٢,٨٧	١	٣ م	AXE A18 (P86)	٩٤
٥,٠٤٠	٥,٠٤	١	٣ م	AXE A19 (P90)	٩٥
٦,٢٣٠	٦,٢٣	١		AXE S5 (P218)	٩٦
١٨,٢٥٠	١٨,٢٥	١	٣ م	AXE A19 (P91)	٩٧
٥,٢٣٠	٥,٢٣	١	٣ م	AXE A21 (P101)	٩٨
٤,١١٨	٤,١١٨	١	٣ م	AXE S1 (P201)	٩٩
٣,٨٥٠	٣,٨٥	١	٣ م	AXE S2 (P205)	١٠٠
٤,٠٩٥	٤,٠٩٥	١	٣ م	AXE S3 (P210)	١٠١
٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	١	٣ م	AXE S4 (P215)	١٠٢
٧,٢٥٠	٧,٢٥	١	٣ م	AXE S5 (P2119)	١٠٣
١٢,٠٠٠	١٢	١	٣ م	ترحيل كابل فاير P96@A20	١٠٤
					١٠٥
					١٠٦
					١٠٧
					١٠٨
					١٠٩
٩١٥,٣٤	إجمالي الصفحة ٤				
تسعة وخمسة عشر و ٣٤/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير					

مهندس الإهيلة

٨/١/٢٠٢٢
٤,٢٢

مدير المشروع

٨/١/٢٠٢٢

مهندس المكتب الفني

٨/١/٢٠٢٢
٤,٢٢

مشروع كوبري اعلي مزلقان البرطاح البلي

GAMA		U UNION CONSULT		شركة هندسة شكري والشارع	
البيانات (مقننات)				الترتيب	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	الوصف
١٧- بالمتر المكعب مقر ميكانيكي بين الخزائيق المصبوبة للقواعد المسلحة.					
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A10 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A11 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A12 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A13 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A14 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A04 footing
١٣٤,٢٩٥	٢,٤	٢٧,٩٧٨	٢	٣م	A05 footing
٥٧,٣٥٦	٢,٤	٢٣,٨٩٨	١	٣م	A06R footing
٦٧,١٤٧	٢,٤	٢٧,٩٧٨	١	٣م	A06L footing
٨٢,٤٩٥	٢,٨	٢٩,٤٦٢	١	٣م	A07 footing
٥٧,٣٥٦	٢,٤	٢٣,٨٩٨	١	٣م	A07* footing
٥٧,٣٥٦	٢,٤	٢٣,٨٩٨	١	٣م	A08 footing
٥٧,٣٥٦	٢,٤	٢٣,٨٩٨	١	٣م	A08* footing
٦٧,١٤٧	٢,٤	٢٧,٩٧٨	١	٣م	A09R footing
٥٧,٣٥٦	٢,٤	٢٣,٨٩٨	١	٣م	A09L footing
					١٦
					١٧
					١٨
					١٩
					٢٠
					٢١
					٢٢
					٢٣
إجمالي الصفحة ١					
١٤٤٣,٦٣					
الف واربع مائة وثلاثة واربعون و ٦٣/١٠٠ متر طول فقط لا غير					

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨١١/٢
٢٠٢٤

٨١١/٢

٨١١/٢
٢٠٢٤

مشروع كوبري اعلي مزلقان الريفات قبلي


		 UNION CONSULT			
البيانات (مقاسات)			العدد	الوحدة	البيان
إجمالي	إرتفاع	عرض	طول		التوصيف
٢ - بالمتر المكعب توريد وزعم رمال نظيفة حول الاساسات					
			٣ م	A01	١
١١,٧٧٥	٢,٣٥٥	٥	٣ م	A02	٢
١١,٧٧٥	٢,٣٥٥	٥	٣ م	A03	٣
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A04	٤
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A05	٥
٣٢,٥٩٦	٣٢,٥٩٦	١	٣ م	A06R	٩
٣٦,٤٥٦	٣٦,٤٥٦	١	٣ م	A06L	١٠
٤٢,٧٢٥	٤٢,٧٢٥	١	٣ م	A07	١١
٣٢,٥٩٦	٣٢,٥٩٦	١	٣ م	A07'	١٢
٣٢,٥٩٦	٣٢,٥٩٦	١	٣ م	A08	١٣
٣٢,٥٩٦	٣٢,٥٩٦	١	٣ م	A08'	١٤
٣٦,٤٥٦	٣٦,٤٥٦	١	٣ م	A09R	١٥
٣٢,٥٩٦	٣٢,٥٩٦	١	٣ م	A09L	١٦
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A10	١٧
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A11	١٨
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A12	١٩
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A13	٢٠
٧٢,٩١١	٣٦,٤٥٦	٢	٣ م	A14	٢١
١١,٧٧٥	٢,٣٥٥	٥	٣ م	A15	٢٢
١١,٧٧٥	٢,٣٥٥	٥	٣ م	A16	٢٣
إجمالي الصفحة ١			٨٣٦,٠٩		
شاملة ومئة وثلاثون و ٠٩/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير					

مهندس الهيئة
٨١١
٤٠٥٤

مدير المشروع
٨١١

مهندس المكتب الفني
٨١١
٤٠٥٤

مشروع كوبري اعلى مزلقان الودائع الليبي

   						
البيانات (مقاسات)				البيانات		
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوصف	م
٢٢ - بالمتر المكعب خرسانة عالية للأعمدة والبلاطات الانتقالية.						
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A10 Footing	١
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A11 Footing	٢
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A12 Footing	٣
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A13 Footing	٤
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A14 Footing	٥
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A04 Footing	٦
٣,٥١٦	٠,١	١٧,٥٧٨	٢	٣م	A05 Footing	٧
١,٤٥٠	٠,١	١٤,٤٩٨	١	٣م	A06R Footing	٨
١,٧٥٨	٠,١	١٧,٥٧٨	١	٣م	A06L Footing	٩
١,٨٩٩	٠,١	١٨,٩٩٢	١	٣م	A07 Footing	١٠
١,٤٥٠	٠,١	١٤,٤٩٨	١	٣م	A07' Footing	١١
١,٤٥٠	٠,١	١٤,٤٩٨	١	٣م	A08 Footing	١٢
١,٤٥٠	٠,١	١٤,٤٩٨	١	٣م	A08' Footing	١٣
١,٧٥٨	٠,١	١٧,٥٧٨	١	٣م	A09R Footing	١٤
١,٤٥٠	٠,١	١٤,٤٩٨	١	٣م	A09L Footing	١٥
						١٦
						١٧
						١٨
						١٩
						٢٠
						٢١
						٢٢
						٢٣
إجمالي الصفحة ١						
٣٧,٢٧						
نسخة وثلاثون ٢٧/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير						

مهندس البيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨١/١٣
٢٠٢٢

٨١/١٣
٢٠٢٢

٨١/١٣
٢٠٢٢

مشروع كوبري اعلى مزلقان الروافح قبلي

GAMA		UJZOH CONSULT		شركة جيماء للتقنية والبناء			
البيانات (مقاسات)				العدد	الوحدة	القياس	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	
٢١- بالمر المكعب لوزن وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية							
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A04	١
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A05	٢
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١	م	A06R	٣
٣٢,٤٠	١,٨	٣	٦	١	م	A06L	٤
٤٤,٦٢	٢,٢	٤	٥,٠٧	١	م	A07	٥
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١	م	A07'	٦
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١	م	A08	٧
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١	م	A08'	٨
٣٢,٤٠	١,٨	٣	٦	١	م	A09R	٩
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١	م	A09L	١٠
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A10	١١
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A11	١٢
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A12	١٣
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A13	١٤
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢	م	A14	١٥
							١٦
							١٧
							١٨
							١٩
							٢٠
							٢١
							٢٢
							٢٣
							٢٤
إجمالي الصفحة ١				٧٠٧,٠١٦			
سبجانة وسبعة متر مكعب و ١٦/١٠٠٠ فقط لا غير				٧٠٧,٠١٦			

مهندس الهيئة

٨١٩ هـ
٢٠٢٢

مدير المشروع

٢٠٢٢

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٢/٨/١

مشروع كوبري أعالي مزابلان الروابح قبلي

GAMA		U UNION CONSULT		الهيئة العامة للطرق والمواصلات	
البيانات (مقاييس)				البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	الوصف
٢٤ - علوة نتيجة زيادة محتوى الأسفلت الى ٥٠٠ كجم/م ³ للوصول لاجتهد ١٥٠ كجم/م ³					
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A04
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A05
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١ م	A06R
٣٢,٤٠	١,٨	٣	٦	١ م	A06L
٤٤,٦٢	٢,٢	٤	٥,٠٧	١ م	A07
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١ م	A07'
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١ م	A08
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١ م	A08'
٣٢,٤٠	١,٨	٣	٦	١ م	A09R
٢٨,٨٠	١,٨	٤	٤	١ م	A09L
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A10
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A11
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A12
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A13
٦٤,٨٠	١,٨	٣	٦	٢ م	A14
					١٦
					١٧
					١٨
					١٩
					٢٠
					٢١
					٢٢
					٢٣
					٢٤
إجمالي الصفحة ٢					
٧٠٧,٠١٦					
ببساطة وبسعة متر مكعب و ١٦/١٠٠٠ فقط لا غير					

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢/١١/١

مشروع كوبري أعلى مرآة العين الريايع قبل

GAMA		U UNION CONSULT		شركة تخطيط ومهندسين			
أبعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	البيان	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			الترصيف	
يالمتر مكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الكمات)							
٣٤,٦٩٥	٣٤,٦٩٥	١	٣	م		A07	١
٣٤,٦٩٥	٣٤,٦٩٥	١	٣	م		A07'	٢
٣٤,٦٩٥	٣٤,٦٩٥	١	٣	م		A08	٣
٣٤,٦٩٥	٣٤,٦٩٥	١	٣	م		A08'	٤
١٢٧,٧٩٤	١٢٧,٧٩٤	١	٣	م		A13	٥
							٦
							٧
							٨
							٩
							١٠
							١١
							١٢
							١٣
							١٤
							١٥
							١٦
							١٧
							١٨
							١٩
							٢٠
إجمالي الصفحة ١							
٢٦٦,٥٧							
٢٦٦,٥٧				مائلان و ستة و ستون متر مكعب و ١٠٠/٥٧ فقط لا غير			

مهندس البيئة

٨١ / ٢٠٢٤

مدير المشروع

٨١ / ٢٠٢٤

مهندس المكتب الفني

٨١ / ٢٠٢٤

مشروع كويتي أعلى مرفأان الروائع ليلي

							
البيانات (مقاسات)				الارتفاع	العرض	الطول	الامتداد
الارتفاع				العرض	الطول	الامتداد	التوصيف
٢٦- بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة قوام الاسفد حتى ارتفاع ٦م.							
١٩٢,٥٦				اجمالي مسبق			
٣,٥١٧	١,٠١٣	٣,٤٧٢	١	٣م	A11R	٢٤	
٢٠,٩٤٢		٢٠,٩٤٢	١	٣م	A11R CROWN	٢٥	
١٨,٩٦٤		١٨,٩٦٤	١	٣م	A12R CROWN	٢٦	
٦,١٢١	١,٧٦٣	٣,٤٧٢	١	٣م	A12L	٢٧	
٢٠,٩٤٢		٢٠,٩٤٢	١	٣م	A12L CROWN	٢٨	
١٥,٥٢٢		١٥,٥٢٢	١	٣م	A13R CROWN	٢٩	
٠,٦٩٤	٠,٢	٣,٤٧٢	١	٣م	A13L	٣٠	
٢٠,٩٤٢		٢٠,٩٤٢	١	٣م	A13L CROWN	٣١	
٧,٤٢٦		٧,٤٢٦	١	٣م	A14R CROWN	٣٢	
١٤,٧٣٢		١٤,٧٣٢	١	٣م	A14L CROWN	٣٣	
٢,٧٥٨	٢,٥١٣	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P71 @A15	٣٤	
٢,٨١٤	٢,٥٨٥	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P72 @A15	٣٥	
٢,٨٧١	٢,٦٥٧	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P73 @A15	٣٦	
٢,٩١٩	٢,٧١٨	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P74 @A15	٣٧	
٢,٩٨٤	٢,٨٠١	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P75 @A15	٣٨	
٢,٠٣٦	٢,٥٩٤	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P76 @A16	٣٩	
٢,٠٩٢	٢,٦٦٥	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P77 @A16	٤٠	
٢,١٤٩	٢,٧٣٧	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P78 @A16	٤١	
٢,٢٠٥	٢,٨٠٩	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P79 @A16	٤٢	
٢,٢٦٢	٢,٨٨١	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P80 @A16	٤٣	
١,٣٥٥	١,٧٢٦	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P82 @A17	٤٤	
١,٤٦٥	١,٨٦٦	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P83 @A17	٤٥	
١,٥٧٥	٢,٠٠٦	٠,٧٨٥	١	٣م	Mono Pile P84 @A17	٤٦	
٣٥١,٨٤				اجمالي الصلحة ٢			
للاشارة ووحدات وخمسون و ٨٤/١٠٠ متر مكعب قلقة لا غير							

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨١١
٢٠٢٤

٨١١

٨١١
٢٠٢٤

مشروع كوبري أعني مرافق التروافع قبلي

GAMA		U UNION CONSULT		شركة اتحاد المقاولين والبناء			
البيانات (مقاسات)				العدد	الوصف	م	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م		
٢٦ - بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة حتي ارتفاع ٦ م.							
٣٥١,٨٤	اجمالي سابق						
٢,٤٥٢	٣,١٢٤		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P200 @S1	٤٧
٢,٥٥٤	٣,٢٥٤		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P201 @S1	٤٨
٢,٤٦٨	٣,١٤٤		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P202 @S1	٤٩
١,٨٨٤	٢,٤٠		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P203@S2	٥٠
١,٩٧٨	٢,٥٢		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P204@S2	٥١
٢,٠١٧	٢,٥٧		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P205@S2	٥٢
١,٩٥٥	٢,٤٩		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P206@S2	٥٣
١,٨٦٠	٢,٣٧		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P207@S2	٥٤
١,٢٦٨	١,٦١٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P208 @S3	٥٥
١,٣٠٧	١,٦٦٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P209 @S3	٥٦
١,٣٥٤	١,٧٢٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P210 @S3	٥٧
١,٣٢٣	١,٦٨٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P211 @S3	٥٨
١,٢٦٨	١,٦١٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P212 @S3	٥٩
٠,٧٠٧	٠,٩		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P213@S4	٦٠
٠,٨٢٤	١,٠٥		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P214@S4	٦١
٠,٧٩٣	١,٠١		٠,٧٨٥	١	٢ م	Mono Pile P215@S4	٦٢
٣٧٧,٨٥	إجمالي الصفحة ٢						
للامانة وثلاثة وستون و ١٠٠/١ متر مكعب فقط لا غير							

مهندس الهيئة
م/نورهان حسني

مدير المشروع
م/أحمد مشعل

مهندس المكتب الفني
م/أحمد راضي

مشروع كوبري أعلى دولاب الرياح لبي

									
الكم (مقاسات)				الكم	الوحدة	الوصف		م	
الكم	الارتفاع	العرض	الطول						
٢٦ - بمشتر المكتب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بارتفاع ١٠ م									
٩,٤٤٤	٢,٧٢٠	٣,٤٧٢	١	٣ م	A07			١	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A07 CROWN			٨	
١٠,٤٦٨	٣,٠١٥	٣,٤٧٢	١	٣ م	A07'			٢	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A07' CROWN			٩	
١٣,٤٠٢	٣,٨٦٠	٣,٤٧٢	١	٣ م	A08			٣	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A08 CROWN			١٠	
١٣,٠١٠	٣,٧٤٧	٣,٤٧٢	١	٣ م	A08'			٤	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A08' CROWN			١١	
١٤,٣٩٨	٤,١٤٧	٣,٤٧٢	١	٣ م	A10L			٦	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A10L CROWN			١٣	
١١,٨٤٦	٣,٤١٢	٣,٤٧٢	١	٣ م	A11L			٧	
٢٠,٩٤٢	٢٠,٩٤٢		١	٣ م	A11L CROWN			١٤	
								١٥	
								١٦	
								١٧	
								١٨	
								١٩	
								٢٠	
								٢١	
								٢٢	
								٢٣	
								٢٤	
								٢٥	
١٩٨,٢٢				إجمالي الصفحة :					
ملاحظة: وملاحظات وتضمن و ٢٢/١٠٠ متر مكتب فقط لا غير									

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

١١/١١/٢٠٢٢

١١/١١/٢٠٢٢

١١/١١/٢٠٢٢

مشروع كوبري أعلي مزلقان الروافق قبلي

		 UNION CONSULT					
أبعاد (مقاسات)				الوحدة	العدد	البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
29-بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب							
16.647	16.647	1	3م	G31		1	
16.514	16.514	1	3م	G32		2	
16.514	16.514	1	3م	G33		3	
16.514	16.514	1	3م	G34		4	
16.514	16.514	1	3م	G35		5	
16.514	16.514	1	3م	G36		6	
16.647	16.647	1	3م	G38		7	
16.514	16.514	1	3م	G39		8	
16.514	16.514	1	3م	G40		9	
16.514	16.514	1	3م	G41		10	
16.514	16.514	1	3م	G42		11	
16.514	16.514	1	3م	G43		12	
16.647	16.647	1	3م	G44		13	
16.647	16.647	1	3م	G45		14	
16.514	16.514	1	3م	G46		15	
16.514	16.514	1	3م	G47		16	
16.514	16.514	1	3م	G48		17	
16.514	16.514	1	3م	G49		18	
16.514	16.514	1	3م	G50		19	
16.647	16.647	1	3م	G51		20	
16.647	16.647	1	3م	G52		21	
16.514	16.514	1	3م	G53		22	
364.11				إجمالي الصفحة 1			
364.11				ثلاثمائة وواحد وثلاثون و 08/100 متر مكعب فقط لا غير			

مهندس الهيئة
م/ كورهان حسي

مدير المشروع
م/ احمد عبد العزيز مشعل

مهندس المكتب الفني
م/ احمد راضي

مشروع كنزري أهلي مائقات الروافق قبلي

GAMA		UNION CONSULT		شركة تاسعة محلي و صوري	
ايكاد (مكاسات)				البيانات	
اجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	الترتيب
٢٩- بالمر المكعب غرساة مسلحة سائلة الصب					
٣٣١,٠٨		اجمالي ملحق			
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G54	٢١
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G55	٢٢
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G56	٢٣
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G57	٢٤
١٦,٦٤٧	١٦,٦٤٧	١	٣م	G58	٢٥
١٦,٦٤٧	١٦,٦٤٧	١	٣م	G59	٢٦
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G60	٢٧
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G61	٢٨
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G62	٢٩
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G63	٣٠
١٦,٥١٤	١٦,٥١٤	١	٣م	G64	٣١
١٦,٦٤٧	١٦,٦٤٧	١	٣م	G65	٣٢
٥٢٩,٦٥	اجمالي الصفحة ٢				
٥٢٩,٦٥	خمسماية وتسعة وعشرون و ٦٥/١٠٠ متر مكعب فقط لا غير				

مهندس البيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٤

٢٠٢٤

مشروع كوبري آعلي مزلتان القرواط قبل

		 UNIVERSITY		 الهيئة العامة للغرد	
الكمية (مقاسات)		العدد		الوصف	
وزن العنصر الواحد				م	
إجمالي					
٣١- باطن توريد وتوصيب ورس سلب التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى					
١- خوازيق قطر ١٠					
١٢,٩٨٤	٤,٣٢٨	٣	طن	خوازيق محور A01	١
٢٠,٣٨٥	٤,٠٧٧	٥	طن	خوازيق محور A02	٢
٢٠,٣٨٥	٤,٠٧٧	٥	طن	خوازيق محور A03	٣
٨,٢٦٠	٢,٠٦٥	٤	طن	خوازيق محور A06	٤
٩,٢٢٨	٢,٣٠٧	٤	طن	خوازيق محور A07	٥
٩,٢٢٨	٢,٣٠٧	٤	طن	خوازيق محور A07'	٦
٩,٢٢٨	٢,٣٠٧	٤	طن	خوازيق محور A08	٧
٩,٢٢٨	٢,٣٠٧	٤	طن	خوازيق محور A08'	٨
٨,٠٤٠	٢,٠١٠	٤	طن	خوازيق محور A09	٩
١٨,٤٨٥	٣,٦٩٧	٥	طن	خوازيق محور A15	١٠
١٨,٤٨٥	٣,٦٩٧	٥	طن	خوازيق محور A16	١١
١١,٠٦٧	٣,٦٨٩	٣	طن	خوازيق محور A17	١٢
١٠,٦٦٢	٣,٥٥٤	٣	طن	خوازيق محور A18	١٣
١٧,٧٧٠	٣,٥٥٤	٥	طن	خوازيق محور A19	١٤
١٧,٧٧٠	٣,٥٥٤	٥	طن	خوازيق محور A20	١٥
١٠,٦٦٢	٣,٥٥٤	٣	طن	خوازيق محور A21	١٦
١٢,٦٥٤	٤,٢١٨	٣	طن	خوازيق محور S1	١٧
١٧,٧٧٠	٣,٥٥٤	٥	طن	خوازيق محور S2	١٨
١٧,٧٧٠	٣,٥٥٤	٥	طن	خوازيق محور S3	١٩
١٢,١٦٨	٤,٠٥٦	٣	طن	خوازيق محور S4	٢٠
إجمالي الصفحة ١					
مكتان وأثنان وسبعون و ٢٣/١٠٠ طن فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٨/١/٢٠٢٢
٥٠٥٤

مدير المشروع

٨/١/٢٠٢٢

مهندس المكتب الفني

٨/١/٢٠٢٢
٥٠٥٤/٨/١

مشروع كوبري أعلى مزلتان التوايح قبلي

GAMA		U		الهيئة العامة للغمر والنقل	
البيانات (مقاسات)		العدد	الوحدة	الوصف	م
إجمالي	وزن العنصر الواحد				
٣١ - بالطن ثوريد وتوضيب ورص صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية الكوبري					
٢ - خوازيق أنوار ١,٢ م					
١٤,٢٨٠	٣,٥٧٠	٤	طن	خوازيق محور A04	١
١٣,٣٧٦	٣,٣٤٤	٤	طن	خوازيق محور A05	٢
٧,١٤٠	٣,٥٧٠	٢	طن	خوازيق محور A06	٣
٦,٧٤٨	٣,٣٧٤	٢	طن	خوازيق محور A09	٤
١٣,٤٩٦	٣,٣٧٤	٤	طن	خوازيق محور A10	٥
١٣,٤٩٦	٣,٣٧٤	٤	طن	خوازيق محور A11	٦
١٣,٤٩٦	٣,٣٧٤	٤	طن	خوازيق محور A12	٧
١٣,٤٩٦	٣,٣٧٤	٤	طن	خوازيق محور A13	٨
١٣,٤٩٦	٣,٣٧٤	٤	طن	خوازيق محور A14	٩
٣,٧٠٥	٣,٧٠٥	١	طن	خاروق التجربة	١٠
					١١
					١٢
					١٣
					١٤
					١٥
					١٦
					١٧
					١٨
					١٩
					٢٠
					٢١
					٢٢
١١٢,٧٣				إجمالي الصفحة ٢	
				مائة وأثنا عشر و ٧٢/١٠٠ طن فقط لا غير	

مهندس الهيئة

١١٩
٤٠٤٤

مدير المشروع

١٢٠

مهندس المكتب الفني

١٢٠

مشروع كوبري اعلي مولانا الروافح قبلي

GAMA		U CONSULT		شركة الهندسة والبناء والتجارة	
الكمية (مستندات)				البنية	
الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	الوصف
٣١ - بالطن ثوبه وتوضيب ورص صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى					
٣ - الأساسات					
١٤,٠٩٠	٧,٠٤٥	٢	طن	١	قواعد + أعمدة محور A04
١٥,١٨٠	٧,٥٩٠	٢	طن	٢	قواعد + أعمدة محور A05
٦,٨٢٨	٦,٨٢٨	١	طن	٣	قواعد A07
١٤,٥١٣	٤,٨٣٧٦	٣	طن	٤	قواعد A07*,08,08*
٩,٢٦٨	٤,٦٣٤	٢	طن	٥	قواعد A09L,A06R
١١,٩٦٤	٥,٩٨١٩	٢	طن	٦	قواعد A06L,A09R
١١,٩٦٤	٥,٩٨١٩	٢	طن	٧	قواعد محور A10
١١,٩٦٤	٥,٩٨١٩	٢	طن	٨	قواعد محور A11
١٨,٢٨٦	٩,١٤٣	٢	طن	٩	قواعد + أعمدة محور A12
١٦,٠٨٩	٨,٠٤٥	٢	طن	١٠	قواعد + أعمدة محور A13
١٤,٠٧٧	٧,٠٣٩	٢	طن	١١	قواعد + أعمدة محور A14
				١٢	
				١٣	
				١٤	
				١٥	
				١٦	
				١٧	
				١٨	
				١٩	
				٢٠	
				٢١	
إجمالي الصفحة ٣					
١٤٤,٢٢					
مادة وأربعة وأربعون و ٢٢/١٠٠ طن فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٨/١١/٢٠٢٢

مدير المشروع

٨/١١/٢٠٢٢

مهندس المكتب الفني

٨/١١/٢٠٢٢

مشروع كوبري أميل مرزوقان الرواق قبل

GAMA		U UNITED CONSULT		شركة العامة لشؤون الطرق	
البيانات (مقاييس)				البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م
٣١ - بالطن توريد وتوضيب وريش صلب التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى					
٤ - الأرصدة					
٢,٣٢٤	٢,٣٢٤	١	طن	A01	١
٤,٩٧٦	٠,٩٩٥	٥	طن	A02	٢
٥,٧٣٣	١,١٤٧	٥	طن	A03	٢
٥,٤٤٤	٥,٤٤٤	١	طن	A06R&L	٤
٣,٨٢٦	٣,٨٢٦	١	طن	A07	٦
٤,١٠٩	٤,١٠٩	١	طن	A07'	٧
٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	١	طن	A08	٨
٤,٥٣٤	٤,٥٣٤	١	طن	A08'	٩
٨,٨٦٨	٤,٤٣٤	٢	طن	A09	١٠
٩,٥٤٤	٤,٧٧٢	٢	طن	A10	١٢
٨,٢٩٩	٤,١٥٠	٢	طن	A11	١٣
٥,٥٤١	١,١٠٨	٥	طن	A15	١٤
٤,٥٤٢	٠,٩٠٨	٥	طن	A16	١٥
٢,١٣٠	٢,١٣٠	١	طن	A17	١٦
٢,٨٤٤	١,٤٢٢	٢	طن	Crown A04R&L	١٧
٣,٧٤٦	١,٨٧٣	٢	طن	Crown A05R&L	١٩
٤,٤٤٠	٢,٢٢٠	٢	طن	Crown A06R&L	٢١
٢,٢٧٠	٢,٢٧٠	١	طن	Crown A07	٢٢
٨٧,٧٧	إجمالي الصلحة ٤				
سبعة وثمانون ٧٨/١٠٠ طن فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٨١ / ٨ / ٢٠٢٤

مدير المشروع

٨ / ٨ / ٢٠٢٤

مهندس المكتب الفني

٨ / ٨ / ٢٠٢٤

مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافق قبلي

GAMA		U UNION CONSULT		الهيئة العامة للتخطيط والتطوير	
البيانات (ملاحظات)				الرقم	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	الوصف
٣١ - باطن توريد وتوضيب ورمي صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى					
٤ - الأعمدة					
٨٧,٧٧٠	إجمالي ما سبق				
٢,٢٧٠	٢,٢٧٠	١	طن	Crown A07'	٢٤
٢,٢٩٠	٢,٢٩٠	١	طن	Crown A08	٢٥
٢,٢٨٠	٢,٢٨٠	١	طن	Crown A08"	٢٦
٢,٤٥٠	٢,٤٥٠	١	طن	Crown A09R	٢٧
٢,٤٤٧	٢,٤٤٧	١	طن	Crown A10R	٢٩
٢,٥٤٤	٢,٥٤٤	١	طن	Crown A10L	٣٠
٢,٣٧٣	٢,٣٧٣	١	طن	Crown A11R	٣١
٢,٥٣١	٢,٥٣١	١	طن	Crown A11L	٣٢
١,٩٦٠	١,٩٦٠	١	طن	Crown A12R	٣٣
٢,٤٣٥	٢,٤٣٥	١	طن	Crown A12L	٣٤
١,٦٦٠	١,٦٦٠	١	طن	Crown A13R	٣٥
٢,١٩٧	٢,١٩٧	١	طن	Crown A13L	٣٦
٠,٧٥٧	٠,٧٥٧	١	طن	Crown A14R	٣٧
١,٥٨٩	١,٥٨٩	١	طن	Crown A14L	٣٨
٢,٨٤٤	٢,٨٤٤	١	طن	S01	٣٩
٤,٢٨٥	٤,٢٨٥	١	طن	S02(P205,206,207)	٤٠
٣,٣٦٠	٣,٣٦٠	١	طن	S03	٤١
١,٧٠٣	١,٧٠٣	١	طن	S04	٤٢
					٤٣
					٤٤
					٤٥
١٢٩,٧٥	إجمالي الصلحة هـ				
مائة وتسعة وعشرون و ٧٥/١٠٠ طن فقط لا غير					

مهندس الهيئة

٢٠٢٢

مدير المشروع

٢٠٢٢

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٢

مشروع كوبري اعلي منزلتان الواقع قبلي

							
الابعاد (مقاسات)				الوحدة	العدد	الترتيب	م
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	
٣١- بالطن توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى							
إجمالي حصر العناصر ذات أطوال ١٢ م							
٢٧٢,٢٢٩	٢٧٢,٢٢		طن	خوازيق قطر ١ م	١		
١١٢,٧٢٩	١١٢,٧٣		طن	خوازيق قطر ١,٢ م	٢		
١٤٤,٢٢٢	١٤٤,٢٢		طن	الأساسات	٣		
١٢٩,٧٤٥	١٢٩,٧٤٥		طن	الأعمدة	٤		
٢٢٦,٤٦٧	٢٢٦,٤٦٧		طن	الكمرات سابقة الصب	٥		
١٠٩,٢١٤	١٠٩,٢١٤		طن	كاسات الأضدة (للتريمات)	٦		
٩٩٤,٦١				إجمالي الصلحة ٨			
				تسعة وثلاثة وستون و ٣٥/١٠٠ طن فقط لا غير			

مهندس الهيئة
م/تورهان حسني



مدير المشروع
م/احمد مشعل



مهندس المكتب الفني
م/احمد راضي



مشروع كوبري أعلى سائقان الارتفاع قبلي

GAMA		U URBAN CONSULT		شركة المصممات والهندسة	
البيانات (مقاسات)				البيانات	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوصف	م
٣٢- بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيتومين علي البازلت بوجه تمطيري ووجهين للأساسيات.					
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P3	١
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P4	٢
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P5	٣
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P6	٤
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P7	٥
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P8	٦
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P9	٧
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P10	٨
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P11	٩
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P12	١٠
١٠,١,٣	٥٠,٩٦	2	٢م	A04	١١
١٠,٢,٠	٥٠,٩٩	2	٢م	A05	١٢
٤٥,٤	٤٥,٤٢١	1	٢م	A06R	١٣
٥١,٠	٥١,٠٢١	1	٢م	A06L	١٤
٦٠,٨	٦٠,٨٠	1	٢م	A07	١٥
٤٥,٤	٤٥,٤٠٧	1	٢م	A07*	١٦
٤٥,٤	٤٥,٤٠٧	1	٢م	A08	١٧
٤٥,٤	٤٥,٤٠٧	1	٢م	A08*	١٨
٥١,٠	٥١,٠١	1	٢م	A09R	١٩
٤٥,٤	٤٥,٤٠٧	1	٢م	A09L	٢٠
١٠,٢,٠	٥١,٠١	2	٢م	A10	٢١
١٠,٢,٠	٥١,٠١	2	٢م	A11	٢٢
٥١,٠	٥١,٠٤	1	٢م	A12R	٢٣
٥١,٠	٥١,٠١	1	٢م	A12L	
٥٠,٨	٥٠,٧٨	1	٢م	A13R	٢٤
٥١,٠	٥١,٠١	1	٢م	A13L	٢٥
٩٩,٧	٤٩,٨٣	2	٢م	A14R	
١٠,١,٦	٥٠,٧٨	2	٢م	A14L	٢٦
١١٢٢,٧٠٢	إجمالي الصفحة ١				
١١٢٢,٧٠٢	ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون و ٧٠٢/١٠٠٠ متر مربع فقط لا غير				

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٨ / ١ / ٢٠٢٢

٨ / ١ / ٢٠٢٢

٨ / ١ / ٢٠٢٢

مشروع كوبري اعلي مرافق الروافح قبلي

		 UNION CONCRETE			
الهيئة العامة للغمر والتحكم				الكم	
الكم (مقاسات)				الكم	الوصف
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	الوحدة	م
٣٢ - بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيتومين علي الباز بوجه حضري ووجهين للأساسات.					
اجمالي سابق					
١٢٣٣,٧٠٣					
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P71	٢٧
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P72	٢٨
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P73	٢٩
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P74	٣٠
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P75	٣١
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P76	٣٢
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P77	٣٣
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P78	٣٤
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P79	٣٥
٣,١	٣,١٤٢	1	٢م	P80	٣٦
					٣٧
					٣٨
					٣٩
					٤٠
					٤١
					٤٢
					٤٣
					٤٤
					٤٥
					٤٦
					٤٧
					٤٨
					٤٩
					٥٠
اجمالي الصفحة ٢					
١٢٦٥,١٢٣					
كف ومناك وخمسة وستون و ١٢٣/١٠٠٠ متر مربع فقط لا غير					
١٢٦٥,١٢٣					

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤/٨/١١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٤) لمشروع كوبرى اعلى مزلقان الروافع
قبلى بمحافظة سوهاج

تنفيذ (شركة جاما للبنية التحتية) .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

تقرير رقم (٢٠٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/كوبرى اعلى مزلقان الروافع
تنفيذ/ شركة جاما للبنى التحتية

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة جاما للبنى التحتية
نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من (٤٥٩) الى (٤٦١)	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٦٢٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٨٧.٥
المبلغ الاجمالي	٧١٢.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٠

كفني المعمل،،،

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٠٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/كوبرى اعلى مزلقان الروافع
تنفيذ/ شركة جاما للبنيه التحتية

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / نورهان حسنى (مهندس الهيئة)

P207,P206,P205,P204,P203			الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٤/٩/٩			تاريخ الصب
٢٠٢٤/١٠/٨			تاريخ الكسر
خرسانه مسلحه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب			
٤٦١	٤٦٠	٤٥٩	أرقام العينات
٤٩٨	٥٢٥	٤٨٠	جهد الكسر
٥٠١			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٤٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٠/١٠

فى المعمل
/

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

٤

مهندس /

(عماد حسين)

٨٢٨٦٤٩٨٧	جملة الاعمال
٧٣٤٥٠٨٥١	السابق صرفه
٩٤١٤١٣٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤٧٠٧٠٦.٨	تأمين
٢٢٦٣٣٩.٣	دمغات
٦٢٥	معمل قنا
٨٧.٥	%١٤
٦٩٧٧٥٨.٦	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٢٠٥)

٦٩٧٧٥٨.٦	الاستقطاعات
٨٧١٦٣٧٧.٤	الصافي

١٢٢

