

٥٦٤/٦١١٠



مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن :-

- مشروع الأعمال المتبقية لأعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولى) محافظة أسبوط باجمالى أطوال ٥٧ كم والتي تم اسنادها لمكتب التصميمات و الاستشارات الهندسية (أ.د/ حسن يونس أحمد) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ .
- تقدمت المنطقة المشرفة بطلب ضم المدة من ٢٠٢٣/١/١٨ حتى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٦ الى مدة العقد نظرا لتواجد جهاز الاشراف في هذه الفترة وتمت الموافقة ليصبح تاريخ نهاية التعاقد ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .
- افادت المنطقة باستمرار تواجد المكتب المشرف على المشروعات من ٢٠٢٣/٧/١٧ حتى تاريخه .

المطالب :-

- يرجى التكرم بما ترونه مناسباً نحو الموافقة على رفع أمر الاسناد بقيمة (١٦٣٨٨٠ جنية) ليصبح اجمالى قيمة أمر الاسناد (٥٧١٨٨٠ جنية) علي أن يكون هو المستخلص الختامي لمشروع الأعمال المتبقية لأعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولى) محافظة أسبوط باجمالى أطوال ٥٧ كم حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ على أن تقوم المنطقة باستكمال الاشراف على الأعمال بعد هذا التاريخ .
- والأمر مفوض .

التوقيع (٢٠٢٣/٩/١٢)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم