



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي مشروع اعمال انشاء عدد 3 محطات من محطات الاتوبيس الترددي
السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشر - الفريق ابراهيم
العرايى - مؤسسة الزكاه) و بخصوص العقد رقم (2023 / 2022 / 1517)
تنفيذ شركة سامكريت

وبالاشارة الي تواجد العمالة طبقا للمشروع عالية .

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة
عشر منذ بداية المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في 2024/9/8

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره
مهندس/





السيد الأستاذ / رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي اعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشرة- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) وبخصوص العقد رقم (309-2024-2025) تنفيذ شركة سامكريت مصر .

وبالاشارة الى المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه لمستخلص جاري (2) .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم بمعرفة الإدارة منذ بداية المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتبنيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في 2024/12/٢٤

بعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبد الله

١٢



مقاييس معدلة

مشروع تنفيذ الاعمال المعمارية والتشطيبات و
الالكتروميكانيكية لعدد ٣ محطات للاتوبيس الترددي السريع
BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
(السلام - ابراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة) بالامر المباشر

اسم العمل

شركة سامكوت مصر مهندسون ومقاولون

اسم الشركة المنفذه

٩٦,٣١٨,٠٠٠

قيمة العمليه طبقا للعقد الاصلي

٩٦,٣١٨,٠٠٠

قيمة العمليه طبقا لزيادة سعر الاستناد

٣٠٩/٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم عقد العمليه

٩ اشهر

مدة المشروع

٢٠٢٤/١٠/٠١

تاريخ بدء العمليه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠

تاريخ نهي العمليه طبقا لآخر مدة معتمدة

لا يوجد

تاريخ مد المدة المطلوب

الانارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المقاييس وفرد من

٩٦,٣١٨,٠٠٠

قيمة المقاييس المعدلة الحالية

قيمة الزيادة عن العقد الاصلي

%٠

نسبة الزيادة عن العقد الاصلي

لا يوجد

المدة المطلوبه

* مبررات المقاييس المعدلة

١- تعديل الكميات طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة .

مهندس / محمود محمد شحاته

إصدار مهندس المشروع

مهندس / محمد الشيوخ

مدير إدارة المشروعات

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

مهندس / محمد محمود ابافنة

مدير عام صيانة الكباري

مهندس / ايمن متولي

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

عميد / شكري فؤاد شكري

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

الأستاذ / تامر بدرت محمود

مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

المهندس القانوني / نديا جواز طرانت بللى -

ما استقر اليه الكاسبه البتة (الهيئة العامة للنقل البرى) بالتوقيع

والمهندس / محمد الشيوخ -

وفيقا لمبدأ حق - بمقتضى اى كونه المقارن -

والموافقة العامة للوزارة بمبدأ الكمييات -

تقريرين قابلين للمراجعة ولنقل -

بما لم يحدد المبدأ ، الفترة في -

ذلك لا يكتفي بل بالهيئة العامة للنقل البرى -

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مفاتيح معاني



نصف فم :- 1. 2. 3. 4.

مبنى وبنية تحتية لخدمات الاتصالات والكهرباء والإنترنت ومكانة لخدمة BRT على طريق الدمام - حول القاهرة - انكر و (تحت)
تقريب برهيد شع من مؤسسة الإقانة
تحت قبة (2000/2000/2000)

مقدمة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
-----	--------------	--------	--------	-------	----------

الاعمال الكهربائية

من 100 متر - حقل حصة واحدة

البيانات الفنية والبيانات					
1	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
2	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
3	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
4	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
5	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
6	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
7	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
8	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
9	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
10	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر

البيانات الفنية

1	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
2	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
3	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
4	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
5	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
6	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
7	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
8	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
9	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر
10	100 متر - حقل حصة واحدة	100 متر	100 متر	100 متر	100 متر

Handwritten signature



خَفَافَةٌ سَعِيدَةٌ

مفروغ تفيد الاتصال بالهيكلية والمنظومات والبيانات (ميكانيكية) لعدد (٧) محطات لتدوير الحزام BRT على الطريق الرئيسي حول نخلة الكورن (البحر)
الطريق الرئيسي الرئيسي - (موسم لوتس)
تعداد وفود: (٢٠٠٠ / ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠)

مقاييس مقاييس

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١٠٨	مخرج شاطئ على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٩	مخرج شاطئ على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
٧	مفتاح الفصل والانشغال SWITCH DISCONNECT				
١٠١	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٢	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٣	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٤	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٥	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٦	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٧	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
١٠٨	مفتاح فصل على يد حرس ١٠٠ م	م	١	١٠٠	١٠٠
٨	نظام إضاءة الطريق للمنطقة				
١٠٩	نظام إضاءة الطريق للمنطقة	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٠	نظام إضاءة الطريق للمنطقة	م	١	١٠٠	١٠٠
٩	تغطية المشيولات				
١١١	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٢	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٣	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٤	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٥	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٦	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٧	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٨	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١١٩	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠
١٢٠	تغطية المشيولات	م	١	١٠٠	١٠٠

(Handwritten signature)

سندھ



متمردون ضد نظام الحكم العسكري والقانون والمواطنة بعد (٣) معقلات لاتتويجهم نمرودى نضرب BRT على الطريق ندماري حول نفاخره نغبري (نقطة-
نغبري) بر عهد النامي- موسسه لؤكان
نقطة لم- | ٣٠٩ | ٢٠٣٢ | ٢٠٢٥ |

تجارت و بازرگانی

[illegible]

الإستشارات الهندسية
EETed For Consulting Engineers
مشروع EET (الانجيس الجودي)



مَقْدُونَةُ مَعْلَاةٍ

مشاريع تنفيذ الأبحاث المعمارية والمنشآت الإلكترونية وسككها ناطقاً [١] محطات بالترانس بورت BRT على الطريق الدولي حول القاهرة الكبرى (تجارب - نظري إبراهيم عمر) - ٥٠ صفحة (نظام)

الحقوق محفوظة - (٢٠١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)

مَقْبُولَةٌ

[illegible]


 المملكة العربية السعودية
 للإستشارات الهندسية
 E Raled For Consulting Engineering
 مشروع (التقويمات) ENT

مشروع تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشرة - الفريق ابراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة)
تعاقب رقم :- (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٠٩)

مقايمة معدلة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
٧-١	"A x "EAG ٣٠	م	١٤,٠٠٠	١,٤٢١,٠٠٠	٢٦,٣٠٠,٠٠٠
٨	توريد وتركيب نثار الهواء المصنعة شاملة كافة ملحقات التركيب طبقاً للمواصفات والمواصفات المتبعة و ملحقات الآلية :-				
٨-٢	"A x "V.D ٣٠	م	١٤,٠٠٠	٢,١٣١,٠٠٠	٣١,٩٥٠,٠٠٠
اجمالي قيمة الأعمال الميكانيكية (أعمال إنشائية)					جنية
٣,٥٤٤,٣٥٠,٠٠٠					جنية

اجمالي قيمة الأعمال بالمقايمة	٩٦,٣١٨,٠٠٠,٠٠٠	جنية
-------------------------------	----------------	------

ملاحظات:

جميع الكميات بمقايمة الأعمال المذكورة بعاليه هي كميات تقديرية والعمره بما يتم تنفيذها على الطبيعة بعد اعمال القياس و الحصر و اعتمادها من المهندس المشرف.

يتم تعديل الأسعار بناءً على الأسعار السارية بتاريخ امر الاستلام.

Handwritten signature and initials



Handwritten text: "تمت الإيداع المركزي" and "١٣-٢٠٢٤"