



الهيئة العامة للمطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السفنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 243+000 إلى الكم
247+000 بطول 4 كم الإتجاهين (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة / أورينت للإتشاءات والتنمية العقارية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقياسة المجددة رقم (1) .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد (1)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

نصير محمد نصر طيخ

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

المالية الجديدة رقم 11 / طبقاً لأمر الإنجاز

مشروع إنشاء الطريق السريع شرقاً لربط بين محطة 243+000 حتى محطة 247+000 (1) بطول 4.0 كم

المقاييس المحددة رقم (1) طبقاً لأمر الاستاذ

رقم الجند	بيان الأعمال	الكمية طبقاً للمقاييس الأصلية	كمية المطلوب اشتراكها	اجمالي قسمة	سعر قسمة	الاجمالي
3	أعمال الردم Embankment					
3-1	أعمال تحميل وتوريد رمل أنوية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات قسورية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسطح (2- متر) أسفل مشروب قفريه و بسك لا يزيد عن 25 سم لطى من مشروب (2- متر) من مشروب القفريه لاستكمال التشريب والتنسيب لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالهيداء الأسفلية المرصون إلى نسبة قفريه السطرية واقفك الجيد بالمرشحات المرصون إلى أكسي كتلة جافة (95% من كتلة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية وقطاعات العرضية للعرضية والرسومات التنفيذية المستندة ورأيد جميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ورسومات القوية العامة للشارق وتعليمات وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإفتراف زيادة نسبة الفسك من 95% بسبب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الفسك لكل 1%. - سقالة الفل حتى 2 كم و يتم لشباب حلازة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة أو نقصان. - قسر يشمل حمل التروينات و تخطيط و لنهارات و نقل انواع الفل حتى سقالة 2 كم ، و جند لا يشمل قفريه المحجورة.	145,000	140,000	285,000	57.00	16,245,000
4	طبقة تأسيس Prepared Subgrade					
4-1	بالقصر الشكيب أصل توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة القسورية ناتج تقصير القسارات والمطابقة للمواصفات وأكسي حجم الحبيبات 100 سم ولا يزيد نسبة الفل من مثقل 200 عن 12% وقدرج القزير بالانحرافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا يزيد نسبة الفسك بجهز لوس القلوس عن 40% ولا يزيد الانضغاس عن 15% ولا يقل مثائل السرونة (EV2) من درجة لرح التصلب عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام آلات قسورية الحديثة على أن لا يزيد سك الطبقة بعد شام الفسك عن 25 سم ورشها بالهيداء الأسفلية المرصون إلى نسبة قفريه السطرية واقفك الجيد بالمرشحات المرصون إلى أكسي كتلة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من كتلة المعملية وقتة تشمل إجراء قتلارب المعملية والحقبة ويتم تنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التنفيذية وقيد جميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. سقالة الفل لا تقل عن 20 كم. - يتم لشباب حلازة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان. - قسر لا يشمل قفريه السواد المحجورة.	10,000	27,000	37,000	100.00	3,700,000
5	طبقات الإسفلت Subbase					
5-1	بالقصر الشكيب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة القسورية ناتج تقصير القسارات والمطابقة للمواصفات وأكسي حجم الحبيبات ما بين 31.5 سم إلى 40 سم ولا يزيد نسبة الفل من مثقل 200 عن 5% وقدرج القزير بالانحرافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يقل مثائل السرونة (EV2) من درجة لرح التصلب عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفسك بجهز لوس القلوس عن 30% ولا يزيد الانضغاس عن 15% ويتم فردا على طبقتين باستخدام آلات قسورية الحديثة على أن لا يزيد سك الطبقة بعد شام الفسك عن 20 سم ورشها بالهيداء الأسفلية المرصون إلى نسبة قفريه السطرية واقفك الجيد بالمرشحات المرصون إلى أكسي كتلة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من كتلة المعملية وقتة تشمل إجراء قتلارب المعملية والحقبة ويتم تنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التنفيذية المستندة والقيد جميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. سقالة الفل لا تقل عن 20 كم. - يتم لشباب حلازة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان. - قسر لا يشمل قفريه السواد المحجورة.	15,000	15,000	30,000	105.00	3,150,000

EnTrans
 CONSULTING





مشروع الطرق السريعة شركة لورينت من محطة 243+000 حتى محطة 247+000 (تجاهين) (أ) بطول 4.0 كم

تفاصيل المرحلة رقم (1) طبقاً لأمر الإصدار

رقم الترتيب	بيان الأعمال	المرحلة	كمية طبقاً للتأهيلة الاستيعابية	كمية متخزن مستلزمات	كمية طبقاً لأمر الإصدار	متر مكعب	الاجملي
6	التأهيلات الهندسية / العمل الجسدي						
6-1	بالمشرك المسطح أصل توريد وصب خرسانة عميقة سمك 15 سم لعمارة الأكتاف والرسول الجنبية تتكون من 0.8 م ³ من دولوميت متخرج + 0.4 م ³ رمل حرس + 350 كجم أسمنت بورتلندي مدني مغير على أن يكون الفن نظيف ومسحوق وقيل على من الترتيب والحفنة والأصلاح والردود الفرية والبدن بشل جديد واستبدال مناجيب قنطرة الخشبية لاسفل الحفلة القوسول إلى الدنايب القصصية على أن تحلق الخرسنة (دود) 7 يال من 250 كجم / سم ² وتتطلب سطح رقتنا طبقاً لأصول المسامعة والرسومات التفصيلية المستندة والبدن بجمع مشتاتة طبقاً لدراسات هيئة الهندس المشرف.	2م	14,000	14,000	18,000	250.40	7,011,200
6-2	بالمشرك المسطح أصل توريد وصب خرسانة عميقة سمك 15 سم لعمارة الأكتاف والرسول الجنبية تتكون من 0.8 م ³ من دولوميت متخرج + 3.0 م ³ رمل حرس + 280 كجم أسمنت بورتلندي مدني مغير على أن يكون الفن نظيف ومسحوق وقيل على من الترتيب والحفنة والأصلاح والردود الفرية والبدن بشل جديد واستبدال مناجيب قنطرة الخشبية لاسفل الحفلة القوسول إلى الدنايب القصصية على أن تحلق الخرسنة (دود) 7 يال من 250 كجم / سم ² وتتطلب سطح رقتنا طبقاً لأصول المسامعة والرسومات التفصيلية المستندة والبدن بجمع مشتاتة طبقاً لدراسات المشروع والهندس المشرف.	3م	500.00	1,800.00	2,300.00	1,170.00	2,691,000
6-3	بالمشرك المسطح أصل توريد وبناء الكاسي من الفن سمك 40 سم من الإحجار السلية والسليمة السليمة من قناع وقوسول الفرية 7 يال استلامه من 40 سم بحيث 7 يال القرن القوس من 2.6 ولا يزيد الإحتساص من 6 % ولا يزيد التآكل من 45 % ويتم استبدال قوسه القوسول لاصب الدنيل وبعدها قنطرة القوسول وتتكون القوسول المستندة من الأسمنت وقيل بنية غلط 300 كجم / م ³ من قيل الحرس الخليل مع قنطرة القوسول والكملة القوسول لاسفل ويتم قنطرة طبقاً لأصول المسامعة والرسومات التفصيلية المستندة والبدن بجمع مشتاتة طبقاً لدراسات هيئة الهندس المشرف. وبتكاليف وتطبيقات الهندس المشرف. - يتم صرف قنطرات والقوسول مع إتمام الشركة الخليل بتقديم ما يثبت . - لتفاد قنطرة القوسول مع إتمام الشركة الخليل وتقديم ما يثبت من قنطرات القوسول من المساح.	3م					0
6-3-1	مساحة قنطرة حتى 20 كم	3م	500	500	1,000	262.00	262,000
6-3-2	مساحة قنطرة لا تقل عن 50 كم	3م	500	500	1,000	286.00	286,000
6-3-3	مساحة قنطرة لا تقل عن 100 كم	3م	500	500	1,000	326.00	326,000
6-3-4	مساحة قنطرة لا تقل عن 150 كم	3م	500	500	1,000	366.00	366,000
6-3-5	مساحة قنطرة لا تقل عن 200 كم	3م	500	500	1,000	406.00	406,000
- يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول. - يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية (prepared subgrade) بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول. - يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية (subgrade) بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول. - يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول. - يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية (subgrade-prepared subgrade) بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول. - يتم تنفيذ قنطرة القوسول المساحية الأصلية بالأسفل في قنطرة سمك 25 سم من قنطرة القوسول.							39,790,500
الاجملي							

رئيس اللجنة الفنية للمشروع (الهيئة العامة للمواصلات والنقل)

مدير المشروعات

مهندس

شركة لورينت للإنشاءات والتشييد



SC/112

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(المسكنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم
243+000 إلى الكم 247+000 بطول 4 كم الإتجاهين (بالأمر المباشر) .
تفليذ شركة اورينت للتاساءات والتنمية العقارية .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 5 / 2022 وبناء على عقد العملية رقم (2022/2021/1055)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

1- السيد المهندس / احمد فخرى الطحان مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

2- السيد المهندس / احمد ابو دققة مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / محمد الهريسي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف
الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده فى الاعمال ويعتبر تاريخ 19 / 5 / 2021
هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

1-

2- السيد المهندس / احمد فخرى الطحان

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- السيد المهندس / محمد الهريسي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

مقاييس جديدة

واردة من منطقة : المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

اسم العملية :- استكمال اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع انشاء

القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية-

العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل

من الكم ٢٤٣ حتى الكم ٢٤٨ بطول ٥ كم في الاتجاهين

اسم الشركة المنفذة :- أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

عقد العملية :- (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٥٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

قيمة العملية المسند في التعاقد : ٢٠ مليون جنيه

قيمة المقاييس الجديدة : ٣٩,٧٩٠,٥٠٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/٥/١٩

تاريخ النتهاء هو العمل : ٢٠٢٣/١/١٨

نسبة الزيادة عن العقد الأصلي : (٩٨,٩٥ %) **تحت حصر امر / اسناد**

المبررات :

• قيمة امر الإسناد الإجمالية للعملية عاليه ٦١ مليون جنيه طبقا لموافقة السيد / رئيس مجلس الوزراء .

• عقد العملية عاليه بقيمة ٢٠ مليون جنيه وينص العقد أيضا ان هذه القيمة طبقا للكميات التي تم حصرها مبدئيا ، علي أن يتم استكمال قيمة العملية الإجمالية بمقاييسات جديدة طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة .

إعداد مهندس السيد /

مدير عام الصيانة / التنفيذ : السيد /

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : السيد /

رأي الشئون القانونية : السيد /

رأي المراجعة : السيد /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : السيد /

يعتمد ،،،

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

حريرا في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٤

بارة المختصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

ق/الحصل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ١٢١+٥٦٢,٤٦٧
إلى الكم ٢٤٨+١٥٨,٧٤٦ بطول ١٢٦,٥٩٦ كم الإتجاهين (بالأمر المباشر).

تنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٨
بطول ٥ كم عتد رقم (١٠٥٥ / ٢٠٠١ / ٢٠٠٢) بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٩ .
تنفيذ شركة / أورينت للإتشاءات والتنمية العقارية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٥) جاري و استثماره الصرف (٥٠) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
مهندس/ مجدي عبد السلام

مدير مشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دقيقه

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة) من محجر إسفنكس

بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح)

في المسافة من العلامة الكيلومترية ٢٤٣+٠٠٠ إلي العلامة الكيلومترية ٢٤٧+٠٠٠

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠ و بحضور كل من :-

م/ مصطفى عوض ممثل شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
م / احمد حسن ممثل مكتب إنترانس كونسلتنج استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
م / حسن جابر ممثل مكتب إنترانس (رئيس قطاع البحيرة)
م/ احمد الشاعر ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
و قامت اللجنة بالمرور علي القطاع و قياس المسافة من قطاع الشركة وحتى محجر اسفنكس المعتمد من طرف الاستشاري ويتم التوريد منه و وجد ان القطاع يبعد عن المحجر مسافة ١٠٦,٩ كيلو .
و أقلل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

مكتب إنترانس
مهندس الإشراف
عنه / محمد حسن
م/ أحمد حسن

مكتب إنترانس
مدير قطاع البحيرة
م/ حسن جابر



الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ أحمد الشاعر
م/ حسن جابر

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة) من محجر السادات

بالإشارة الي التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

في المسافة من العلامة الكيلومترية ٢٤٣+٠٠٠ إلي العلامة الكيلومترية ٢٤٧+٠٠٠

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ و بحضور كل من :
م/ احمد الشاعر ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

م / حسن جابر ممثل مكتب إنترانس (رئيس قطاع البحيرة)

م / احمد حسن ممثل مكتب إنترانس كونسلتج استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ مصطفى عوض ممثل شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

و قامت اللجنة بالمرور علي القطاع و قياس المسافة من قطاع الشركة وحتى محجر السادات المعتمد من طرف الاستشاري ويتم التوريد منه و وجد ان القطاع يبعد عن المحجر مسافة ٤٤ كيلومتر .
و أقلل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

مكتب إنترانس

مهندس الاشراف

م/ احمد حسن

2/2/2022
24

م/ احمد الشاعر
الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد الشاعر

الشيخ
الشيخ



مكتب إنترانس

رئيس قطاع البحيرة

م/ احمد حسن

2/2/2022
24

محضر معاينة مقلب عمومي

انه في يوم السبت الموافق 2022 / 5 / 14 تم قياس المسافة من قطاع الشركة والذي يبدأ من العلامة الكيلومترية 243+000 الي العلامة الكيلومترية 247+000 الي المقلب العمومي المحدد طبقاً لتعليمات جهاز مدينة وادي النطرون وتحديدًا عند بركة الصرف وذلك لنقل مخلفات ناتج الحفر الخاص بقطاع شركة اورينت وقد تمت المعاينة تحت اشراف مكتب انترانس للإستشارات الهندسية وقد قام بالمعاينة كلا من :

ممثل عن مكتب انترانس

م / صبري الأشقر

مهندس المكتب الفني لشركة اورينت

م / احمد محمد حسين

وقد تم تحديد المسافة من منتصف القطاع الي المقلب العمومي وتقدر بـ 34 كيلومتر (اربعة وثلاثين كيلو متر)

ولكم جزيل الشكر


التوقيعات

مكتب إنترانس

شركة اورينت

م / صبري الأشقر

م / احمد محمد



مكتب انترانس

مدير قطاع البحيرة

م / مجدي فكي

يعتمد / الهيئة العامة للطرق و الكباري

م / احمد ابو دقيقه



محضر معاينة مقلب عمومي

انه في يوم السبت الموافق 14 / 5 / 2022 تم قياس المسافة من قطاع الشركة والذي يبدأ من العلامة الكيلومترية 243+000 الى العلامة الكيلومترية 247+000 الى المقلب العمومي المحدد طبقا لتعليمات جهاز مدينة وادي النطرون وتحديدًا عند طريق قرية الحمراء لنقل مخلفات ناتج الحفر الخاص بقطاع شركة اورينت وقد تمت المعاينة تحت اشراف مكتب انترانس للإستشارات الهندسية وقد قام بالمعاينة كلا من :

م / صبري الأشقر

ممثل عن مكتب انترانس

م / احمد محمد حسين

وقد تم تحديد المسافة من منتصف القطاع إلى المقلب العمومي وتقدر بـ 31 كيلومتر (واحد وثلاثين كيلو متر)

ولكم جزيل الشكر

التوقيعات

شركة اورينت

م / احمد محمد



مكتب إنترانس

م / صبري الأشقر



مكتب انترانس


مدير قطاع البحيرة

م / مجدي ذكي



يعتمد / الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد أبو دقبة



محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٦ اجتمعت اللجنة بحضور كل من :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

- ١١/٥ السيد يوسف

عن مكتب إنترانس استشاري المشروع

- ١٣ السيد

عن شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

- ١٤ السيد



حيث تمت زيارة محجر التربة الكائن بمطار إسفكس للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية و تبين الآتي :

الفترة من ٢٠٢١/١١/١١ الي ٢٠٢١/١٢/٣٠ سعر المادة المحجرية ٣٠ جنييه (فقط ثلاثون جنيها لا غير)

تم زيادة سعر الماده المحجرية ليصبح ٣٢ جنييه (فقط اثنان وثلاثون جنيها لا غير) ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وحتى تاريخه. وعلي هذا تم التوقيع.

التوقيعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن مكتب إنترانس استشاري المشروع
عن شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

بسم
٢/٨/٢٠٢٢
١٣٥٥
٢٠٢٢

محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه قد اجتمعت اللجنة بحضور كل من :

- مهندس/ احمد أبو دقيقه
- الهيئة العامة للطرق والكباري
- مهندس/ صبري الأشقر
- مكتب إنترانس استشاري المشروع
- مهندس/ احمد حسين
- شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

حيث تمت زيارة محجر التربه الكائن بمطار سفنكس للوقوف علي سعر قيمة المادة المحجرية و تبين الآتي :

انه في المرحله الأولى كان سعر المادة المحجرية ٣٠ جنيهه (فقط ثلاثون جنيها لا غير)

و تم زيادة سعر المادة المحجرية ليصبح ٣٢ جنيهه (فقط اثنان وثلاثون جنيها لا غير).

وعلي هذا تم التوقيع.

التوقيعات

شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
استشاري المشروع مكتب إنترانس
الهيئة العامة للطرق والكباري

- احمد حسين
- مهندس/ صبري الأشقر
- مهندس/ احمد حسين



مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000



إسم المقول : شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية																			
من الكم : ٢٤٣٠٠٠ إلى الكم : ٢٤٧٠٠٠ بطول : ٤ كم																			
كميات الحفر و الردم المنفذ من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠																			
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع									Remarks	كميات الإحلال الإجمالية					EXECUTED كميات الإحلال المنفذ			
	الحفر (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)				الردم (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)						مسك الإحلال المقومى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب الرفع في مناطق القطع و الردم	خصم ٣٠ سم تظهر في مناطق الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التظهير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ	
	TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED									Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	ارتفاع قشرة على قربة	Area m2	Volume m3							Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
243+000	0.0				199.2		3.60	122.2		تظهير	0.30	11.8	11.8	0.1	11.8	0.0		11.8	
243+020	0.0	0.0		0.0	196.1	3,782.4	3.60	123.9	2,460.5	تظهير	0.30	15.8	14.5	1.4	15.8	0.0	0.0	15.8	278.6
243+040	0.0	0.0		0.0	198.0	3,941.0	3.60	131.0	2,549.1	تظهير	0.30	17.8	14.5	3.3	17.8	0.0	0.0	17.8	336.0
243+060	0.0	0.0		0.0	195.2	3,932.0	3.60	127.4	2,584.4	تظهير	0.30	14.5	11.3	3.2	14.5	0.0	0.0	14.5	322.9
243+080	0.0	0.0		0.0	197.4	3,926.0	3.60	128.3	2,557.3	تظهير	0.30	15.1	14.4	0.7	15.1	0.0	0.0	15.1	295.9
243+100	0.0	0.0		0.0	208.4	4,057.4	3.60	140.2	2,684.9	تظهير	0.30	14.3	11.3	3.0	14.3	0.0	0.0	14.3	293.6
243+120	0.0	0.0		0.0	211.5	4,198.7	3.60	145.4	2,855.5	تظهير	0.30	8.4	11.7	-3.3	8.4	0.0	0.0	8.4	226.7
243+140	0.0	0.0		0.0	220.0	4,314.6	3.60	146.9	2,922.2	تظهير	0.30	12.3	14.2	-1.9	12.3	0.0	0.0	12.3	206.6
243+160	0.0	0.0		0.0	194.9	4,149.0	3.60	116.9	2,637.3	تظهير	0.30	13.6	14.0	-0.5	13.6	0.0	0.0	13.6	258.6
243+180	0.0	0.0		0.0	180.8	3,757.1	3.60	103.6	2,204.5	تظهير	0.30	11.5	13.9	-2.3	11.5	0.0	0.0	11.5	251.2
243+200	0.0	0.0		0.0	180.4	3,611.7	3.60	100.2	2,037.7	تظهير	0.30	11.2	11.3	-0.1	11.2	0.0	0.0	11.2	227.6
243+220	0.0	0.0		0.0	172.7	3,530.8	3.60	94.9	1,950.5	تظهير	0.30	6.7	11.3	-4.6	6.7	0.0	0.0	6.7	179.3
243+240	0.0	0.0		0.0	164.5	3,372.2	3.60	80.8	1,756.6	تظهير	0.30	11.0	10.8	0.2	11.0	0.0	0.0	11.0	177.5
243+260	0.0	0.0		0.0	144.3	3,088.3	3.60	69.7	1,404.6	تظهير	0.30	13.8	10.2	3.6	13.8	0.0	0.0	13.8	248.3
243+280	18.6	186.3		0.0	119.4	2,636.5	3.60	43.6	1,032.7	تظهير	0.30	17.9	9.8	8.1	17.9	0.0	0.0	17.9	316.7
243+300	19.3	378.6		0.0	109.9	2,292.9	3.60	42.1	857.6	تظهير	0.30	18.0	8.5	9.5	18.0	0.0	0.0	18.0	358.4
243+320	15.8	350.8		0.0	116.8	2,267.6	3.60	50.9	930.1	تظهير	0.30	15.7	9.7	6.0	15.7	0.0	0.0	15.7	336.6
243+340	12.4	281.5		0.0	121.1	2,379.6	3.60	58.9	1,097.4	تظهير	0.30	9.9	9.1	0.8	9.9	0.0	0.0	9.9	255.6
243+360	8.6	210.1		0.0	106.7	2,278.1	3.60	46.7	1,055.4	تظهير	0.30	8.3	11.1	-2.8	8.3	0.0	0.0	8.3	181.5
243+380	8.7	173.2		0.0	80.2	1,869.1	3.60	29.9	785.3	تظهير	0.30	8.8	8.5	0.3	8.8	0.0	0.0	8.8	170.3
243+400	9.1	178.2		0.0	24.9	1,051.8	3.60	0.3	301.8	تظهير	0.30	2.0	11.9	-9.8	2.0	0.0	0.0	2.0	107.9
243+420	34.7	438.3	54.3	543.0	1.6	265.6	0.50	0.0	3.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+440	39.7	744.2	60.8	1,151.3	4.9	65.3	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+460	40.4	801.0	43.8	1,046.5	4.8	97.7	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+480	35.8	762.2	38.8	806.3	5.2	100.3	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+500	47.2	829.7	71.4	1,081.7	3.2	83.5	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+520	41.5	886.6	63.2	1,345.5	2.4	55.4	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+540	41.5	830.2	64.7	1,278.9	0.0	23.6	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+560	28.9	704.4	44.9	1,095.9	0.9	9.5	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+580	34.2	631.0	52.7	976.1	1.6	25.2	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+600	36.5	706.9	56.2	1,089.3	4.2	58.0	0.50	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243+620	40.7	772.0	33.8	900.0	12.1	163.5	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	106.5	11.0	106.6
243+640	27.9	686.1	19.8	536.1	12.1	242.6	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	212.9	11.0	219.1
243+660	27.4	553.1	18.8	386.3	12.1	242.7	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.7	213.0	11.0	219.2
243+680	28.5	558.5	20.8	395.6	12.1	242.8	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	213.1	11.0	219.3
243+700	20.8	493.1	11.7	324.3	12.1	242.6	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	212.9	11.0	219.1
243+720	20.7	415.0	11.3	229.6	12.1	242.5	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	212.8	11.0	219.0
243+740	28.1	487.9	20.1	313.9	12.1	242.7	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.7	213.0	11.0	219.2
243+760	28.9	570.7	20.4	404.6	12.1	242.8	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	213.1	11.0	219.3
243+780	24.3	532.7	15.4	357.8	12.1	242.7	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	213.0	11.0	219.2
243+800	23.3	476.0	13.9	293.2	12.1	242.6	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.6	213.0	11.0	219.2
243+820	22.0	452.2	13.1	269.9	12.1	242.5	0.00	0.0	0.0			0.50	10.9	0.0	10.9	10.6	212.8	10.9	219.0
243+840	20.2	421.9	11.4	245.2	12.1	242.6	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	10.7	212.9	11.0	219.1



EnTrans
CONSULTING

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - طنطا - مطروح)
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+662.467 To Station 247+000



الهيئة العامة للغازات
الهيئة العامة للغازات



إسم المقول : شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية																				
من الكم :										٢٠٢٣/٠٢/٢٠ من بداية العمل حتى تاريخ										
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										Remarks	كميات الإحلال الإجمالية					EXECUTED كميات الإحلال المنفذة			
	الحفر (بين الغرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)				الردم (بين الغرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)							مساحة قطاع الإحلال حسب الموصى به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال بعد حجم التطوير ابتد الحفر	مساحة قطاع الإحلال ابتد	كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ			
	TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED								Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع المبني على الغرمة	Area m2	Volume m3	Area m2					Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
245+420	22.4	690.8	0.0	365.5	53.4	862.0	1.50	0.0	0.0			1.60	20.6	0.7	20.0	20.6	46.9	0.0	20.6	0.0
245+440	5.1	275.0		0.0	58.9	1,122.7	1.50	0.0	0.0			1.60	24.9	7.3	17.7	24.9	42.0	888.8	24.9	465.7
245+460	0.0	51.2		0.0	66.6	1,254.4	1.75	0.0	0.0			1.60	26.1	7.7	18.5	26.1	41.0	830.2	26.1	510.4
245+480	0.0	0.0		0.0	77.6	1,441.7	1.75	0.0	0.0			1.60	37.2	7.8	29.3	37.2	47.4	884.0	37.2	633.0
245+500	0.0	0.0		0.0	78.7	1,562.8	1.75	0.0	0.3			1.60	37.3	7.9	29.3	37.3	45.5	929.0	37.3	744.5
245+520	0.0	0.0		0.0	80.1	1,587.5	1.75	0.0	0.3			1.60	38.7	7.7	31.0	38.7	0.0	455.1	38.7	759.5
245+540	0.0	0.0		0.0	79.5	1,595.4	1.75	0.0	0.0			1.60	38.5	7.6	30.9	38.5	54.1	541.1	38.5	771.5
245+560	4.0	40.3		0.0	79.7	1,591.7	1.75	0.0	0.0			1.60	38.4	7.5	31.0	38.4	58.1	1,121.7	38.4	769.1
245+580	0.0	40.3		0.0	80.0	1,596.7	1.75	0.0	0.0			1.60	38.8	7.4	31.4	38.8	59.9	1,179.3	38.8	772.8
245+600	5.7	56.6		0.0	47.3	1,273.0	1.75	0.0	0.0			1.60	11.7	7.2	4.5	11.7	33.8	936.2	11.7	505.3
245+620	5.3	109.7		0.0	54.1	1,014.2	1.75	0.0	0.0			1.60	29.9	7.2	22.7	29.9	39.6	733.1	29.9	415.9
245+640	6.1	113.6		0.0	48.1	1,021.5	1.75	0.0	0.0			1.60	17.3	6.9	10.4	17.3	37.1	766.9	17.3	471.9
245+660	4.7	107.9		0.0	42.7	908.1	1.75	0.0	0.0			1.60	8.1	7.2	0.8	8.1	29.3	664.1	8.1	253.7
245+680	0.0	47.4		0.0	47.7	904.2	1.75	0.0	0.0			1.00	15.7	7.4	8.3	15.7	30.7	599.3	15.7	237.9
245+700	0.0	0.0		0.0	46.6	942.4	1.75	0.0	0.0			1.00	8.3	7.6	0.7	8.3	25.5	561.7	8.3	240.1
245+720	0.0	0.0		0.0	49.7	962.6	1.75	0.0	0.0			1.00	10.9	7.7	3.2	10.9	24.8	502.7	10.9	192.0
245+740	0.0	0.0		0.0	51.4	1,011.1	1.75	0.0	0.0			1.00	8.7	7.8	0.9	8.7	25.3	500.8	8.7	195.9
245+760	0.0	0.0		0.0	52.4	1,038.1	1.75	0.0	0.0			1.00	7.8	7.9	-0.1	7.8	24.1	494.3	7.8	164.7
245+780	0.0	0.0		0.0	53.8	1,061.6	1.75	0.0	0.0			1.00	11.3	7.9	3.4	11.3	24.2	482.8	11.3	191.0
245+800	0.0	0.0		0.0	44.9	986.5	1.00	0.0	0.0			1.00	2.9	7.8	-4.9	2.9	18.4	425.6	2.9	142.5
245+820	0.0	0.0		0.0	26.8	716.9	1.00	2.8	27.6		تطوير	5.2	7.7	-2.5	5.2	0.0	184.0	5.2	80.9	
245+840	0.0	0.0		0.0	22.4	491.6	1.00	0.3	31.0		تطوير	3.2	7.6	-4.4	3.2	0.0	0.0	3.2	83.4	
245+860	0.0	0.0		0.0	20.6	430.1	1.00	0.0	3.4		تطوير	3.0	7.5	-4.5	3.0	0.0	0.0	3.0	62.2	
245+880	0.0	0.0		0.0	75.7	963.2	1.50	59.7	596.5		تطوير	0.0	13.3	-13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3
245+900	0.0	0.0		0.0	136.8	2,124.9	1.50	131.5	1,911.3		تطوير	0.0	13.3	-13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
245+920	0.0	0.0		0.0	151.1	2,878.7	1.50	148.9	2,803.9			0.0	12.1	-12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
245+940	0.0	0.0		0.0	139.0	2,900.8	1.50	134.1	2,829.8			0.0	13.4	-13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
245+960	0.0	0.0		0.0	118.3	2,573.6	1.50	108.4	2,424.6			0.0	13.4	-13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
245+980	0.0	0.0		0.0	137.0	2,553.4	1.50	131.8	2,402.4			0.0	13.4	-13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+000	0.0	0.0		0.0	133.4	2,704.3	1.50	126.6	2,584.5			0.0	13.4	-13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+020	0.0	0.0		0.0	107.9	2,413.4	1.50	95.2	2,217.6			0.0	13.5	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+040	0.0	0.0		0.0	95.9	2,037.9	1.50	80.5	1,757.0			0.0	13.5	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+060	0.0	0.0		0.0	95.9	1,918.1	1.50	80.4	1,609.3			0.0	13.6	-13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+080	0.0	0.0		0.0	93.1	1,889.8	1.50	75.8	1,561.5			0.0	13.8	-13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+100	0.0	0.0		0.0	100.4	1,934.6	1.50	79.4	1,551.9		تطوير	5.6	10.7	-5.0	5.6	0.0	0.0	5.6	56.1	56.1
246+120	0.0	0.0		0.0	113.5	2,138.5	1.50	85.7	1,651.0		تطوير	11.7	10.1	1.7	11.7	0.0	0.0	11.7	173.4	173.4
246+140	0.0	0.0		0.0	103.8	2,172.8	1.50	84.8	1,705.1		تطوير	3.5	10.1	-6.5	3.5	0.0	0.0	3.5	152.6	152.6
246+160	0.0	0.0		0.0	101.8	2,056.4	1.50	75.9	1,607.5		تطوير	8.4	10.0	-1.5	8.4	0.0	0.0	8.4	119.6	119.6
246+180	0.0	0.0		0.0	123.5	2,253.1	4.00	0.0	759.2			0.70	15.3	9.9	5.5	15.3	28.3	283.1	15.3	237.7
246+200	0.0	0.0		0.0	127.2	2,506.5	4.00	0.2	1.5			0.70	20.1	9.9	10.3	20.1	33.4	516.8	20.1	354.8
246+220	0.0	0.0		0.0	124.6	2,517.4	4.00	0.1	2.6			0.70	17.8	9.9	7.9	17.8	29.1	624.8	17.8	379.6
246+240	0.0	0.0		0.0	125.2	2,497.8	4.00	0.0	1.1			0.70	17.9	10.6	7.3	17.9	22.3	514.6	17.9	356.8
246+260	0.0	0.0		0.0	122.8	2,480.0	4.00	0.0	0.0			0.70	15.1	10.7	4.5	15.1	20.8	432.0	15.1	329.9



إسم المقاول : شركة لوريت للإشاعات والتنمية العقارية																				من الكم :		٢٤٣٠٠٠		إلى الكم :		٢٤٧٠٠٠		بطول		٤		كم	
كميات الحفر و الردم المنفذة من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠																																	
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع									Remarks	كميات الإحلال الإجمالية					EXECUTED كميات الإحلال المنفذة																	
	الحفر (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)				الردم (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)						مسك الإحلال المرصود به في طلب الإستلام	مساحة قطاع الإحلال حسب ارتفاع في مناطق القطع و الردم	حجم ٣٠ سم تطهير في مناطق الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطهير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	كميات حفر الإحلال المنفذة		كميات ردم الإحلال المنفذة															
	الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED		الإجمالي TOTAL		المنفذ EXECUTED									ارتفاع هائل على القرمة	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3									
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3																									
244+580	0.0	0.0		0.0	48.6	914.7	1.50	0.0	0.0		1 متر للجر	24.7	7.6	17.1	24.7	26.3	533.3	24.7	447.5														
244+600	0.0	0.0		0.0	48.6	971.9	1.50	0.0	0.0		1 متر للجر	25.1	7.7	17.4	25.1	24.7	509.9	25.1	498.4														
244+620	0.0	0.0		0.0	53.5	1,020.2	1.50	0.0	0.0		1 متر للجر	21.1	7.8	13.3	21.1	27.8	525.1	21.1	461.9														
244+640	0.0	0.0		0.0	57.9	1,114.1	1.50	0.0	0.0		1 متر للجر	33.9	7.7	26.2	33.9	32.7	605.7	33.9	550.0														
244+660	0.0	0.0		0.0	62.1	1,200.0	1.50	0.0	0.0		0.15	4.9	8.1	-3.2	4.9	25.7	584.5	4.9	388.6														
244+680	0.0	0.0		0.0	62.9	1,249.7	2.50	0.0	0.0		0.15	4.6	8.2	-3.6	4.6	23.5	492.1	4.6	95.4														
244+700	0.0	0.0		0.0	65.5	1,283.8	2.50	0.0	0.0		0.15	5.8	8.4	-2.6	5.8	20.4	438.7	5.8	104.1														
244+720	0.0	0.0		0.0	63.5	1,289.9	2.50	0.0	0.0		0.15	5.6	8.5	-2.9	5.6	17.3	377.1	5.6	113.6														
244+740	0.0	0.0		0.0	67.0	1,305.8	2.50	0.0	0.0		0.15	6.7	10.5	-3.8	6.7	18.2	355.3	6.7	122.6														
244+760	0.0	0.0		0.0	47.4	1,144.5	2.50	0.0	0.0			0.0	13.5	-13.5	0.0	0.0	182.0	0.0	67.0														
244+780	0.0	0.0		0.0	53.1	1,005.5	2.50	0.0	0.0		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	6.6	8.6	-2.0	6.6	6.4	64.5	6.6	66.4														
244+800	0.0	0.0		0.0	54.7	1,078.8	2.50	0.0	0.0		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	8.2	8.5	-0.3	8.2	8.0	144.6	8.2	146.8														
244+820	0.0	0.0		0.0	52.1	1,068.2	1.50	20.9	209.0		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	3.6	8.6	-5.0	3.6	3.5	114.7	3.6	118.0														
244+840	0.0	0.0		0.0	53.0	1,061.2	1.50	22.3	432.4		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	3.5	8.6	-5.1	3.5	3.4	68.6	3.5	70.6														
244+860	0.0	0.0		0.0	57.9	1,109.2	1.50	24.3	466.7		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	6.4	8.7	-2.3	6.4	6.2	96.1	6.4	98.9														
244+880	0.0	0.0		0.0	60.3	1,181.7	1.50	29.5	538.5		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	4.8	8.8	-4.0	4.8	4.6	108.4	4.8	111.6														
244+900	0.0	0.0		0.0	68.0	1,282.8	1.50	30.7	601.7		إحلال ١ متر على الجانب الأيمن فقط	10.9	8.9	2.0	10.9	10.6	152.6	10.9	157.1														
244+920	0.0	0.0		0.0	74.4	1,424.1	1.50	35.5	661.1		تطهير	13.3	9.0	4.4	13.3	0.0	106.2	13.3	242.7														
244+940	0.0	0.0		0.0	75.2	1,496.2	1.50	40.5	759.7		تطهير	10.4	9.1	1.3	10.4	0.0	0.0	10.4	236.9														
244+960	0.0	0.0		0.0	70.9	1,460.9	1.50	34.3	748.1		تطهير	11.0	9.0	2.0	11.0	0.0	0.0	11.0	213.2														
244+980	0.0	0.0		0.0	64.5	1,353.5	1.50	32.7	670.4		تطهير	6.3	8.9	-2.6	6.3	0.0	0.0	6.3	172.6														
245+000	0.0	0.0		0.0	60.4	1,248.6	1.50	26.7	594.0		تطهير	7.0	8.8	-1.7	7.0	0.0	0.0	7.0	133.3														
245+020	0.0	0.0		0.0	49.9	1,103.5		0.1	267.5			0.0	13.6	-13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	70.4														
245+040	0.0	0.0		0.0	63.7	1,136.7		0.0	0.9		2.10	11.7	11.9	-0.2	11.7	11.4	113.6	11.7	116.9														
245+060	0.0	0.0		0.0	127.6	1,913.1	2.00	0.0	0.0		2.10	61.6	8.4	53.2	61.6	73.7	850.6	61.6	733.3														
245+080	0.0	0.0		0.0	117.4	2,450.1	2.00	0.0	0.0		2.10	52.5	8.3	44.1	52.5	67.1	1,407.6	52.5	1,141.0														
245+100	0.0	0.0		0.0	111.8	2,292.5	2.00	0.0	0.0		2.10	47.4	8.3	39.1	47.4	65.7	1,327.6	47.4	998.5														
245+120	0.0	0.0		0.0	97.4	2,092.6	1.75	0.0	0.0		2.10	47.6	8.0	39.6	47.6	59.8	1,254.7	47.6	949.7														
245+140	0.0	0.0		0.0	84.4	1,818.0	1.50	0.0	0.0		2.10	42.6	7.6	35.0	42.6	59.2	1,189.3	42.6	901.6														
245+160	5.8	57.5		0.0	69.9	1,542.8	1.25	0.0	0.0		2.10	34.8	6.8	28.0	34.8	56.3	1,154.7	34.8	773.5														
245+180	22.5	282.5		0.0	58.0	1,279.5	1.00	0.0	0.0		2.10	36.6	2.2	34.4	36.6	50.9	1,072.3	36.6	713.6														
245+200	39.4	619.1		0.0	50.5	1,085.4	1.00	0.0	0.0		2.10	29.9	0.0	29.9	29.9	44.3	952.5	29.9	664.6														
245+220	55.4	948.5	44.6	448.3	12.0	625.3	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0														
245+240	74.8	1,302.3	62.5	1,073.4	12.0	240.3	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.9	0.0	0.0														
245+260	89.7	1,644.4	79.0	1,414.6	12.1	240.8	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.8	0.0	0.0														
245+280	105.2	1,948.8	92.2	1,711.7	11.9	239.5	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.8	0.0	0.0														
245+300	119.4	2,245.8	102.9	1,951.0	12.1	239.3	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.9	0.0	0.0														
245+320	124.1	2,434.5	107.9	2,107.4	12.0	240.7	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.9	0.0	0.0														
245+340	120.6	2,446.5	107.9	2,157.3	12.0	240.2	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.8	0.0	0.0														
245+360	109.5	2,300.9	98.6	2,065.2	12.1	240.8	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	212.8	0.0	0.0														
245+380	87.3	1,968.0	78.0	1,766.0	12.0	240.9	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	213.0	0.0	0.0														
245+400	46.7	1,339.6	36.5	1,145.0	12.8	248.2	0.50	0.0	0.0		0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	213.2	0.0	0.0														

إسم المقول : شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية																						من الكم :		٢٠٢٣/٠٢/٢٠		إلى الكم :		بطول		٤		كم	
كميات الحفر و الردم المنفذة من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠																																	
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										Remarks	كميات الإحلال الإجمالية					EXECUTED كميات الإحلال المنفذة																
	الحفر (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)				الردم (بين القرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)							كميات حفر الإحلال المنفذة					كميات ردم الإحلال المنفذة																
	TOTAL الإجمالي		المنفذة EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذة EXECUTED					الارتفاع المنفذ على القرمة		مساحة الإحلال المنفذ			مساحة الإحلال المنفذ																
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3																
243+880	14.1	343.4	5.1	165.3	12.1	242.8	0.00	1.0	9.5			0.50	10.3	0.0	10.3	10.3	10.0	206.4	10.3	212.4													
243+880	20.6	346.8	11.9	169.7	12.1	242.7	0.00	0.0	9.5			0.50	11.0	0.0	11.0	11.0	10.6	206.3	11.0	212.3													
243+900	22.1	426.6	13.1	250.1	12.1	242.7	0.00	0.0	0.0			0.50	11.0	0.0	11.0	11.0	10.6	213.0	11.0	219.2													
243+920	17.1	391.6		131.4	11.3	234.5	0.00	0.1	1.4			0.30	10.1	3.3	6.8	10.1	0.0	0.0	10.1	0.0													
243+940	16.0	330.6		0.0	10.3	215.8	0.00	0.7	8.5			0.30	8.8	3.8	4.9	8.8	0.0	0.0	8.8	186.7													
243+960	13.7	296.6		0.0	11.2	214.3	0.00	1.4	21.3			0.30	9.1	5.0	4.1	9.1	0.0	0.0	9.1	176.2													
243+980	14.1	278.1		0.0	9.3	204.2	0.00	1.2	26.0			0.30	7.5	4.7	2.8	7.5	0.0	0.0	7.5	165.7													
244+000	14.8	289.4		0.0	10.7	199.6	0.00	1.4	25.5			0.30	8.7	4.5	4.2	8.7	0.0	0.0	8.7	161.8													
244+020	12.5	272.6		0.0	10.2	209.0	0.00	2.9	42.5			0.30	7.1	5.5	1.6	7.1	0.0	0.0	7.1	167.9													
244+040	9.0	214.0		0.0	11.8	219.8	0.00	5.5	83.8			0.30	6.7	6.9	-0.2	6.7	0.0	0.0	6.7	137.8													
244+060	4.1	130.2		0.0	10.4	221.4	0.00	7.5	129.9			0.30	3.9	7.1	-3.2	3.9	0.0	0.0	3.9	105.9													
244+080	8.9	129.8		0.0	22.6	329.1	0.00	4.3	118.0			0.70	17.3	6.8	10.4	17.3	16.8	167.6	17.3	211.7													
244+100	9.1	180.4		0.0	28.5	510.3	0.25	0.4	47.3			0.70	22.4	6.7	15.8	22.4	22.5	392.8	22.4	396.8													
244+120	10.8	199.0		0.0	26.9	574.1	0.25	0.0	4.3			0.70	22.6	5.6	17.0	22.6	24.2	467.0	22.6	450.6													
244+140	10.1	208.8		0.0	26.9	558.3	0.25	0.2	2.1			0.70	20.9	6.0	14.8	20.9	21.7	459.2	20.9	434.8													
244+160	5.2	153.0		0.0	22.8	496.8	0.25	0.9	11.2			0.70	17.1	6.7	10.4	17.1	17.2	389.8	17.1	379.3													
244+180	4.6	98.1		0.0	22.6	454.0	0.25	3.4	43.0			0.70	15.2	7.0	8.2	15.2	14.8	320.5	15.2	323.2													
244+200	4.5	91.4		0.0	23.9	465.2	0.25	3.6	70.2			0.70	16.2	7.1	9.2	16.2	15.8	305.9	16.2	314.8													
244+220	0.0	45.2		0.0	27.5	513.8	0.25	6.8	104.5	تطوير		0.70	16.7	7.3	9.5	16.7	16.2	320.2	16.7	329.5													
244+240	0.0	0.0		0.0	34.7	621.4	0.25	11.1	179.2	تطوير		0.70	20.0	7.4	12.6	20.0	19.5	357.2	20.0	367.6													
244+260	0.0	0.0		0.0	33.0	676.7	0.25	10.4	215.1	تطوير		0.70	20.3	7.3	13.0	20.3	19.7	392.0	20.3	403.4													
244+280	0.0	0.0		0.0	24.8	577.8	0.25	6.1	165.4	تطوير		0.70	14.7	7.3	7.4	14.7	14.3	340.3	14.7	350.2													
244+300	0.0	0.0		0.0	24.0	488.2	0.25	6.8	129.2	تطوير		0.70	13.5	7.3	6.2	13.5	13.2	274.6	13.5	282.6													
244+320	0.0	0.0		0.0	25.8	497.9	0.25	6.6	133.4	تطوير		0.70	15.3	7.3	8.0	15.3	14.9	280.3	15.3	288.5													
244+340	4.1	40.5		0.0	25.6	514.1	0.25	5.1	116.9			0.70	16.5	7.2	9.3	16.5	16.0	309.1	16.5	318.1													
244+360	3.8	78.7		0.0	25.3	509.0	0.25	6.0	101.7			0.70	16.1	7.2	8.9	16.1	15.7	317.2	16.1	326.4													
244+380	4.1	79.0		0.0	22.1	473.3	0.25	4.8	98.3			0.70	13.5	7.2	6.3	13.5	13.1	288.3	13.5	296.7													
244+400	5.8	98.8		0.0	22.3	443.3	0.25	3.7	84.5			0.70	15.0	6.7	8.3	15.0	14.6	277.1	15.0	285.2													
244+420	0.0	58.0		0.0	23.1	453.9	0.25	5.5	91.7	تطوير		0.30	13.8	7.2	6.6	13.8	0.0	145.7	13.8	288.2													
244+440	0.0	0.0		0.0	12.3	354.6	0.25	7.3	127.7	تطوير		0.30	2.7	7.3	-4.6	2.7	0.0	0.0	2.7	164.9													
244+460	0.0	0.0		0.0	14.8	271.5	0.25	6.5	137.6	تطوير		0.30	5.5	7.3	-1.8	5.5	0.0	0.0	5.5	81.4													
244+480	0.0	0.0		0.0	16.5	313.0	0.25	5.1	116.1	تطوير		0.30	8.1	7.2	0.9	8.1	0.0	0.0	8.1	135.9													
244+500	0.0	0.0		0.0	15.9	324.1	0.25	9.1	141.8	تطوير		0.30	4.6	7.4	-2.8	4.6	0.0	0.0	4.6	126.8													
244+520	0.0	0.0		0.0	26.9	427.7	0.25	7.2	162.5		متر للجور 1	15.8	7.3	8.5	15.8	15.4	153.6	15.8	203.8														
244+540	0.0	0.0		0.0	16.9	437.6		1.9	91.2		متر للجور 1	8.0	9.9	-1.9	8.0	8.1	235.0	8.0	238.2														
244+560	0.0	0.0		0.0	42.8	597.5	1.50	0.0	19.3		متر للجور 1	20.0	7.4	12.6	20.0	27.0	351.6	20.0	280.4														



EntTrans
CONSULTING


مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000



الهيئة العامة للغمرات
General Authority for
Land Reclamation



إسم الملف : شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية																				
من الكم : ٢٠٢٤٠٠٠ إلى الكم : بطول ١ كم																				
كميات الحفر و الردم المنفذة من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠																				
Station	كميات الحفر و الردم داخل القطاع										Remarks	كميات الإحلال الإجمالية					كميات الإحلال المنفذة EXECUTED			
	الحفر (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)				الردم (بين الفرمة و الأرض الطبيعية الأصلية)							مساحة قطاع الإحلال لبدء الردم	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطوير لبدء الحفر	مساحة قطاع الإحلال بعد خصم التطوير في مناطق الردم	مساحة قطاع الإحلال حسب الموصى به في طلب الإنشاك	كميات حفر الإحلال المنفذ		كميات ردم الإحلال المنفذ		
	TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED		TOTAL الإجمالي		المنفذ EXECUTED									Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	الارتفاع النهائي على الفرمة	Area m2	Volume m3	Area m2						Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3
246+280	0.0	0.0		0.0	124.5	2,472.8	4.00	0.1	1.3			0.70	17.8	10.6	7.2	17.8	26.0	468.6	17.8	329.3
246+300	0.0	0.0		0.0	128.4	2,528.5	4.00	0.0	1.3			0.70	20.2	9.7	10.5	20.2	37.0	630.1	20.2	380.0
246+320	0.0	0.0		0.0	131.8	2,601.7	4.00	0.0	0.0			0.70	25.3	9.6	15.8	25.3	44.5	814.8	25.3	455.0
246+340	0.0	0.0		0.0	79.7	2,114.4	2.50	20.7	206.7			تطوير	3.6	10.3	-5.7	3.6	0.0	444.8	3.6	289.0
246+360	0.0	0.0		0.0	78.6	1,582.5		6.3	270.0			تطوير	0.4	10.4	-9.9	0.4	0.0	0.0	0.4	40.2
246+380	0.0	0.0		0.0	89.3	1,678.8		22.0	283.4				0.0	10.5	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
246+400	0.0	0.0		0.0	91.2	1,804.7		26.2	481.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
246+420	0.0	0.0		0.0	86.0	1,772.2		21.5	476.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+440	0.0	0.0		0.0	83.1	1,691.7		19.5	409.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+460	0.0	0.0		0.0	76.8	1,599.4		13.3	327.7				0.0	14.1	-14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+480	0.0	0.0		0.0	88.5	1,453.4		5.8	190.7				0.0	14.1	-14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246+500	0.0	0.0		0.0	96.7	1,652.7	1.00	94.4	1,001.7			تطوير	0.6	13.1	-12.5	0.6	0.0	0.0	0.6	5.9
246+520	0.0	0.0		0.0	143.1	2,398.8	1.00	112.8	2,071.9			تطوير	30.1	10.0	20.1	30.1	0.0	0.0	30.1	307.4
246+540	0.0	0.0		0.0	141.4	2,845.2	1.00	128.5	2,413.6			تطوير	17.8	9.9	7.9	17.8	0.0	0.0	17.8	479.2
246+560	0.0	0.0		0.0	134.2	2,756.2	1.00	126.1	2,546.1			تطوير	13.3	9.7	3.6	13.3	0.0	0.0	13.3	310.4
246+580	0.0	0.0		0.0	127.8	2,620.3	1.00	83.5	2,095.9			تطوير	39.2	9.2	30.0	39.2	0.0	0.0	39.2	524.8
246+600	0.0	0.0		0.0	117.6	2,453.9	1.00	118.6	2,021.3			تطوير	3.8	9.1	-5.2	3.8	0.0	0.0	3.8	430.5
246+620	0.0	0.0		0.0	114.7	2,322.8	1.00	114.9	2,334.9			تطوير	3.7	9.2	-5.5	3.7	0.0	0.0	3.7	75.6
246+640	20.1	201.1		0.0	94.4	2,090.9	1.00	94.1	2,089.7			تطوير	3.1	8.7	-5.6	3.1	0.0	0.0	3.1	67.9
246+660	23.6	437.1		0.0	78.9	1,733.4	1.00	57.0	1,511.1			تطوير	16.6	7.4	9.2	16.6	0.0	0.0	16.6	196.2
246+680	23.7	472.9		0.0	43.2	1,221.0	1.00	39.9	969.6			تطوير	1.6	5.6	-4.3	1.6	0.0	0.0	1.6	181.1
246+700	0.0	236.9		0.0	80.3	1,235.1	1.25	81.9	1,218.8			تطوير	0.1	11.9	-11.8	0.1	0.0	0.0	0.1	16.6
246+720	5.8	58.3		0.0	99.4	1,797.1	1.25	16.0	979.2			مخلفات ١٠.٥	0.0	7.4	-7.4	0.0	56.5	565.4	0.0	1.1
246+740	0.0	58.3		0.0	86.3	1,856.6	1.25	17.5	335.2			مخلفات ١٠.٥	0.0	8.8	-8.8	0.0	43.9	1,004.8	0.0	0.0
246+760	0.0	0.0		0.0	80.4	1,666.6	1.25	88.9	864.4			تطوير	0.6	12.0	-11.4	0.6	0.0	439.5	0.6	5.9
246+780	0.0	0.0		0.0	74.2	1,545.8	1.25	59.7	1,286.2			تطوير	1.3	9.0	-7.7	1.3	0.0	0.0	1.3	19.3
246+800	0.0	0.0		0.0	69.2	1,434.4	1.25	58.2	1,179.4			تطوير	1.0	12.1	-11.1	1.0	0.0	0.0	1.0	23.1
246+820	0.0	0.0		0.0	63.4	1,326.8	1.25	41.5	997.3			تطوير	4.8	9.9	-5.0	4.8	0.0	0.0	4.8	57.7
246+840	0.0	0.0		0.0	61.6	1,250.1	1.25	45.0	865.6			تطوير	0.6	8.9	-8.3	0.6	0.0	0.0	0.6	53.9
246+860	0.0	0.0		0.0	64.2	1,257.9	1.25	50.6	956.0			تطوير	0.0	12.2	-12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
246+880	0.0	0.0		0.0	65.3	1,295.5	1.25	48.6	991.9			تطوير	1.3	9.0	-7.7	1.3	0.0	0.0	1.3	13.2
246+900	0.0	0.0		0.0	67.6	1,328.9	1.25	52.4	1,009.8			تطوير	0.8	9.8	-9.1	0.8	0.0	0.0	0.8	21.0
246+920	0.0	0.0		0.0	64.5	1,320.1	1.25	47.6	999.4			تطوير	1.5	9.8	-8.3	1.5	0.0	0.0	1.5	23.3
246+940	0.0	0.0		0.0	65.6	1,300.9	1.25	43.9	915.3			تطوير	4.5	9.0	-4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	60.0
246+960	0.0	0.0		0.0	64.1	1,296.9	1.25	41.2	851.8			تطوير	5.5	8.9	-3.4	5.5	0.0	0.0	5.5	99.8
246+980	0.0	0.0		0.0	62.5	1,265.6	1.25	38.7	799.9			تطوير	6.0	8.9	-2.9	6.0	0.0	0.0	6.0	115.1
247+000	0.0	0.0		0.0	59.8	1,161.6	1.25	40.9	796.0			تطوير	2.1	9.7	-7.6	2.1	0.0	0.0	2.1	81.0
		42,827.8		31,992.7		264,576.6			112,260.3									46,838.3		43,768.7
											78,831.0	كمية الحفر المنفذة الإجمالية								
											156,029.0	كمية الردم المنفذة الإجمالية								



عن الشركة المنفذه
شركة اوريك للإستشارات و التنمية العقارية

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم (٢٤٣٠٠٠) حتى كم (٢٤٧٠٠٠) بطول (٤) كم (قطاع غرب النيل)

تنفيذ: شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

مسمى البند : تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (أعمال الردم) م٣ بند (١-٣)

ملخص فترات تنفيذ كميات الردم

الكمية المنفذه	الفترة
88,710	من بداية العمل حتي يوليو ٢٠٢٢
39,205	خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢
5,873	خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢
10,257	خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
144,045	اجمالي الكمية

عن الإستشاري / إنترانس كونسلتنج

عن الشركة / أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية

٣/٣/٢٠٢٢



محضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (المحيرة) (القطاع الثالث)

إيعاء إلى أوامر الاسناد الصادرة للجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (القطاع الثالث) لمجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الى أوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الى تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر السولار و الى موافقة اللواء مهندس/ رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعه لبنود المشروع المذكور عاليه لتتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد.


- يتم تطبيق هذه الاسعار طبقا للأعمال المقدمة و المعتمدة من المنطقة على العقود التي تمت ابتداء من اغسطس ٢٠٢٢ على الا يتم صرف تعويضات او فروق اسعار عنها و تكون مسئولية المنطقة في تحديد الكميات قبل التعاقد طبقا لاسعار المذكرة.

وإلى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة


المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة:

المهندس/حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس اللجنة المركزية لبحوث الطرق
السيد المهندس / منار عبد الهادي	عضوا
السيد المهندس / مجدى عبد السلام	عضوا
المهندس / ممدوح محمد مصطفى	عضوا
المحاسب / ممدوح المراجعة	عضوا
المحاسب / ممدوح العقود	عضوا
الأستاذ / ممدوح الشؤون القانونية	عضوا

هذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمقر بحوث الطرق
، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية:



البند	الوحدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
١ بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصبوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .												
- علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر												



الحرس الثوري والإعمال للصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطرو -) (البحيرة) (القطاع الثالث)

[illegible]

البند	الوحدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في اغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في اكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الميكانيكية باستخدام الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والحدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة (النصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٥٤	٥٦,٧	٥٧,٩	٥٩,١	٥٩,٣	٦١,٨	٦٣,٦	٦٧,٥	٧١	٧١,٦
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥	٦٨,٨	٧٠,٢	٧١,٧	٧٢	٧٥	٧٧,٢	٨١,٩	٨٦,١	٨٦,٨
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦	٧٩,٩	٨١,٤	٨٣,٢	٨٣,٥	٨٧	٨٩,٥	٩٥	٩٩,٩	١٠٠,١
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ^٢										١٠٠,٧

نشرة مناقشات للمقاولات
شركة وطن للتوريدات

مكتب المقاولات العامة والتوريدات
القاضي

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
طه حسين سليمان وشركاه
س.ت. ١٨٢٢ ب.ض. ٣٨٨-٢٢٢-٧١٢

ELGHAZY CO.
الغازي للمقاولات العمومية

شركة الجيوش للتجارة
عبدالله الجيوش وشركاه
س.ت. ٢٠١٨ ب.ض. ٢٠١٨-٢٠١٨-٢٠١٨

عبد الشافي محمد حسن
س.ت. ٤٣٦٥٦ ب.ض. ٩٥٣-٩٦٥-٣٦٨

م.أ.أ. للبناء والتشييد
س.ت. ٤٨٧/١٠٩/١٦٦ ب.ض. ٢٩٦٢٢

MOHAMED BAGAWY
والصناعة والعمليات

البند	الو حدة	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم و الا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ ع ن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال و الا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف. مضافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة - السعر لا يشمل قيمة المواد المعجربة	١٢١,٨	١٢٦,٨	١٣٠,١	١٣٦,٨	١٤٣,٣	١٤٤,٩	١٤٦,٤		

السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء
ب.ش.ت. ٢٤٨٧٠
ب.ش.ت. ٢٧٢-٣٤٧-٥٥٢

مكتب المقاولات العامة والتوريدات
القاضي

شركة وطن للتوريدات
ب.ش.ت. ١٨١٥٦
ب.ش.ت. ٢٨١-٦٧-٢٦١
ب.ش.ت. ١٦٦-٥-١٥٥٤

شركة المقاولات المعمورة والتوريدات

شركة المقاولات العامة والتوريدات

شركة المقاولات العامة والتوريدات

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
ب.ش.ت. ١٨٢٢
ب.ش.ت. ١١٢-٢٢٢-٢٢٨

ELGHAZY CO
القاضي للمقاولات المعمورة

ب.ش.ت. ١٨٧١٩/١٢٢
ب.ش.ت. ٢٨٢٦

AKYAN MASR

عبد الشافي محمد حسن
ب.ش.ت. ٤٣٦٥٦
ب.ش.ت. ٩٥٣-٩٦٥-٢٦٨

MOHAMED BADAWY
ب.ش.ت. ٢٨٢٦
ب.ش.ت. ٢٨٢٦

البند	الو حد ة	السعر فى يوليو ٢٠٢٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٢	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٢	السعر فى اكتوبر ٢٠٢٢	السعر فى نوفمبر ٢٠٢٢	السعر فى ديسمبر ٢٠٢٢	السعر فى يناير ٢٠٢٣	السعر فى فبراير ٢٠٢٣	السعر فى مارس ٢٠٢٣	السعر فى ابريل ٢٠٢٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣
٦ أعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المُنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة النقص (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % -مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة	٣٢	٥٧	٥٩,٩	٦١,١	٦٢,٤	٦٢,٦	٦٥,٣	٦٧,١	٧١,٣	٧٤,٩	٧٥,١	٧٥,٥

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات
القاضى

السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء
ب.ش. ٢٤٨٧٠
ب.ش. ٢١٢-٣٤٧-٥٥٢

شركة
للمقاولات العمومية
والتوريدات

شركة وطن للتوريدات
ب.ش. ١٢٨٥٦
ب.ش. ٢٩٤ - ٦٧ - ٢٧٦
ب.ش. ١٠ - ١٠٥ - ١٢٦

شركة
للمقاولات العمومية
والتوريدات

شركة
للمقاولات العمومية
والتوريدات

AKYAN MASR
للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة
حله حسين سليمان وشركاه
ب.ش. ١٨٣٣
ب.ش. ٢٣٣-٣٨١-١٧٧

ELGHAZY CO
للمقاولات العمومية والتوريدات

م.ب. ٢٨٧١٠٩/١٣٣
ب.ش. ٢٨٧١٠٩/١٣٣

شركة
للمقاولات العمومية
والتوريدات

عبد الشافي محمد حسن
ب.ش. ٤٣٦٥٦
ب.ش. ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٢٦٨

MOHAMED BADAWY
CONSTANTIN INDUSTRIES

البند	الو حد ة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٧	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ ٣ م من دولاب متدرج + ٤ م حزب و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (قبر + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ ونشط السطح و ملء القواصل بالببتومين المرمل والتفتيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).	٣٥٥	٣٦٣,٣	٣٦٤,٨	٣٦٦,٥	٣٦٩,١	٣٨٤,٩	٣٩٩,٩	٤٠٠,١	٤١٩,٩	٤٢٤,٥	٤٣٢

شركة وطن للتوريدات
ب.ب. ت. ١٨٨١٦٦ - ٢٩٢ - ٩١٧ - ٢٩٦
ب.ب. ض. ١٠ - ١٠٢ - ١٥٥ - ٥ - ١٢٩

شركة
للمقاولات المعموية
والكثيرات

السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء
ب.ب. ت. ٢٤٨٧٠ - ٢٩٢ - ٣٤٧ - ٥٥٢

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات
القاضي

البناء حسن محمد حسن
ب.ب. ت. ١٠٠٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠٠

البناء حسن محمد حسن
ب.ب. ت. ١٠٠٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠٠

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة
حله حسين سليمان وشركاه
ب.ب. ت. ١٨٢٢١٨٢ - ٢٩٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢

شركة الحسين
للمقاولات والتجارة
حله حسين سليمان وشركاه
ب.ب. ت. ١٨٢٢١٨٢ - ٢٩٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢

ELGHAZ
القاضي للمقاولات المعموية
خالد دوت

ب.ب. ت. ٤٨٢/١٩/١٢٢٠ - ٢٩٢ - ٢٩٢ - ٢٩٢

عبد الشافي محمد حسن
ب.ب. ت. ٤٣٦٥٦ - ٩٥٢ - ٩٦٥ - ٢٦٨
خالد دوت

شركة المحسن
ب.ب. ت. ٤٨٢/١٩/١٢٢٠ - ٢٩٢ - ٢٩٢ - ٢٩٢

MOHAMED BADAWY
للمقاولات المعموية

الوحد	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

عبد الشافي محمد حسن
ب.ض. ٩٥٣-٩٦٥
٣٦٨-٩٦٥
خالد الفز



البند	الو حدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في اغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في اكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحمية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متخرج ٣م,٤ رمل حرس و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فبير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب النزبة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح و ملء القواصل بالبيتومين المرمل والتفيز طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).	٣٥٥	٣٦٣,٣	٣٦٤,٨	٣٦٦,٥	٣٦٩,١	٣٨٤,٩	٣٩٩,٩	٤٠٠,١	٤١٩,٩	٤٢٤,٥	٤٣٢

السلطان للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء
ب.ض: ٢٤١٧٠ - ٢٤١٧٠
٢٤١٧٠ - ٢٤١٧٠

شركة وطن للتوريدات
ب.ض: ١٢٨١٥٦ - ١٢٨١٥٦
١٢٨١٥٦ - ١٢٨١٥٦

شركة
المقاولات العمومية
والتوريدات



مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات



شركة الحسين
للمقاولات العامة والتوريدات
ب.ض: ٨٢٢١٥٦ - ٨٢٢١٥٦
٨٢٢١٥٦ - ٨٢٢١٥٦



م.ب. ض. ٢٢٦٦٤٥
٢٢٦٦٤٥ - ٢٢٦٦٤٥

عبد الشافي محمد حسن
ب.ض: ٩٥٣ - ٩٥٣
٩٥٣ - ٩٥٣







البيد	الوحدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في أغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لانتزيد عن ٣ % ولا تحتوي علي اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ % يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبيد يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة Evt/Ev١ عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل	١٠,٥	١٠,٦	١٠,٨	١١,٥	١١,٩	١١,٩	١٣,٠	١٣,٩	١٤,٠	١٤,٢	١٤,٢

عبدالله الشافعي محمد حسن
ت: ٤٣٦٥٦
ج: ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٩٦٨
خالد


MOHAMED BADAWY
محمّد بدوي
 CONSTRUCTION INDUSTRIES

البند	الوحدة	السعر في يوليو ٢٠٢٢	السعر في اغسطس ٢٠٢٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢	السعر في اكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في ابريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
١٠	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارزفاع يصل الي ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزع المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبه مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للاعمال بالطبقه وتشغيل كل مايلزم لنهوا الاعمال ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوه ١,١ اجنية لكل اكم بالزيادة	٢٥	٢٦,٣	٢٦,٨	٢٧,٤	٢٧,٥	٢٨,٦	٢٩,٥	٣٢,٩	٣٢,٩	٣٢,٩	٣٣,١



ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس/		السيد المهندس/	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد		السيد المهندس/	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس/		السيد المهندس/	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس/		السيد المهندس/	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس/		السيد المهندس/	



ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
السيد المهندس /		السيد المهندس /	
ممثل شركة		ممثل شركة	
السيد المهندس /		السيد المهندس /	
ممثل شركة		ممثل شركة	
ممثل شركة		ممثل شركة	



محضر مراجعة البونات و الكارتات

مستخلص نهو أعمال عقد رقم (١٠٥٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) , مقاوله شركة / أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية.

انه في يوم / الأربعاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ تم مراجعة البونات و الكارتات الاتيه :


- التربه الزلطيه من محجر مطار اسفنكس عدد : (٤٧٠) بون , بكمية (٢٨٤٧١) متر مكعب

و قد تم الاطلاع عليها من قبل الاستشاري وارجاع اصل البونات المانيه للشركه علما بأن الشركه تتحمل مسؤوليتها الكامله من صحتها وعددها وخلافه.

ليصبح إجمالي عدد البونات من بداية المشروع (٣٤٢٦) بون بإجمالي كميته (١٩٦٢٣٨,٥) متر مكعب.


عن الاستشاري

انترانس كونسيلتنج


٣/٤/٢٠٢٣

عن الشركه

شركة أورينت للإنشاءات و التنمية العقارية



يعتمد

الهيئة العامه للطرق و الكباري



مضرب تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٣ ج

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدبل
1	7735474	سفنكس	33000002A	28/10/2022	62	3381	3682
2	7740164	سفنكس	33000002A	29/10/2022	67.5	1317	2596
3	7740198	سفنكس	33000002A	29/10/2022	63	2753	3484
4	7740759	سفنكس	33000002A	30/10/2022	67.5	1317	2596
5	7740399	سفنكس	33000002A	29/10/2022	67.5	1317	2596
6	7740387	سفنكس	33000002A	29/10/2022	63	2753	3484
7	7740391	سفنكس	33000002A	29/10/2022	62	3682	3381
8	7740757	سفنكس	33000002A	30/10/2022	63	2753	3484
9	7740762	سفنكس	33000002A	30/10/2022	62	3682	3381
10	7735311	سفنكس	33000002A	28/10/2022	67.5	2596	1317
11	7735244	سفنكس	33000002A	27/10/2022	67.5	2596	1317
12	7735212	سفنكس	33000002A	27/10/2022	63	3484	2753
13	7735210	سفنكس	33000002A	27/10/2022	62	3381	3682
14	7734454	سفنكس	33000002A	27/10/2022	65.5	1317	2596
15	7734379	سفنكس	33000002A	27/10/2022	62	3682	3381
16	7734378	سفنكس	33000002A	27/10/2022	63	2753	3484
17	7734383	سفنكس	33000002A	27/10/2022	67.5	1317	2596
18	7740199	سفنكس	33000002A	29/10/2022	62	3682	3381
19	7740321	سفنكس	33000002A	29/10/2022	67.5	1317	2596
20	7743697	سفنكس	33000002A	01/11/2022	63	2753	3484
21	7743694	سفنكس	33000002A	01/11/2022	65.5	1317	2596
22	7743608	سفنكس	33000002A	01/11/2022	63	3484	2753
23	7744577	سفنكس	33000002A	02/11/2022	63	3484	2753
24	7744575	سفنكس	33000002A	02/11/2022	58.5	1317	2596
25	7743794	سفنكس	33000002A	02/11/2022	63	2753	3484
26	7743784	سفنكس	33000002A	02/11/2022	58.5	1317	2596
27	7744946	سفنكس	33000002A	02/11/2022	58.5	1317	2596
28	7744957	سفنكس	33000002A	02/11/2022	63	2753	3484
29	7754336	سفنكس	33000002A	06/11/2022	58.5	1317	2596
30	7754380	سفنكس	33000002A	06/11/2022	63	2753	3484
31	7753876	سفنكس	33000002A	06/11/2022	62	3381	3682
32	7753877	سفنكس	33000002A	06/11/2022	63	3484	2753
33	7745071	سفنكس	33000002A	03/11/2022	58.5	1317	2596
34	7745072	سفنكس	33000002A	03/11/2022	63	2753	3484
35	7753820	سفنكس	33000002A	06/11/2022	62	3682	3381
36	7753806	سفنكس	33000002A	06/11/2022	63	2753	3484
37	7753754	سفنكس	33000002A	05/11/2022	62	3682	3381
38	7753841	سفنكس	33000002A	06/11/2022	58.5	1317	2596
39	7753885	سفنكس	33000002A	06/11/2022	58.5	1317	2596
40	7741162	سفنكس	33000002A	30/10/2022	62	3381	3682
41	7741155	سفنكس	33000002A	30/10/2022	67.5	1317	2596
42	7741156	سفنكس	33000002A	30/10/2022	63	3484	2753
43	7741299	سفنكس	33000002A	30/10/2022	67.5	1317	2596
44	7741833	سفنكس	33000002A	31/10/2022	63	3484	2753
45	7741844	سفنكس	33000002A	31/10/2022	62	3381	3682
46	7741251	سفنكس	33000002A	30/10/2022	62	3682	3381
47	7741239	سفنكس	33000002A	30/10/2022	63	2753	3484
48	7741228	سفنكس	33000002A	30/10/2022	67.5	1317	2596
49	7742846	سفنكس	33000002A	31/10/2022	63	2753	3484
50	7743209	سفنكس	33000002A	01/11/2022	62	3682	3381

مكتب التأسيس
١٣/١١/٢٠٢٣

مدير الشركة
أحمد م. سبيح

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدليل
51	7743245	سفنكس	33000002A	01/11/2022	65.5	2596	1317
52	7743242	سفنكس	33000002A	01/11/2022	63	2753	3484
53	7741876	سفنكس	33000002A	31/10/2022	67.5	1317	2596
54	7741893	سفنكس	33000002A	31/10/2022	63	3484	2753
55	7742307	سفنكس	33000002A	31/10/2022	62	3381	3682
56	7742353	سفنكس	33000002A	31/10/2022	67.5	1317	2596
57	7742360	سفنكس	33000002A	31/10/2022	63	3484	2753
58	7742818	سفنكس	33000002A	31/10/2022	62	3682	3381
59	7742848	سفنكس	33000002A	31/10/2022	67.5	2596	1317
60	7743299	سفنكس	33000002A	01/11/2022	62	3381	3682
61	7743607	سفنكس	33000002A	01/11/2022	67.5	1317	2596
62	7755677	سفنكس	33000002A	07/11/2022	59.5	1853	4695
63	7755609	سفنكس	33000002A	07/11/2022	67.5	2196	5732
64	7755610	سفنكس	33000002A	07/11/2022	59.5	1853	4695
65	7755676	سفنكس	33000002A	07/11/2022	67.5	2196	5732
66	7756148	سفنكس	33000002A	08/11/2022	67.5	2196	5732
67	7756149	سفنكس	33000002A	08/11/2022	59.5	1853	4695
68	7756910	سفنكس	33000002A	08/11/2022	67.5	2196	5732
69	7756920	سفنكس	33000002A	08/11/2022	59.5	1853	4695
70	7756534	سفنكس	33000002A	08/11/2022	59.5	1853	4695
71	7756526	سفنكس	33000002A	08/11/2022	67.5	2196	5732
72	7757114	سفنكس	33000002A	09/11/2022	67.5	2196	5732
73	7757710	سفنكس	33000002A	09/11/2022	55	3624	2346
74	7757666	سفنكس	33000002A	09/11/2022	67.5	2196	5732
75	7757188	سفنكس	33000002A	09/11/2022	67.5	2196	5732
76	7757624	سفنكس	33000002A	09/11/2022	55	4695	1853
77	7757159	سفنكس	33000002A	09/11/2022	55	4695	1853
78	7755747	سفنكس	33000002A	07/11/2022	63	3484	2753
79	7755746	سفنكس	33000002A	07/11/2022	58.5	1317	2596
80	4901105	سفنكس	33000002A	07/11/2022	62	3484	2753
81	7754885	سفنكس	33000002A	07/11/2022	63	3484	2753
82	7755663	سفنكس	33000002A	07/11/2022	58.5	1317	2596
83	7755651	سفنكس	33000002A	07/11/2022	63	3484	2753
84	7756200	سفنكس	33000002A	08/11/2022	58.5	1317	2596
85	7756151	سفنكس	33000002A	08/11/2022	63	3484	2753
86	7756131	سفنكس	33000002A	08/11/2022	58.5	1317	2596
87	7756944	سفنكس	33000002A	09/11/2022	58.5	1317	2596
88	7756566	سفنكس	33000002A	08/11/2022	58.5	1317	2596
89	7756529	سفنكس	33000002A	08/11/2022	63	3484	2753
90	7765385	سفنكس	33000002A	12/11/2022	67.5	2196	5732
91	7765380	سفنكس	33000002A	12/11/2022	59.5	1853	4695
92	7765738	سفنكس	33000002A	12/11/2022	67.5	2196	5732
93	7765818	سفنكس	33000002A	13/11/2022	67.5	2196	5732
94	7765814	سفنكس	33000002A	13/11/2022	59.5	1853	4695
95	7765737	سفنكس	33000002A	12/11/2022	59.5	1853	4695
96	7765866	سفنكس	33000002A	13/11/2022	59.5	1853	4695
97	7766936	سفنكس	33000002A	13/11/2022	67.5	2196	5732
98	7766929	سفنكس	33000002A	13/11/2022	59.5	1853	4695
99	7765870	سفنكس	33000002A	13/11/2022	67.5	2196	5732
100	7767449	سفنكس	33000002A	14/11/2022	67.5	2196	5732

عن السيد
أحمد

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص فهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	النديل
101	7767451	سفنكنس	33000002A	14/11/2022	59.5	1853	4695
102	7766522	سفنكنس	33000002A	14/11/2022	67.5	2196	5732
103	7766525	سفنكنس	33000002A	14/11/2022	59.5	1853	4695
104	7766590	سفنكنس	33000002A	14/11/2022	59.5	1853	4695
105	7766587	سفنكنس	33000002A	14/11/2022	67.5	2196	5732
106	7768036	سفنكنس	33000002A	15/11/2022	67.5	2196	5732
107	7768037	سفنكنس	33000002A	15/11/2022	59.5	1853	4695
108	7769085	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	67.5	2196	5732
109	7769010	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	67.5	2196	5732
110	7768445	سفنكنس	33000002A	15/11/2022	55	1853	4695
111	7769014	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	55	1853	4695
112	7769090	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	59.5	1853	4695
113	7769650	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	67.5	2196	5732
114	7769234	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	67.5	2196	5732
115	7769658	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	59.5	1853	4695
116	7769604	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	59.5	1853	4695
117	7769242	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	59.5	1853	4695
118	7769289	سفنكنس	33000002A	16/11/2022	67.5	2196	5732
119	7778823	سفنكنس	33000002A	19/11/2022	59.5	1853	4695
120	7778824	سفنكنس	33000002A	19/11/2022	67.5	2196	5732
121	7779447	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	59.5	1853	4695
122	7779446	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	67.5	2196	5732
123	7778921	سفنكنس	33000002A	19/11/2022	59.5	1853	4695
124	7778924	سفنكنس	33000002A	19/11/2022	67.5	2196	5732
125	7779685	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	67.5	2196	5732
126	7779684	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	59.5	4695	1853
127	7781003	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	67.5	5732	2196
128	7780179	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	67.5	2196	5732
129	7781004	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	59.5	4695	1853
130	7780182	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	59.5	1853	4695
131	7781482	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	59.5	1853	4695
132	7781095	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	59.5	1853	4695
133	7781589	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	59.5	4695	1853
134	7781090	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	67.5	2196	5732
135	7781588	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	67.5	5732	2196
136	7781481	سفنكنس	33000002A	21/11/2022	67.5	2196	5732
137	7782142	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	59.5	1853	4695
138	7782618	سفنكنس	33000002A	23/11/2022	59.5	4695	1853
139	7782221	سفنكنس	33000002A	23/11/2022	59.5	1853	4695
140	7782137	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	67.5	2196	5732
141	7782613	سفنكنس	33000002A	23/11/2022	67.5	5732	2196
142	7782219	سفنكنس	33000002A	23/11/2022	67.5	2196	5732
143	7779609	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	59.5	1853	4695
144	7779611	سفنكنس	33000002A	20/11/2022	67.5	2196	5732
145	7790131	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	67.5	2196	5732
146	7790208	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	67.5	2196	5732
147	7790120	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	59.5	1853	4695
148	7790214	سفنكنس	33000002A	22/11/2022	59.5	1853	4695
149	7794855	سفنكنس	33000002A	28/11/2022	67.5	2196	5732
150	7794851	سفنكنس	33000002A	28/11/2022	59.5	1853	4695

عقود التوكيل
(مقدم)

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدول
151	7794941	سفنكس	33000002A	28/11/2022	59.5	1853	4695
152	7794940	سفنكس	33000002A	28/11/2022	67.5	2196	5732
153	7795455	سفنكس	33000002A	29/11/2022	67.5	2196	5732
154	7795458	سفنكس	33000002A	29/11/2022	59.5	1853	4695
155	7802411	سفنكس	33000002A	29/11/2022	59.5	1853	4695
156	7802024	سفنكس	33000002A	29/11/2022	67.5	2196	5732
157	7802405	سفنكس	33000002A	29/11/2022	67.5	2196	5732
158	7802026	سفنكس	33000002A	29/11/2022	59.5	1853	4695
159	7802643	سفنكس	33000002A	30/11/2022	59.5	1853	4695
160	7802636	سفنكس	33000002A	30/11/2022	67.5	2196	5732
161	7802718	سفنكس	33000002A	30/11/2022	67.5	2196	5732
162	7803141	سفنكس	33000002A	30/11/2022	67.5	2196	5732
163	7802726	سفنكس	33000002A	30/11/2022	59.5	1853	4695
164	7803147	سفنكس	33000002A	30/11/2022	59.5	1853	4695
165	7805415	سفنكس	33000002A	03/12/2022	59.5	1853	4695
166	7805412	سفنكس	33000002A	03/12/2022	67.5	2196	5732
167	7805532	سفنكس	33000002A	03/12/2022	67.5	2196	5732
168	7805529	سفنكس	33000002A	03/12/2022	59.5	1853	4695
169	7805833	سفنكس	33000002A	04/12/2022	67.5	2196	5732
170	7805827	سفنكس	33000002A	04/12/2022	59.5	1853	4695
171	7806454	سفنكس	33000002A	04/12/2022	59.5	1853	4695
172	7806459	سفنكس	33000002A	04/12/2022	67.5	2196	5732
173	7806786	سفنكس	33000002A	05/12/2022	67.5	2196	5732
174	7807154	سفنكس	33000002A	05/12/2022	67.5	2196	5732
175	7806790	سفنكس	33000002A	05/12/2022	59.5	1853	4695
176	7807151	سفنكس	33000002A	05/12/2022	59.5	1853	4695
177	7807684	سفنكس	33000002A	05/12/2022	67.5	2196	5732
178	7807682	سفنكس	33000002A	05/12/2022	59.5	1853	4695
179	9638930	سفنكس	33000002A	06/12/2022	67.5	2196	5732
180	9638935	سفنكس	33000002A	06/12/2022	59.5	1853	4695
181	9639012	سفنكس	33000002A	06/12/2022	50	1853	4695
182	9639009	سفنكس	33000002A	06/12/2022	60.5	2196	5732
183	9656745	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	7636	2127
184	9656750	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	9527	8536
185	9656809	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	9129	3492
186	9656744	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53.5	2892	7698
187	9656743	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	7528	6983
188	9656732	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	9129	3492
189	9656818	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	7512	4286
190	9656824	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	2147	7636
191	9656830	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	1569	4835
192	9655590	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	9527	8536
193	9655587	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	3492	9129
194	9655600	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	4835	1569
195	9656703	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	6983	7528
196	9656702	سفنكس	90900001A	20/12/2022	64	3728	1784
197	9656708	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53.5	2892	7698
198	9656710	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	2147	7636
199	9656730	سفنكس	90900001A	20/12/2022	55.5	6381	3216
200	9656723	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63.5	3975	9157

9/11/2022
م/مبولة

عن الشركة
احمد صبيح
الصبيح

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدول
201	9656719	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	8136	7265
202	9656720	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	3756	4321
203	9656880	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	4321	2756
204	9656879	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	8136	7265
205	9657207	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	7265	8136
206	9656878	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	2147	7636
207	9656871	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	8536	9527
208	9656868	سفنكس	90900001A	20/12/2022	57.5	8671	9721
209	9656861	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	4835	1569
210	9656858	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	7528	6983
211	9656839	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63.5	9157	3975
212	9656840	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63	8136	7265
213	9656845	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	3756	4321
214	9656836	سفنكس	90900001A	20/12/2022	54	2892	7698
215	9656835	سفنكس	90900001A	20/12/2022	55.5	6381	3216
216	9656832	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59	2795	3584
217	9656834	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	9527	8536
218	9656831	سفنكس	90900001A	20/12/2022	57.5	9731	8671
219	9656881	سفنكس	90900001A	20/12/2022	54	7698	2892
220	9656876	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53	1793	2613
221	9656887	سفنكس	90900001A	20/12/2022	63.5	9157	3975
222	9656892	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59	7528	6983
223	9657202	سفنكس	90900001A	20/12/2022	54	7698	2892
224	9657214	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62	4286	7512
225	9657208	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	4321	3756
226	9657205	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	7636	2147
227	9657223	سفنكس	90900001A	20/12/2022	55.5	3216	6381
228	9676521	سفنكس	90900001A	20/12/2022	62.5	1467	4867
229	9676523	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53	1793	2613
230	9656751	سفنكس	90900001A	20/12/2022	52.5	6381	3216
231	9656752	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53	1793	2613
232	9652662	سفنكس	90900001A	20/12/2022	53.5	7138	5748
233	9656790	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	4835	1569
234	9656788	سفنكس	90900001A	20/12/2022	55.5	6381	3216
235	9656813	سفنكس	90900001A	20/12/2022	59.5	6983	7528
236	9657233	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
237	9657232	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	6983	7524
238	9657227	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	8536	9527
239	9657235	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	3492	9129
240	9657242	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	2147	7636
241	9657228	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	1287	2475
242	9657249	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	3216	6381
243	9657243	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59	3457	2795
244	9657273	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	6983	7528
245	9657276	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
246	9657287	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	7636	2147
247	9657291	سفنكس	90900001A	21/12/2022	55.5	3216	6381
248	9657605	سفنكس	90900001A	21/12/2022	53.5	7138	2748
249	9657298	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	3492	9129
250	9657608	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	6983	7528

مصدق
3/م/م/م

مصدق
م/م/م

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدبل
251	9657294	سفنكس	90900001A	21/12/2022	56.5	1428	9284
252	9657668	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	2147	7636
253	9657664	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
254	9657644	سفنكس	90900001A	21/12/2022	53.5	7138	5748
255	9657649	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8749	1467
256	9657643	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	7512	4286
257	9657286	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63.5	9157	3975
258	9657642	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59	8536	9527
259	9657632	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	2475	1287
260	9657650	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8674	9346
261	9683991	سفنكس	90900001A	01/06/2022	59	6983	7528
262	9657652	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63.5	4867	1467
263	9657651	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	9129	3492
264	9657653	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	3756	4321
265	9657655	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	6983	7528
266	9657678	سفنكس	90900001A	21/12/2022	56.5	1428	9284
267	9657660	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	9731	8671
268	9657679	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	1287	2475
269	9657683	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8749	1467
270	9657617	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
271	9657613	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8674	9346
272	9657618	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	3756	4321
273	9657619	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	9731	8671
274	9657621	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	7636	2147
275	9657624	سفنكس	90900001A	21/12/2022	55.5	3216	6381
276	9703983	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	9346	8674
277	9703988	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	2147	7636
278	9703997	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	9238	7649
279	9703995	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8749	1467
280	9704000	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
281	9704325	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	9238	7649
282	9704320	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	1287	2475
283	9704316	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	8674	9346
284	9704304	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	8536	9527
285	9704332	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	2147	7636
286	9704329	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59	7918	9326
287	9704330	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8749	1467
288	9704327	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	8136	7265
289	9704360	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	1467	8749
290	9704348	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	1287	2475
291	9704341	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	8674	9346
292	9704337	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	8536	9527
293	9704336	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	7698	2892
294	9704362	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	7649	9238
295	9704361	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	8136	7265
296	9705117	سفنكس	90900001A	21/12/2022	62.5	7636	2147
297	9705116	سفنكس	90900001A	21/12/2022	54	2892	7698
298	9704389	سفنكس	90900001A	21/12/2022	63	8136	7265
299	9704375	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57	9346	8674
300	9704379	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	2475	1287

م/م
م/م
م/م

عن الشركة
م/م
م/م

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البيون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدليل
301	9704386	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	9527	8536
302	9704392	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	8749	1467
303	9704394	سفنكس	90900001A	21/12/2022	58	9238	7649
304	9704395	سفنكس	90900001A	21/12/2022	64	3728	1784
305	9705111	سفنكس	90900001A	21/12/2022	57.5	8674	9346
306	9705109	سفنكس	90900001A	21/12/2022	59.5	2475	1287
307	9660574	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	1569	4835
308	9660497	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63	3492	9129
309	9660572	سفنكس	90900001A	25/12/2022	54	2892	7698
310	9660195	سفنكس	90900001A	25/12/2022	55.5	3216	6381
311	9660184	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63.5	9157	3975
312	9660186	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	1287	2475
313	9660183	سفنكس	90900001A	25/12/2022	56	1428	9284
314	9660174	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63	5294	2597
315	9660180	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	7636	2147
316	9660159	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	3892	6438
317	9660169	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	1467	4867
318	9660171	سفنكس	90900001A	25/12/2022	53	1793	2613
319	9660165	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	4321	3756
320	9660167	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63	3492	9129
321	9660155	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59	8536	9527
322	9660154	سفنكس	90900001A	25/12/2022	58	8674	9346
323	9660151	سفنكس	90900001A	25/12/2022	58	9238	7649
324	9660466	سفنكس	90900001A	25/12/2022	53.5	7138	5748
325	9660463	سفنكس	90900001A	25/12/2022	54	7698	2892
326	9660461	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	6983	7528
327	9660462	سفنكس	90900001A	25/12/2022	53	2613	1793
328	9660449	سفنكس	90900001A	25/12/2022	52.5	3216	6381
329	9660442	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	7636	2147
330	9660438	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59	3584	2795
331	9660425	سفنكس	90900001A	25/12/2022	54	7698	2892
332	9660424	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	6983	7528
333	9660410	سفنكس	90900001A	25/12/2022	52.5	6381	3216
334	9660405	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	2147	7636
335	9660193	سفنكس	90900001A	25/12/2022	54	7998	2892
336	9660569	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	6438	3892
337	9660528	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	7528	6983
338	9660527	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	1569	4835
339	3954188	سفنكس	33000001C	25/12/2022	59.5	7528	6983
340	9660536	سفنكس	90900001A	25/12/2022	58	8674	9346
341	9660543	سفنكس	90900001A	25/12/2022	57	9731	8671
342	9660549	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	2147	7636
343	9660551	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59	8536	9527
344	9660517	سفنكس	90900001A	25/12/2022	54	7698	2892
345	9660575	سفنكس	90900001A	25/12/2022	56.5	1428	9284
346	9660577	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63.5	1874	4657
347	9660578	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59	3624	2346
348	9660547	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63.5	9157	3975
349	9660567	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59	7528	6983
350	9660570	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63	3492	9129

م/مبوله

عن الشركة
رحمد
أحمد

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدبل
351	9660503	سفنكس	90900001A	25/12/2022	63	4286	7512
352	9660493	سفنكس	90900001A	25/12/2022	62.5	2147	7636
353	9660501	سفنكس	90900001A	25/12/2022	55.5	6381	3216
354	9660491	سفنكس	90900001A	25/12/2022	59.5	6438	3892
355	9675671	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	6983	7528
356	9675631	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63.5	9157	3975
357	9675655	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	2539	6471
358	9675652	سفنكس	90900001A	01/02/2022	53	2613	1793
359	9675644	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	6983	7528
360	9676419	سفنكس	90900001A	01/02/2022	53	1793	2613
361	9676427	سفنكس	90900001A	01/02/2022	54	2892	7698
362	9676417	سفنكس	90900001A	01/02/2022	53.5	5748	7138
363	9675672	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	2147	2147
364	9675960	سفنكس	90900001A	01/02/2022	53	2613	2613
365	9675975	سفنكس	90900001A	01/02/2022	55.5	3216	6381
366	9676546	سفنكس	90900001A	01/02/2022	54	2892	7698
367	9684417	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	2147	7636
368	9676479	سفنكس	90900001A	01/02/2022	54	2892	7698
369	9676490	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63	2597	5294
370	9676498	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	6471	2539
371	9676505	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	4321	3756
372	9676508	سفنكس	90900001A	01/02/2022	56.5	9284	1428
373	9676512	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	5371	1728
374	9676465	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63.5	3975	9157
375	9676518	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	7918	9326
376	9675952	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	2539	6471
377	9675937	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	9326	7918
378	9675913	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57.5	9731	8671
379	9675909	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	2346	3624
380	9676047	سفنكس	90900001A	01/02/2022	58	9288	7649
381	9675905	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	2147	7636
382	9686222	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	6983	7528
383	9675676	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	1728	5371
384	9675678	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	2539	6471
385	9675696	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	3756	4321
386	9675682	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	9326	7918
387	9676593	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	7528	9683
388	9676815	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57.5	8671	9731
389	9676812	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	3624	2346
390	9677007	سفنكس	90900001A	01/02/2022	58	9346	8674
391	9676821	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	5371	1728
392	9676825	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	6471	2539
393	9676449	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	7918	9326
394	9676463	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63.5	1467	4867
395	9676478	سفنكس	90900001A	01/02/2022	53.5	5748	7138
396	9676516	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	7636	2147
397	9676460	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	3624	2346
398	9676461	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57.5	8671	9731
399	9676457	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59	5371	1728
400	9676455	سفنكس	90900001A	01/02/2022	58	7649	9238

م/مبوله

من الشركة
احمد محمد
الحسين

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	السيارة	الدبل
401	9676515	سفنكس	90900001A	01/02/2022	58	7649	9238
402	9676513	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63.5	1874	4657
403	9676450	سفنكس	90900001A	01/02/2022	59.5	4321	3756
404	9676425	سفنكس	90900001A	01/02/2022	57	6471	2539
405	9676441	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63	7265	8136
406	9676444	سفنكس	90900001A	01/02/2022	56.5	9284	1428
407	9676446	سفنكس	90900001A	01/02/2022	63.5	1874	4657
408	9676451	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	7636	2147
409	9675649	سفنكس	90900001A	01/02/2022	62.5	2147	7636
410	9675070	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	1467	8749
411	9675624	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63	7265	8136
412	9675626	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	7918	9326
413	9675179	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	7918	9326
414	9675165	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	3975	9157
415	9675186	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	7528	6983
416	9675163	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63	5294	2597
417	9675170	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	1467	4867
418	9675177	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	3624	2346
419	9675175	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	8671	9731
420	9675172	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63	7265	8136
421	9675200	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	5371	1728
422	9675601	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	6471	2539
423	9675197	سفنكس	90900001A	01/01/2022	62.5	7636	2147
424	9675619	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	1467	4867
425	9675196	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	4321	3756
426	9675193	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	2475	1287
427	9675014	سفنكس	90900001A	01/01/2022	55.5	6381	3216
428	9674500	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	8536	9527
429	9674479	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	3624	2346
430	9674480	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57.5	8671	9731
431	9674475	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	5371	1728
432	9675122	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	7528	6983
433	9675150	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	4321	3756
434	9675138	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	6471	2539
435	9675136	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	5371	1728
436	9675146	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	2475	1287
437	9675148	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	7649	9238
438	9675147	سفنكس	90900001A	01/01/2022	55.5	3216	6381
439	9675131	سفنكس	90900001A	01/01/2022	62.5	7636	2147
440	9674477	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	6471	2539
441	9674485	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	3975	9157
442	9675009	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	1728	5371
443	9675008	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	2539	6471
444	9675072	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	6271	2539
445	9675061	سفنكس	90900001A	01/01/2022	62.5	7636	2147
446	9675077	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	5371	1728
447	9675338	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	2597	5294
448	9675073	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	9346	8674
449	9675089	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	3975	9157
450	9675091	سفنكس	90900001A	01/01/2022	55.5	3216	6381

م/مبزو

من الشركة
احمد
الحمد

بيان توريد تربة شركة اورينت لمستخلص نهو الأعمال

م	رقم البون	المنطقة	رقم المحجر	التاريخ	الكمية	المسيرة	الدبل
451	9675090	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	4321	3756
452	9675078	سفنكس	90900001A	01/01/2022	56.5	9284	1428
453	9675016	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	4867	1467
454	9675027	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	1467	8749
455	9674481	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63	7265	8136
456	9675326	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	9346	8674
457	9675035	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	3975	9157
458	9675038	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	4321	3756
459	9675036	سفنكس	90900001A	01/01/2022	53	1793	2613
460	9675039	سفنكس	90900001A	01/01/2022	55.5	6381	3216
461	9675334	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	1287	2475
462	9675041	سفنكس	90900001A	01/01/2022	58	7649	9238
463	9675059	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	4867	1467
464	9675056	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	1874	4657
465	9675054	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	7528	6983
466	9675051	سفنكس	90900001A	01/01/2022	57	8671	9731
467	9675045	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59	2346	3624
468	9675686	سفنكس	90900001A	01/01/2022	54	7698	7698
469	9675690	سفنكس	90900001A	01/01/2022	59.5	6983	6983
470	9675119	سفنكس	90900001A	01/01/2022	63.5	63.5	4657
الاجمالي				28471			

التوقيعات :-

عن / مكتب الاستشاري
انترانس للإستشارات الهندسية
السيد /
التوقيع /

عن / الشركة المنفذة
شركة أورينت للإنشاءات والتنمية العقارية
السيد /
التوقيع /