

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (النشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة / اسبوط من كم ٦٤ حتى كم ٦٦,٢٠٠ بطول ٢,٢٠٠ كم (القطاع الثاني)) - عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٢٦) - تنفيذ شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة ش.م.م .
- المحمل عليها : توريد عدد (٣) عمالة بغرامة (١٠) ألف جنيه /شهر/عامل.
- مدة العملية طبقا للتعاقد : (١٢) شهر .
- تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال : ٢٠٢٤/٧/١ (مرفق) .
- ورد خطاب المنطقة بما يفيد توريد الشركة للمحملات (عمالة) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ (مرفق) .
- ورد خطاب المنطقة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٩ بما يفيد إنتهاء الأعمال للعملية عاليه وأنه ليس لديها مانع في تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع (مرفق) .

المطالب :

- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة على إعاقهم من توريد العمالة المحملة على العمليه عاليه من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ حتى تاريخ الاستلام الابتدائي (مرفق) .

الرأي : - ترى لجنة المحملات إلتزام الشركة بما جاء في كراسة الشروط للعملية عاليه حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال .

والأمر مفوض لسيدتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مادد السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
مواصف المحملات و تنفيذها
مواصف المحملات و تنفيذها

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أوافق



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة.

لجنة الطرق والكباري
: ١٠ / المعلومات
ريخ : ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٢٦) عن عملية " إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة / أميوط في المسافة من الكم ٦٠ وحتى الكم ٦٦,٢٠٠ بطول ٦,٢ كم لتنفيذ القطاع الثاني من كم ٦٤ حتى كم ٦٦,٢ بطول ٢,٢ كم

ثانياً: المطالب :

- بوجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات رقم (١) كالآتي :-
عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات، عدد (٥) مجموعات ملفات، عدد (٥) مجموعات اقلام (بغرامه قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف جنيه شهرياً) وذلك لمدة ٦ أشهر (القيمة قدرها ٦×٣٠=١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون الف جنيه فقط لا غير خلال ٦ شهور (مرحلة ثانية)

إلى بند توريد كالآتي :-

- ١- عدد (٢) ماكينة تصوير زيروكس ٤١٥ .
- ٢- عدد (٢) لرام زيروكس ٤١٥ .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً

التوقيع ()
لواء مهندس / كاسم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	أبوقسطور جروب
رقم العقد	(2021/2020/426)
العملية	انشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة / اسيوط لتنفيذ القطاع الثاني من كم 64 حتى كم 66.2 بطول 2.2 كم (بالامر المباشر)
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(2) ماكينة تصوير زيروكس 415 2- عدد(2) درام زيروكس 415

تصلا في (2024-10-10)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

صورة طبق الأصل

م. محمد صابر الباجوري



تم المراجعة