

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

١- بشأن

- مشروع انشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من كم ٨٠ الى كم ١٠٧ .

٢- العرض

- تم التعاقد مع مكتب انترانس كونسلنج بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ .

- مدة العقد ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٣/٣/٢٠ لينتهي في ٢٠٢٤/٣/١٩ .

- تقدمت المنطقة بخطاب لتنقيل عدد طاقم الاشراف ليصبح (٣) بدلاً من (٦) طبقاً لحاجة العمل مع مد مدة العقد لمدة

(١٢ شهراً) لينتهي في ٢٠٢٥/٣/١٩ (بنفس قيمة العقد) (مرفق صورة).

- تقدمت المنطقة بخطاب بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ بطلب مد العقد لمدة ستة أشهر لينتهي في ٢٠٢٥/١٠/١٤ وذلك ضمن

المخصص المالي للعقد وذلك بعد (٦) مينيسين).

- تم مراجعة قيمة العملية والمتبقي كما يلى:

• قيمة العقد ٣,٩٦٨٤ مليون جنية .

• اجمالي قيمة الاعمال ١,٤٢٧١ مليار جنية (طبقاً لخطاب المنطقة).

• نسبة العقد من القيمة الحالية ٣٤,٣٥ % .

• قيمة المتصرف حتى شبر فبراير ٢٠٢٥ بقيمة ٣,٢٦٣٦٧ مليون جنية (مستخلص رقم ١٠) وقيمة المتبقي

٧٠٤,٨ الف جنية.

- بمراجعة المتبقي من العقد والمدة المطلوب منها تلاحظ عدم امكانية توافر عدد (٦) افراد لطاقم الاشراف

لمدة ٦ أشهر .

٣- المطالب

يرجى التكرم بما ترون مناسباً بالموافقة على الآتي :-

- مد مدة عقد الخدمات الاستشارية للاشراف على مشروع انشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من كم ٨٠

إلى كم ١٠٧ لمدة (٦) أشهر لتنبي في ٢٠٢٥/١٠/٤ مع الأخذ في الاعتبار عدد الطاقم (٣) مينيسين).

- قيام المنطقة المشرفة بمتابعة معدل الاعمال المتفق على ان يتم تنقيل الاعداد في حالة عدم وجود اعمال متفقة او وجود

بعض التسقيفات حتى لا تتعدي النسبة المحددة من الوزارة في هذا العقد.

التوقيع (س)

والامر مفوض لسيادتكم

مهندس / منار عبد الهادي
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع (م)

قرار السيد اللواء مهندس /

مهندس / محسن زهران

نائب رئيس الهيئة التنفيذية والمناطق

التوقيع (ط)

قرار السيد اللواء مهندس /

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجود

رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور