

عملية : تنفيذ استكمال أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -

نيلى مزار)

استطاع دفع إيداع ١٦٦٧٧٠٠

استطاع دفع إيداع ١٣٣٠٠

٢٠٥٠٠

١٥٨٢٠

١٥٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٩٨٩٢

٨٥٠٠٠

١٥٢٩٩١٣

١٥٠٠٠

استطاع دفع إيداع ١٥٢٩٩١٣

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

جملة الاستقطاعات

٥٠٪ تأمين أصل

رسم المغة

حساب الأرباح التجارية والصناعية

تكليف معمل

١٥٪ مصاريف إدارية

١٤٪ ضريبة قيمة مضافة

٨٦٦٧٤٠٠

٨٦٦٧٤٠٠

٨٦٦٧٤٠٠

٨٦٦٧٤٠٠

٨٥٨٠٦٧٦

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

اسم العميل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

شركة المبدع للانشاء والتشييد

العقد رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

مستخلص رقم (١)

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيانات الاعمال التى تمت الان	٨٦٦٧٤٠٠	١٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقي صرفه		
مستحق صرفه	٨٦٦٧٤٠٠	١٠
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٤١٢٧٤١	١٠
حساب التأمينات الاجتماعية	١٦٨٥٨٢	١٥
الصافى النهائي		

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠

١٦٦٧٤٠٠