

مستخلص رقم (3) ختامي عن مشروع تنفيذ اعمال توسعة و رفع كفاءة طريق شرق العوينات - مزرعة القوات المسلحة بطول 45 كم و ذلك لتنفيذ اعمال تدوير طرقات الرصف باستخدام تقنية FDR و انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25 سم

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

الى تاريخ: 2024/05/21

عن الفترة من بدء العمل

بتاریخ: 2024/01/04

عقد رقم : 2024/2023/935 :

[illegible]

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام المشروعات

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

[Handwritten signature]

المركزية

三

علاء عبد العال حسين

۱۲/ اسرار

三

بيان المنصرف من المقاتلة		بند المنصرفة
الاستقطاعات		القيمة ر
5% لحسن سير العمل	102905.45	جنيه
عادي و اضافي	49793.41	72,277,908.90
توزيع وموارد	0.40	0.00
0.45 % قيمة المئمة الهندسية لتكابة	9261.49	72,277,908.90
المهندسين بالوادى الجديد	9261.49	70,219,800.00
0.45 % قيمة العمالة الغير منتظمة		2,058,108.90
		جنيه
		رسم دمغة أصلى
		رسم دمغة إضافي
		أمانات
		إيرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ
جملة الاستقطاعات	171,222.24	171,222.24
		1,886,886.66

علامہ	رئیس المصاحف	200	سنہ	تحریر فی
-------	--------------	-----	-----	----------

مضاء	المكتب	المبلغ مئتي بالأعداد بتأريخ	تحريري
مضاء	رؤس	تقديم في سجل رقم 55 ع 000	علامات الكتب المتوطنين
مضاء	رؤس	سنة	

يوتند سب	شماره
الآن صرفا	

رئيس الحسابات

رقم	الكتب المخطوط	ملاحظات
١	كتاب الطب	مخطوط
٢	كتاب الطب	مخطوط

الولايات	تحت رفق	الشركات

الكتاب المخطوط

[illegible]

المدفوع الآن بالتحويل رقم		بترجيح		سنة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه
	استقاعات				
	رسم دمغة أصلي				
	رسم دمغة اضافي				
	امتيازات				
	إيرادات				
	جملة				

جملة قسيمة التحويل