



وزارة النقل
المملكة العربية السعودية
في مكة من يوم العمل حتى ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٥ م

عن عملية إنشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حوان (الجانب الأيمن / اتجاه المعادي)
ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الحليج - سطورح)
مستخلص رقم (١)
القطر رقم ٢٠٢٥/٢٢/١٧٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو غير	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدر الأعمال التي تمت خلال السنة	مقدر العمل المتبقي	الوحدة	الكمية	نوع العمل	كمية المقاييس	تاريخ
مجلس الشركة متواجدين	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٥,٠٠٠	بالمسح الكعب خفر في جميع أنواع التربة (ما عدا المتكسكة وحديقة التجميل والصخرية)	١٠٠	١
العلاقات الحكومية والإعلامية متواجدة	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٥٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٢٥٠,٠٠٠	بالمسح الترابي تنظيف خوازيق بولي ميناوي باستخدام السليبي قطر ٥٥٠م	١٥٩	٢
الكواليت موجودة	١٤٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٦٥,٠٠٠	جاري	١٦,٩٠٠	١٦,٩٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٥٥٠,٠٠٠	عزل خوازيق في تربة صخرية (٢٥/١٥٠) كبحر/أس	٤٥	١٧
المعمل متواجد	٦٧٧٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٧٠,٤٠٠,٠٠٠	جاري	٣١٢,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٢١٧٠,٠٠٠	بالمسح الترابي تنظيف خوازيق بر قطر ٥٥٠م	٢١٢	٣
اللائحة موجودة	٢٨٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٣,٠٠٠	جاري	٣٣,٨٠٠	٣٣,٨٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٥٥٠,٠٠٠	عزل خوازيق في تربة صخرية (٢٥/١٥٠) كبحر/أس	٥٠	١٣
تواريخ العمل	٣٥٨٨٦,٩٨	٠,٠٠٠	٣٥٨٨٦,٩٨	جاري	٢٢٧١,٣١	٢٢٧١,٣١	٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٨,٠٠٠	بالمسح الكعب اتصال الردم الموقوت بترية صلابة حتى مشوب سطح الطريق	٢٥٠٠	٤
الادارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٤٤٢٠,٠٠٠	بالمسح الكعب اتصال خرسانة خرسانة خرسانة حائط سد	٩٠	٥
تواريخ العمل	٢١٢٩٦٩,٣٠	٠,٠٠٠	٢١٢٩٦٩,٣٠	جاري	٨٣,١٣	٨٣,١٣	٠,٠٠٠	م ^٢	٢١١٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية لاسمات	١٥٠٠	٦
٣١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥٠٠,٠٠٠	٣١٥٠٠,٠٠٠	جاري	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٥٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وتنفيذ رمل جيت بلاستك خلف الحائط للخرسانة	٣٠	٧
١٢٣٧,٩٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧,٩٠	١٢٣٧,٩٠	جاري	٢,٣٩	٢,٣٩	٠,٠٠٠	م ^٢	٢١١٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية للخرسانة	١٥	٨
١٨٢٧,٦٠	٠,٠٠٠	١٨٢٧,٦٠	١٨٢٧,٦٠	جاري	١٩,٧٠	١٩,٧٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٣٥٨٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وحصب ومعالجة خرسانة مساحة لزوم الكمرات الرباط للخرسانة	٢٨	٩
١١٥٥٩٣,٣٨	٠,٠٠٠	١١٥٥٩٣,٣٨	١١٥٥٩٣,٣٨	جاري	١٨,١٣٦	١٨,١٣٦	٠,٠٠٠	طن	١٩٥٥,٠٠٠	بالمسح توريد وتنفيذ رمل جيت بلاستك خلف الحائط للخرسانة	٣٥	١٠
١٨١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٠٠,٠٠٠	١٨١٠٠,٠٠٠	جاري	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٥٠,٠٠٠	بالمسح المسطح توريد وتنفيذ رمل جيت بلاستك خلف الحائط للخرسانة	١٢٠	١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٢٥٠,٠٠٠	بالمسح الكعب اتصال خرسانة عالية للخرسانة	٢٢٠٠	١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	١٢٢٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وحصب ومعالجة خرسانة مساحة لزوم الكمرات الرباط للخرسانة	١٩٤,١	١٣
١٨١٥٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٥٠,٣٠٠	١٨١٥٠,٣٠٠	جاري	٢٥٩٢,٩٠٠	٢٥٩٢,٩٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٧٠٠,٠٠٠	بالمسح الكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية للخرسانة	٢٢١٧,٣٥٤	١٤
٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	جاري	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٢٥٠,٠٠٠	بالمسح المسطح توريد وحصب ومعالجة خرسانة مساحة لزوم الكمرات الرباط للخرسانة	١٥٠	١٥
٣٢٤٨٥٧٦,١٦	٠,٠٠٠	٣٢٤٨٥٧٦,١٦	٣٢٤٨٥٧٦,١٦	جاري	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	م ^٢	٢٥٠,٠٠٠	بالمسح المسطح توريد وحصب ومعالجة خرسانة مساحة لزوم الكمرات الرباط للخرسانة	١٥٠	١٥



مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

مقر عمل الشركات
١٢
١٢
١٢

