

مستخلص رقم (٥) جاري

عملية :- أعمال رفع كفاءة طريق زفتي / بنها حتي حد المحافظة (القطاع الثاني) مركز زفتي محافظة الغربية - حياة كريمة (عقد رقم ١٢٣٠ - ٢٠٢٣/٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٣
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية) شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم الطلب	نوع العمل	للمدة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السليم لجودة	مقدار الإصدار الذي تمت في خلال هذه الفترة	مقدار الإصدار الذي تمت حتى الآن	جاري ام نهاس	جمله مقدار الإصدار التي تمت حتى الآن	المستطاع		البقي		ملاحظات
		جنيه	قرش								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال توريد الإسفلت بمالكية FDR ... الخ	٥٥	٠	٢م	٥٥.٠٠٠	٣٦٣.٠٠	٤.٠٠٠	٤.٣٠٠	جاري	٢٢١٦٥.٠٠	٠	٠	٢٢١٦٥.٠٠	٠	١- براغي تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التكوين ... الخ	١٦.٠٠	٠	طن	١٣٧٥	٩٠٧.٥	١.٠٠	١.٠٠٧.٥	جاري	١٦١٢.٠٠٠	٠	٠	١٦١٢.٠٠٠	٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	أعمال توريد ورش طبقة تشريب mco ... الخ	٢٧.٧٥	٠	٢م	٥٧١.٠٠	٣٦٣.٠٠	٦٥.٠٠	٤٢٨.٠٠	جاري	١١٨٧٧.٠٠	٠	٠	١١٨٧٧.٠٠	٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال طبقة رابطة (٤3) سمك اسم ... الخ	١٤.٣	٠	٢م	٥٧١.٠٠	٣٦٣.٠٠	٦٥.٠٠	٤٢٨.٠٠	جاري	٦١٢.٤٠٠	٠	٠	٦١٢.٤٠٠	٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥										٥.١٦٢.٠٠	٠	٠	٥.١٦٢.٠٠	٠	٥- مكتب جهاز الأشراف والكرافان متواجد
٦										١١١٣٦٦.٠٠	٠	٠	١١١٣٦٦.٠٠	٠	٦- سيارة نقل العينات متواجدة
٧										١١.٢٥٢٣٤	٠	٠	١١.٢٥٢٣٤	٠	٧- العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجدة
٨															٨- فني تأمين سلامة المرور متواجد
٩															٩- الحاسب الآلي بمجموعة الإدارة
١٠															١٠- براغي ختم رسوم معمل المنطقة
١١															١١- براغي ختم رسوم التاوة المحاجر والمناجم
١٢															١٢- المعمل متواجد
١٣															١٣- البرنامج الزمني متواجد
١٤															١٤- التفجير الميداني متواجد
١٥															١٥- التفجير الآسوية والشهوية متواجدة
١٦															١٦- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجدة
١٧															١٧- براغي تخليه مبلغ ٢٥.٠٠٠ جنيه لحين ظهور النتائج
١٨															للطبقة الرابطة
١٩															
٢٠															
٢١															
٢٢															

تحريرا في ٢٠٧ / ٢٠٢٤

الجملة

قرش

جنيه

١١٠.٢٥٢٣٤.٠٠

بحد ١٠٪

بحد ١٠٪

١١.٢٥٢٣٤.٠٠

١١.٢٥٢٣٤.٠٠

١١.٢٥٢٣٤.٠٠

١١.٢٥٢٣٤.٠٠

١١.٢٥٢٣٤.٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة المبينة بظهوره وقدرها

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

سنة ٢٠٠

لراجع فوجد صحته
يبلغ الى المبالغ مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفات

على حساب

تحريرا في

نهائيا

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

