

مستخلص رقم { ۱ } جاری

من عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلديس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧,٦٠٠ إلى الكم ١٧,٧٠٠ بطول ٠,١ كم أتجاه الروبيكي بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١

مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

بتاریخ ۱۱ / ۲ / ۲۰۲۴

العقد رقم ١١٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

[illegible]

جواب

مهندس العملية
الأمم التوقيع

مسند اللہ عمر
محمد عبد اللہ



جنبيه سبق صرفها للمقاوم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :
 تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المفاوض مبلغ : ٧٩٨٣٧٧٥,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد همك الشروط اعتمدت من نهائياً

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مسجد عبداللہ

مدير الأعمال الأم

بے مال ہو گئے۔

استشاری النائم (محرم باخوم) الاسم

من الشركة الأم
الدقيق

تحریر آفی

سنة

روجع فوجد على صفة

سنة

تحریر آفی

