

## مستخلص رقم (١)

عملية أعمال الطبقة الرابطة المتبقية ( بطول ١ كم ) بطريق دائري القويم - اطسا مركز اطسا محافظة القنيطرة ضمن المرحلة الاولى  
المبادرة الرئاسية - ( حياه كريمة ) بالامر المباشر

### شركة الفجر للمقاولات العامه

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١٩

المقد رقم (٣٩٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

" ادارة المشروعات "

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/١١/٠٧

تاريخ نمو الاعمال طبقا للمقد : ٢٠٢٥/٠٣/٠٦

| رقم البند | نوع الاعمال                                                               | كميات محضر المقاوله | القيمة | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الاعمال خلال هذه المدة | قيمة الاعمال التي تمت الى الان | جاري / نهائي | قيمة الاعمال التي تمت الى الان | استقطاع او صبر | البقي بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١         | اصال انشاء طبقة تشريب ( ردم ) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O | ١٦,٩٠٠              | ٥٨     | م      | ٠                  | ٩,٠٠٠                        | ٩,٠٠٠                          | جاري         | ٥٢٢,٠٠٠                        | ٠              | ٥٢٢,٠٠٠             | ١-براعي تطبيق نصوص المقد                                              |
| ٢         | اصال توريد و فرش طبقة من الرابطة من اخر سائله الاسفلتيه كترج ( ٣ ) سمك    | ٢٩٢                 | ٢٩٢    | م      | ٠                  | ٩,٠٠٠                        | ٢٦٢,٨٠٠                        | جاري         | ٢٦٢,٨٠٠                        | ٠              | ٢٦٢,٨٠٠             | ٢-فريق عمل الشركة متواجدين                                            |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٣-المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين                              |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٤-المعدات متواجدة                                                     |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٥-الكرافان متواجد و مكتب الاشراف متواجد                               |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٦-البرنامج الزمني متواجد                                              |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٧-و التقارير المبنية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة                    |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٨-وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              |                                | جاري         | ٠                              | ٠              | ٠                   | ٩- وثيقة تامين متواجدة                                                |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٣١٥,٠٠٠                        | جاري         | ٣١٥,٠٠٠                        | ٠              | ٣١٥,٠٠٠             | ١٠-ايصالات تحصيل الرسوم الكراتات متواجدة                              |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٢٧,٠٠٠                         | جاري         | ٢٧,٠٠٠                         | ٠              | ٢٧,٠٠٠              | ١١-توريد عدد ( ١٥ ) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة       |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٢٧,٠٠٠                         | جاري         | ٢٧,٠٠٠                         | ٠              | ٢٧,٠٠٠              | ١٢-توريد عدد ( ١٥ ) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة       |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٣١٧٧,٠٠٠                       | جاري         | ٣١٧٧,٠٠٠                       | ٠              | ٣١٧٧,٠٠٠            | ١٣-توريد عدد ( ١٥ ) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة       |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٣١٧٧,٠٠٠                       | جاري         | ٣١٧٧,٠٠٠                       | ٠              | ٣١٧٧,٠٠٠            | ١٤-توريد عدد ( ١٥ ) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة       |
|           |                                                                           |                     |        |        |                    |                              | ٣١٧٧,٠٠٠                       | جاري         | ٣١٧٧,٠٠٠                       | ٠              | ٣١٧٧,٠٠٠            | ١٥-توريد عدد ( ١٥ ) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامة بالقاهرة       |

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

٢٨٥٩٣٠٠٠

انظر بيان هذا الحساب وصحيفه و ان المبلغ المبينة بطوره وكمره

ملاحظة : انظر

غير الواردة منه شروط اخذت من

ملاحظة : انظر

ملاحظة : انظر

ملاحظة : انظر

المقاول : محمد عيسى

مهندس المشروع : ا. ب. ب. ب.

مهندس تنفيذ : ا. ب. ب. ب.

المهندس / فرحات عبد البري

مهندس / فرحات عبد البري

مهندس / فرحات عبد البري

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

رصيد قيد على سنة : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

الرصيد لك : ٠

