

المقدّم رقم: ٢٠٢٥/٧٠٧٤/٩٣٨
تاريخ: ٢٠٢٥/٥/١٥
تنفيذ شركة: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شاملة المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٥/٥/٢٧

✓ r. r

ملحوظات	البقي من الاستقطاع		استقطاع		جمله قدار الأعمال التي تمت حتى الان		جمله الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السابق اجرأه	المفردات	الفترة		نوع العمل	رقم البنية
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							
مهندساو العمليه موجودون			56	219	56	219	8048	0	3م	268	70	اصال خمر جوانب التربه وتطهير المصارف	1
علامات الارشاد والتخثير موجوده			181	1162	181	1162	1400	0	3م	1172	99	اصال توريد احلال لمر ١ - ١٥/٥/٢٠٠٢	2
الاعمال موجوده			78	5099	78	5099	5000	0	3م	278	0	توريد وتشغيل التربه للارم لمر ١ - ١٥/٥/٢٠٠٢	3
تقارير الشهرية والاسبويه موجوده			105	1496	105	1496	500	0	3م	293	4	توريد وصب خرسانه عابديه لحماية الماسوير مخدو ٢٥٠	4
مكتب جهاز الاشراق متواجد			168	1059	168	1059	496	0	3م	417	4	توريد وصب خرسانه مسلحه	5
البرنامج الزمنى متواجد			168	1059	168	1059	321	0	ط م	2038	4	توريد وتركيب ماسوير خرسانيه قشر ١م رتيه ٤	6
وثائق التسليم موجوده			100	1268	100	1268	15	0	ط م	663	4	توريد وتركيب ماسوير خرسانيه قشر ١م رتيه ٤	7
			130	1793	130	1793	1700	0	طن	600	4	توريد وتركيب رصص حديد التسليح	9
العمل ص ١٨٠١٧٨٥٠٠٠			130	1793	130	1793	1700	0				كاربات	
العمل ص ١٨٠١٧٨٥٠٠٠			130	1793	130	1793	1700	0				الترية	
العمل ص ١٨٠١٧٨٥٠٠٠			130	1793	130	1793	1700	0				الساس	
العمل ص ١٨٠١٧٨٥٠٠٠			130	1793	130	1793	1700	0				طبقات اسفلت	
العمل ص ١٨٠١٧٨٥٠٠٠			130	1793	130	1793	1700	0				اجسالي كاربات	

عميق صرفها إلى المقاو

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره ولقد رها

المهندس / 
مدير الأعمال

جَنَّةُ
قَوْسٍ

روبع فوجہ علی صبحہ

بدفع للمقاول علي الحساب ١٧١٨٥ فقط

ملاحظات الفات: غير الواردة بصفك الشروط | عتمدت من

المف

1/2/20

estimation

5/11/17

○

3

3

i

١٧٨٥٦٧١, ٤.

الاستعراضات

مخازن الاعمال ٨٩٢٦٨٢, ٦. ✓
مخازن الاعمال ١٠٠٠٠٠, ١. ✓

مخازن الاعمال ٤٠٨٤٨٠, ٧٥ ✓
٦٥٩, ٤. ✓

مخازن الاعمال ١٠٩, ٩. ✓
٢٠٠١, ٢. ✓

مخازن الاعمال ٨٠٠٠٠٠, ١. ✓

مخازن الاعمال ٤٤١١٩٢٤, ٩٥ ✓

مخازن الاعمال ١٥٤٤١٧٨٦, ١٤٥ ✓

مخازن الاعمال ٨٥٠١٧٤, ٨٥ ✓

مخازن الاعمال ~~١٤٥٩١٦٧١, ٦.~~ ✓
١٤٥٩١٦٧١, ٦. ✓