

ملاحظات المستخلص رقم (١٤ جارى) لعملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة

وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر:-

١. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٢. العمالة المحملة متواجدة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٣. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط.
٤. جميع أعمال الصيانة التى تمت خلال مدة المستخلص تمت طبقاً لنماذج الزيارات وطبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .
٥. يتم خصم مبلغ ٤٩٠٠ جنيهه (أربعة آلاف وتسعمائة جنيهه) لعدم توفير عدد ٤٩ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٦. يتم خصم مبلغ ٢٢٢٠٠ جنيهه (إثنين وعشرون ألفاً ومائتان جنيهه فقط لا غير .) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقعى عدد (٢) بئر بالمنطقة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره (الرابعة عشر) عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بسبب رفع مشتملات المواقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكراسة الشروط والمواصفات .
٧. يتم خصم مبلغ ١١١٠٠ جنيهه (أحد عشرة ألفاً ومائة جنيهه فقط لا غير .) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقع مشتل المريوطية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بسبب رفع مشتملات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكراسة الشروط والمواصفات .
٨. يتم خصم مبلغ ٦٤٧٥ جنيهه (ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهه فقط لا غير .) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقع مشتل مسطرد القديم عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بسبب رفع مشتملات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكراسة الشروط والمواصفات .
٩. يتم خصم مبلغ ١٢٩٥٠ جنيهه (إثنا عشرة ألفاً وتسعمائة وخمسون جنيهه فقط لا غير .) - نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لموقع مشتل البانسية بمسطرد عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بسبب رفع مشتملات الموقع ونقلها إلى مخازن الهيئة طبقاً لبيان تحليل الأسعار الوارد بكراسة الشروط والمواصفات .
١٠. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .

تحريراً فى: ٣٠ - ١١ - ٢٠٢٣

مدير تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /

عمرو إمام محمد إمام

مدير إدارة التشجير

مدير المشروعات

مهندس /

عبد المنعم أحمد عبد المنعم

مفوض بالتوقيع

المعصرة للصناعات الهندسية

مهندس /

محمود عبد السلام وهدان