

تنفيذ مكتب مقاولات الهيلم (مبم فوزي زين العابدين)

عن المدعو: من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢

رقم البند	البند	الكميات التقديرية	القيمة	الوحدة	الكمية المسبقة	الكمية المحسوبة	الكميات الإضافية	قيمة الأعمال (جنية)	% قيمة الإنقضاءات الجزء ١	قيمة الإنقضاءات الجزء ٢	قيمة الأعمال بد الإنقضاءات أو الجزر	ملاحظات
١	التمشيط أصلا إنشاء حاجز كرسيتي (توبوجرس) وجدران بارتفاع ٩٠ سم	١٥٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	م/خط	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	التمشيط أصلا إنشاء حاجز كرسيتي (توبوجرس) وجدران بارتفاع ٩٠ سم	١٥٠,٠٠٠	١٦٣,٧٥٠	م/خط	٠,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	١,٦٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٢٥٠,٠٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	تأشير الطولي أصلا إنشاء حاجز كرسيتي (توبوجرس) وجدران بارتفاع ٨٠ سم	٥٣٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	م/خط	٠,٠٠٠	٢٧٥٨,٠٠٠	٢٧٥٨,٠٠٠	٣,٣٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٢٨٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	تأشير الطولي أصلا رفع و نقل المخلفات التي تعوق التنقل داخل المنطقة العمومية	١٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٣٨٧٧,٠٠٠	١٣٨٧٧,٠٠٠	٨٨٨١٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٨١٢٨,٠٠٠	براعي خصم التجارب العملية التي تمت بالهيلة
٥	في حالة زيادة مساحة النقل عن ٢ كم يتم احتساب جنية التكاليف متر	١٥٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	١٣٨٧٧,٠٠٠	١٣٨٧٧,٠٠٠	٥٤١٢٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤١٢٠,٣٠٠	تراعي تطبيق لصوص التكاليف
٥	تأشير الطولي تحسين حواجز كرسيتي عالية شامل القصبه بالاسفل متفرقة	٥٦٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	م/خط	٠,٠٠٠	٣١٩٤,٠٠٠	٣١٩٤,٠٠٠	٤٢١٦٠,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١٦٠,٨٠٠	
٦	تأشير المسطح ملان سلكيتو للجوارز الخرسانية	٥٧٨,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٦٤٦,٠٠٠	٣٦٤٦,٠٠٠	٤٨١٢٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨١٢٧٢,٠٠٠	
٧	تأشير المسطح توريد ودخان الحواجز الخرسانية بالهوية المروية على البرد	٢٦٤,٠٠٠	٢٠٣,٥٠٠	م	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٥٢٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٩١٠,٠٠٠	
١٠	التمشيط توريد ودخان بديونك بوهية الابيض والاسود	٢٠٠,٠٠٠	٢٥,٧٤	م/خط	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٤٨,٠٠٠	
الإجمالي								٦٢٥٤١٨٤,٠٠٠			٦٢٥٤١٨٤,٠٠٠	

يحدد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر
الدائري وبحاورة
مكتب مقاولات الهيلم

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس العمية
التوقيع
م / احمد حسن

الشركة المستفيدة : مكتب مقاولات الهيلم

التوقيع
م / احمد حسن

٢١٣٥١٨٤
 —
 ٢١٣٥١٨٤

الزيتون

٣١٤٧٠٩٤
 ١٤٣٣٥٠
 ٥٩٥٦٤
 ٥٦٠٩٤
 ١٤٣٣٥٠
 ١٦٠٩٤
 ١٤٣٣٥٠

٥٥٥٦٤٨٠٩٤
 ١٤٣٣٥٠
 ٥٩٥٦٤