

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية إستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف المسافة من الجافة المسافة من الكم ٩.٦٠٠ إلى الكم ١٠ بطول ٠.٤ كم اتجاه بلبيس عقد رقم (٤٥١) (مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة ورثة يسري وأبو الفتوح .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير عام الإدارة العامة للمركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

٧/١٧
٢٠٢٥

٧/١٧
٢٠٢٥