

مستخلص ختامي رقم (٣) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد القطاع السادس مركز اطفح محافظة الجيزة بطريق

تنفيذ شركة الوليد للأبنشاء والتعمير

عن المدة :-

من بداية المشروع في ٢٠٢٢/١١/٧ الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥

البيان	الوقت	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	حالة نهائي	قيمة الاعمال	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنية	جنية						جنية		جنية	جنية	
تكميل اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة الي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ر خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ٣٠ كم .	٧٦,٠٠	م	٥٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	ختامي	٣٨٠٠٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠,٠٠	التقرير المبني والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
إزالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع لعمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم .	٣٧,٤٠	م	٤٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	ختامي	١٤٩٦٠٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٦٠٠٠,٠٠	تواجد مهندسي الشركة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجدة
تكميل اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار ندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات لا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠ % ونسبة الفاقد عن متصاص عن ١٠ % على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل ٢٥ كم .	٢٠٠,٠٠	م	١٨٥٨٠	٥٠٤,٠٠	١٩٠٨٤,٠٠	ختامي	٣٨١٦٨٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١٦٨٠٠,٠٠	المعدات متواجدة توفر السلامة المرورية
اجمالي قيمة الاعمال											
خصم ١ % طبقا للمفاوضه											
الاجمالي بعد خصم ١ %											
٥٦٩٢٨٠٠,٠											
٥٦٩٢٨,٠											
٥٦٣٥٨٧٢,٠											

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية الاداريه

محاسب / مصطفى عبدالعواد

مدير عام الشؤون المالية

التوقيع /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / نصر محمد طيبيخ

جمله قيمة الاعمال التي نعمل (راجع باطن)

Handwritten notes on lined paper, including the date 2002/2/25 and a signature.

[illegible]

المدفوع الآن بالتحويل رقم

المغرم ذو التاريخ

النايب المنوط

ان

يعتمد صحابي

.....
Y o s t i n e
.....

الكاتب المخطوط

الكاتب الموقوف

رقم القيد وعلامة كتاب المصطبى

تأويل رقم وأقر برآئي أوافق على هذا الحساب المتقدم بيننا (*) وإنني سلمت المصنف لي
عقبات على الحكمة بخصوص هذا العمل

..... الملحق

٢٠٠ صفحة