

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الرقازيق
{ الرصف الإسفاني } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه ميت غمر
شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية


٥٢١/١١٩٩
عقد آخر

مستخلص ٧ جاري

٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ١٦

تاريخ أمر الأستاذ
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١٤	تشريب (بيتومين)	٤٠٠٠	٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢١٠٨٩٦	٦٧,٣٩١,٣٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٥٣,٣٣٧.٨٩
	تشريب (سولار)	٤٠٠٠	٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٢٢,٦٠٨.٧٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٢٥,٧٦٠.٢٧
	تشريب (سولار)	٤٠٠٠	٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	٦٧,٣٩١,٣٠	٠.٦٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	٢,١٥٥.٣٦
	تشريب (سولار)	٤٠٠٠	٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	٢٢,٦٠٨.٧٠	٠.٦٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	١,٥٦٦.٧٩
١٤	لصق (بيتومين)	٤٧٠٠٠	٨.٣٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٢٦٤,٤٧٧.١٧	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٢٠,٩٩٣٠.٠٨
	لصق (سولار)	٤٧٠٠٠	٨.٣٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	١٢٧,٩٧٢.٨٣	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٠,١٠٩.٦١٧
	لصق (سولار)	٤٧٠٠٠	٨.٣٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	٢٦٤,٤٧٧.١٧	٠.٦٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	١٢,٣٨٣.٣٢
	لصق (سولار)	٤٧٠٠٠	٨.٣٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	١٢٧,٩٧٢.٨٣	٠.٦٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	٥,٩٩١.٨٨
١٦	رابطة (بيتومين)	٤٠٠٠	١٣١	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٣٥٣,١٣٠.٤٣	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٦٦٨٤٤٥٩.٤	٢٣٦,٤٨٠.٥٩
	رابطة (سولار)	٤٠٠٠	١٣١	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	١٧,٠٨٦٩.٥٧	٠.٥٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٦٦٨٤٤٥٩.٤	١١٤,٢١٧.٠٦
	سطحية (بيتومين)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	٣٥٣,١٣٠.٤٣	٠.٥٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	١٦,٥٢٤.١٠
	سطحية (سولار)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٣٢٦.٨٦٩٦	١٧,٠٨٦٩.٥٧	٠.٥٥	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	٨,٠٠٠.٣٧
١٦	سطحية (بيتومين)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٣,٩٥٩,٢٣٩.١٣	٠.٦	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٢٩٢١٣٧٤	٢,٨٨٧,١٣١.٤٧
	سطحية (سولار)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	١,٩١٥,٧٦٠.٨٧	٠.٦	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠٠.٧٢٩٢١٣٧٤	١,٣٩٦,٩٩٩.١٠
	سطحية (بيتومين)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	٣,٩٥٩,٢٣٩.١٣	٠.٦	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	١,٨٥,٣٧٧.٥٨
	سطحية (سولار)	٤٧٠٠٠	١٢٥	٤٦	أبريل-٢٤	٣١	٠٠.٦٧٣٩١٣٠٤	١,٩١٥,٧٦٠.٨٧	٠.٦	٤٨٠.٤	٣٣٧.٢	٠٠.٤٦٨٢١٥١٦	٨٩,٦٩٨.٨٣
الاجمالي													٤,٩٣٤,٠٠٧.١٠



مدير
م. ز. م. م.

المدير العام
م. ز. م. م.

٥٢٤٢٥٧٦٦٨

عليه السلام

29/10/2019

3.