

فروق أسعار عملية أعمال جسر السكة الحديد والأعمال الصناعية { كباري - أنفاق - فبراخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حدي { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٢٠٧٠٠ إلى الكم ٤٠٢٠٠ بطول ١٠٥ كم

اتجاه الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

مستخلص ٣ جاري ٢٠٢٣/١٠/٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

شركة ترانست للتطوير والمقاولات

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٥-١	P.L.T (سولار)	٩	٢٧٥٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٧,٧٨٦.٥٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٨٧,٦٢٨
		٩	٢٧٥٠	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٨,٣٤٢.٧٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٩٩,١٧
		٩	٢٧٥٠	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٨,٦٢٠.٧٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٠٩,١٤
		١٠٠٠	٢٦٧	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٨,٤٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٠٢,٤٠
٢-٢	حفر في التربة المتناسكة م (سولار)	١٠٠٠	٢٦٧	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٢٢,٧٤
		١٠٠٠	٢٦٧	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٩,٣٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٣٣,٥٠
		١٠٠٠	٢٦٧	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٩,٢١٢.٣٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٥٥,٧٢
		١٠٠٠	٢٦٧	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٩,٥٧٧.٥٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٨٧,٨٤
٢-٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٤٠٠	٤٤٦	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٥,٦١٢.٥٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٣٥,٢٤
		٤٠٠	٤٤٦	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٦,٠١٣.٤٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٥,٦٤
		٤٠٠	٤٤٦	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٦,٢١٣.٩٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٥,٥٣
		٤٠٠	٤١٤	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٥,٢٠٩.٨٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٢٥,٥٣
٢-٤	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٤٠٠	٤١٤	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥,٥٨٢.٠٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٣٥,١٧
		٤٠٠	٤١٤	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥,٧٨٠.٠٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٥,٧٤
		٨٠٠	٧٦٥	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	١,٨٧٤.٨٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٣٥,٩٧
		٨٠٠	٧٦٥	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	١,٩٥٥.٠٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٥,٨٧
١-٤	خرسانة عادية مبول (بيتومين)	٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٧٤,٦٢
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥,٠٢٥,٥٤٢.٢٧	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠,٧٦٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥,١٩٣,٣٧٠.٠٧	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١١,٧٦٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٧٤,٦٢
١-٤	خرسانة عادية مبول (سولار)	٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٧٤,٦٢
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥,٠٢٥,٥٤٢.٢٧	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠,٧٦٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥,١٩٣,٣٧٠.٠٧	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١١,٧٦٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠١	٦٨٣.٦	٥٦٦	٠٠٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٧٤,٦٢
١-٤	خرسانة عادية مبول (أسمنت)	٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠٤	٣٢٠.٦	٢٩٦.٩	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠,٣١٨.٧٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٣٧٠٧٩	٥,٠٢٥,٥٤٢.٢٧	٠.٠٤	٣٢٠.٦	٢٩٦.٩	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١١,٣١٨.٧٨
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٤٨٣١٥	٥,١٩٣,٣٧٠.٠٧	٠.٠٤	٣٢٠.٦	٢٩٦.٩	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١٢,٦٣٨.٠٣
		٣٥٠٠	٤٢٠	٨٩	أكتوبر-٢٣	٢٨	٠.٣١٤٦٠٧	٤٦٩,٠٧٨.٦٥	٠.٠٤	٣٢٠.٦	٢٩٦.٩	٠٠٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١١,٣١٨.٧٨



مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/١٠/٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
شركة ترانست للتطوير والمقاولات

٥/٢٣/٢٠٢٣
١٨/١٤/٢٠٢٣

خروج اسعار م = صفر

خروج اسعار م = ١٠٤٤٦

خروج اسعار م = ١٤٧٥٠٦

اجمال فروك م + م + م = ١٥٧٩٥٢

السياسة العامة
١٢٩٨
صناعة اعمار م
١٠٠٧
الرمضان
١٥٠٤
١٠٠٤
١٢٩٨

الصناعة = ١٤٢٥٤
الرمضان = ١٥٥٢
الرمضان = ١٢٩٨
تاصينا الفاضل رمضان = ١٢٩٨