

[illegible][illegible]

دفعات ١٣٠٥٧٨
الإستثمارات

دفعات ٢١٩٠٤٢

دفعات ١٢١٢٧٢

دفعات ٤٥٠٠٤٩١٦

دفعات ١٢٢٢٢٢٥١٧

دفعات ١٢٢٢٢٢٥١٧

دفعات ١٢٢٢٢٢٥١٧

دفعات ١٢٢٢٢٢٥١٧

دفعات ٥٠٠٠٠٠٠

دفعات ١١٨٢٥٥

دفعات ٤٧٦٤

دفعات ٦١١١٤٠

دفعات ١٠١١٩٠

دفعات ٢٨٨٦٨

دفعات ٥٠٠٠٠

دفعات ٥١١٦٨٢٠٤

دفعات ٤٤٨٨٢١٧

دفعات ١٢٨٨٠

دفعات ٤٤٥٠٩١٧

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار

الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)

تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ٨٠٠٠٠ حتى محطة ٩٤٠٠٠ بطول ١ كم لأعمال التظهير والحفر والردم (بالامر المباشر).

شركة الزهراء للمقاولات العمومية

العقد رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

مستخلص رقم (١)

اسم العميل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديدين :

بند الميزانية :

جريدة الإستثمارات

٥٠٪ تأمين أعمال

رسم الترخيص

حساب الأرباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

١٥٪ مصاريف الإدارية

١٤٪ ضريبة قيمة مضافة

جنيته

١٩٢٥٩٨

٩٠-٩١٠

٢٧٧١٢

قرش

٤٥

٥٢

بيان الأعمال التي تمت الآن	بيان الأعمال التي تمت الآن	بيان الأعمال التي تمت الآن
سبائك حرفة	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
قيمة المستخرجة	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
١٪ ضريبة	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
٤٤٥٠٠٠	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
المستخرجة	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
٢٢٧٨٢٦٥/٢٠	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
١٤٧٨٢٦٥/٢٠	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
٤٠٠٠٠٠٠	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
الشركات	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
حساب مصلحة الضرائب	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
حساب التأمينات الاجتماعية	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥
الصافي النهائي	٢٩٥٥٩٦٥	٢٩٥٥٩٦٥

توقيع حساباء