

مستخلص رقم { ۳ } جاری

عن عملية

تنفيذ أعمال كوبرى سكة حديد عند كم (٢٤,٥٥٠)

ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٧

مع شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة

بتاریخ ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۴

العقد رقم ٩٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

[illegible]

١ جنينه سبق صرفها للمقاول  
يقدر الوضع  
مهندس الاستشارى العام ( الدورى )  
رئيس الادارة المركزية  
مهندس : سليمان  
سليمان سامى صالح  
مجلس الدولة  
محكمة شرق الدلتا بالقاهرة  
٣٠٨٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٠,٠٠  
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى الماويل مبلغ : ٨٦٣٢٨٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نهائياً ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسم  
مدير الأعمال الأسم  
مهندس الاستشاري الدائم (محرم باخوم) الأسم  
مهندس الشركة الأسم

التوقيع  
التوقيع  
التوقيع  
التوقيع

أقر بأمر