

الملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع او عذر	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	قيمه الاصل التي انتهت جاري / انهي	اجمالي الاصل التي تمت حتى الان	مقدار الاصل التي تمت خلال هذه	مقدار العمل السابق	الوحدة	اللمنه	نوع العمل	كمية المقايمة	البند
ملاحظات	٢٩٦,٠٠٠	٠	٢٩٦,٠٠٠	جاري	١١,٠٠	٠	١١,٠٠	مط	٣٦٠	بالمتر الطولي اصل تنفيذ الجسات	١١,٠٠	١
	١١٤,٤٩٢	٠	١١٤,٤٩٢	جاري	١٣١٦	٠	١٣١٦	م	٨٧	بالمتر المكعب حجر ميكانيكي بين الخوازيق	٤,٠٠٠	٣
	٣٨,٩٦٢	٠	٣٨,٩٦٢	جاري	٣٢٢	٠	٣٢٢	م	١٢١	بالمتر المكعب توريد ورمد ومل تنفيذية ا تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسيات	١٥,٠٠٠	٥
	١٨٩,١٠٠	٠	١٨٩,١٠٠	جاري	٢	٠	٢	عدد	٢٤٨٨٠٠	بالعدد نقل خارجي وتركيب ذلك حديدية الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٣	٧
	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	جاري	٢	٠	٢	عدد	٥٠٠٠٠	بالعدد نقل داخلي حديدية الخوازيق الي موقع العمل	٥	٨
	١٨,٩١٨,١٢٥	٠	١٨,٩١٨,١٢٥	جاري	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	مط	٤٢٧٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محقورة ومصهورة براسها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٧,٠٠٠	٩
	٣,٤٢٨,٢٥٠	٠	٣,٤٢٨,٢٥٠	جاري	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	مط	٧٥٠	بالمتر الطولي عتلاء على اصل الخوازيق بقطر ١٢٠ سم	٧,٠٠٠	١٠
	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	جاري	١٤	٠	١٤	طن	٣٢٠٠٠	بالطن توريد وتركيب قيسونات معدنية الخوازيق	٣٧	١٠
	١,٠٥٩,٤٠٠	٠	١,٠٥٩,٤٠٠	جاري	٣٢٨	٠	٣٢٨	مط	٣٢٢٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محقورة ومصهورة براسها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٥٥٥	١١
	٢,٥٠,٠٠٠	٠	٢,٥٠,٠٠٠	جاري	٣٢٨	٠	٣٢٨	مط	٦٢٥	بالمتر الطولي عتلاء على اصل الخوازيق بقطر ١٠٠ سم	٥٢٥	١١
	٨٢,٥٠٠	٠	٨٢,٥٠٠	جاري	٥٠	٠	٥٠	م	١٦٥٠	بالمتر المكعب خرسانة عتلاء جاذرة للاسنادات والبلاطات الانتقالية (خمسة وسبعون مترمكعب)	٧٥	١٤
	٢,٤٧٥,٤١٠	٠	٢,٤٧٥,٤١٠	جاري	١٠١٧	٠	١٠١٧	م	٢٢٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة جاذرة والاسنادات والبلاطات الانتقالية	٢,٠٠٠	١٥
	١٤٩,٢٨٠	٠	١٤٩,٢٨٠	جاري	١٠١٧	٠	١٠١٧	م	١٤٠	بالمنطقة توريد زبادي الاجهاد ٤٠٠ كجم/م ³ وزبادي المحتوي الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ³	٢,٠٠٠	١٥
	٥٨٥,٠٩٠	٠	٥٨٥,٠٩٠	جاري	١٩٨	٠	١٩٨	م	٢٩٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة للاسنادات والبلاطات الانتقالية	٢,٠٠٠	١٥
	١٧٢,٠١٥	٠	١٧٢,٠١٥	جاري	٢١٣	٠	٢١٣	م	٣١٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة كمرات سيطرة الصب او سيطرة الصب	١١,٠٠٠	١٦
	٥٥٧,١٠٠	٠	٥٥٧,١٠٠	جاري	١٨٠	٠	١٨٠	م	٣٠٤٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الهياكل العريضة التي اعدها الكوريدي	١٨,٠٠٠	١٧
	٣٣٠,٠٤٠	٠	٣٣٠,٠٤٠	جاري	٧٢	٠	٧٢	م	٣١٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة كمرات سيطرة الصب او سيطرة الصب	٤,٠٠٠	١٧
	٧,٥٠,٤٦٥	٠	٧,٥٠,٤٦٥	جاري	١٨٣	٠	١٨٣	م	٣٨٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة كمرات سيطرة الصب او سيطرة الصب	٨,٠٠٠	١٨
	٢,٢٣٧,٠٩٠	٠	٢,٢٣٧,٠٩٠	جاري	١٩٨	٠	١٩٨	م	٣٢٠٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٢,٦٧٥	٢٠
	٢,٤٦٢,٢٢٥	٠	٢,٤٦٢,٢٢٥	جاري	٧١٥	٥٨٢	١١٣	م	٣٢٠٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٠٠٠	٢٠
	٨,٤٣٣,١٨٠	٠	٨,٤٣٣,١٨٠	جاري	٢٧١٦	٠	٢٧١٦	م	٣١٠٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٢٠٠	٢١
	١٧٢,٤٣٠	٠	١٧٢,٤٣٠	جاري	١٧٤٩	٠	١٧٤٩	م	٧٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٢٠٠	٢١
تخليه ١٥٠٠٠٠ (مستهلكة) ومستهلكه (التي تبقيها) ايجن استهلاك الاختلافات بد رقم ١٢-١٨	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	٠	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	جاري	٣٠٨٤	٣٥٢	٢٧٢٨	طن	٣٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٢٠٠	٢١
تخليه ١٥٠٠٠ (مستهلكة) ومستهلكه عشر الف (مستهلكة)	٦١,٨١٢	٠	٦١,٨١٢	جاري	١٢١٢	٠	١٢١٢	م	٥١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٦٠٠	٢١
لحين استهلاك الاختلافات بد رقم ١٨	٥٧,٠٠٠	٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٣٨	٣٨	٠	عدد	١٥,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٣,٦٠٠	٢١
	٥٦٢,٥٠٠	٠	٥٦٢,٥٠٠	جاري	١٥	١٥	٠	عدد	٣٧٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٦٨	٢٨
	٣٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٥٠٠	٠	٥٠٠	م	٧٠	بالمتر المكعب ذلك تكملة البش	٥٠٠	٣٢
استقطاع ١٠% من التزكيب	٧,٢٠,٠٠٠	١,٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠,٠٠٠	جاري	٤٠٠	٤٠٠	٠	طن	٣٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاذرة لثروة الطابق العلوي وكريستاته	٦٧٥٠	٢٣
١٤٥,٨٩١,١٣٦												

المهندس / د. محمد كاظم
مهندس الاستشاري

مدير الأعمال
عبدالله

أقر بأن الحاصب مصدق ومشروط وأن المبالغ السيئة يتقهره وتقرها
فقط لاغير ساقى صرفها للمعاول ١٢٤,٣٦/٠,٦٦٠

الحبيب...
A

المدير عام التنفيذ
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

ويبلغ المفاول على الحساب ٢١,٦٧٠,٤٧٦

مجلس الإدارة المؤقت

المقاتل

نسخة من كتاب

نسخة من كتاب

١٠٠٪ زيادة
١٥٥٣٦٠٣١
٢٠١٣

17.07.07

١٤٤١ هـ ١٤٥٥.٩٤٤.١٢.
١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.

١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.

١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.

١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.

١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.

١٤٤٥ هـ ١٤٤٥.٩٤٤.١٢.