

مكة للطرق والكبارى
مركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ۱ } جاری

عن عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس }

لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٥ كم أتجاه الروبيكي بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ١٨

مع الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات

بتاریخ ۱۴ / ۶ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٢١٣

إدارة العقود

[illegible]

محمد امجد علی

[illegible]

تحريراً في

سنة

راجع فوجد على صحة

سنة

مهندس الإشراف الأسم
السيد محمد عبد العزيز
مدير الأعمال الأسم
١٧١ ٢٢ ٢٠

أقر بصفة ذلك مهندس الاستشاري الدائم (محرم باخوم) الأسم

مهندس الشركة الأم التوقيع

763014

لتوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٦٣٦٨٧,٧٥ جنيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

جنيه سبق صرفها للمقاوم
مدير المشروع

مهندس الاستشاري العام)

لاستشاری العام

(Signature)

C. C. S.


 رئيس الإدارة
 مهدي
 سلوي ساه
 ٣٠٨٥

7.10