

العامة للطرق والكباري
مركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ۲ } جاری

عن عملية

أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس }
الخط الرئيسي المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

مع شركة نخبة للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بتاریخ ۲۱ / ۹ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مَقُود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره: ٦٩٨٣٣١٣,٤٢٥ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب
فصل المحاسب

يُدفع إلى الماويل مبلغ : ٨٣٣٨٤٦,٢٩ جنيهه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من
 الاستشارة العامة

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

نامہ

مدير الأعمال الاسم

میرزا

استشارى المشروع الأيم

324

مهندس الشركة الأسم

[illegible]

رقم المستند
 نوع الميزانية
 فرع
 بند
 حذف
 القيمة
 (عدد الملاحظات رقم التصديق :)

[illegible]