

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - بلبيس - العاشر من رمضان }

الخط الرئيسي المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاهة بلبيس بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٥

مع شركة سمه للبناء والتشييد

بتاریخ ۱۰ / ۹ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٤٥

لعقود

[illegible]

جنيه سبق صرفها للمقاوم
استك المرم
الأستشارى العام

١٧١
م / محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام
مدير المشروع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٩٤٠٧٧,٥٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
م. عبد الله محمد
مدير الأعمال الأسم
رئيس مجلس إدارة
استشاري المشروع الأسم
رئيس مجلس إدارة
مهندس الشركة الأسم
أ. محمد النور

سنة
 روجع فوجد على صحة
 سنة
 أقر بصحة ذلك

5.

في

