

مستخلص رقم { ۴ } جاری

عن عملية

أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الرويكي - العاشر من رمضان - بلبيس }

لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر

مع شركة البعلی للمقاولات العامة والتوريدات

بتاریخ ۸ / ۶ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

[illegible]

م/ محمد لطفي زكريا
الاستشاري العام
الاستشاري العام

يدفع إلى الما قول مبلغ : ٣٣٧٤٧٣٩,٢٨ جنيه على

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مهندس الإشراف الأنم
محمد المصطفى

مدیر الأعمال الأنم
محمد بن محمد

سید الاستشاری الأسم
سید الاستشاری

مهندس الشركة الأنم

سنة
 روجع فوجد على صحة

سنة
أقر بمحة ذلك

تحریر افی

تحریر افی

