

عدد ١٩٤٩ / ٢٢٢ / ٢٠٢٢

٨

أوامر الدفع
٢١١٧٩,٠٠٠
٦.١١٥٧٩,٦٠
٦٢٢٢٧٥٨,٦٠

الاستقراض
١٤٩٧٦٢,٠٠
٦٢٤٢٦,٠٠
٢.١١٩٩٩,٠٠

 مستخلص فروق اسعار شركة كونكريت للهندسة والمقاولات	
مستخلصات فروق اسعار جاري (٧,٨,٩) مشروع محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT	
1.488.600.32	مستخلص جاري ٧ فروق اسعار
2.093.707.61	مستخلص جاري ٨ فروق اسعار
2.952.449.67	مستخلص جاري ٩ فروق اسعار
اجمالي المستخلصات: ٦,٥٣٤,٧٥٧,٦	

