

ملكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
مشروع إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة بطول 21 كم (القطاع الثانى)
تنفيذ : شركة اوراسكوم للإنشاء الطرق

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإصدار
المباشر : 2021/01/20

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
البنوتومين	274.00
الاسمنت	148.20
السولار	311.30
حديد التسليح	310.30

رقم المستخلص : جمارى 12

تاريخ المستخلص : 2024/07/19

٢٠٢٤/٧/١٩

بيانات التعاقد	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من إلى	المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات - نسبة التغير	نسبة التغير (نسبة المعاملات - نسبة التغير)	قيمة التغير أو النسبة - (المعاملات - نسبة التغير)
	بيان البند	رقم البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	ع	ك	1ع	ك × (ع - 1ع)	ع ÷	ع ÷ (ع - 1ع)	قيمة التغير أو النسبة - (المعاملات - نسبة التغير)
2	توريد وتشغيل طبقة أساس	269.00	60,000.00	16,140,000.00	سولار	2024/07/15	2024/07/05	311.3	15%	0.1109	1,790,280.12
2	أعمال توريد وتشغيل آتربة مع الدلك (ردم من خارج الموقع)	125.00	320,000.00	40,000,000.00	سولار	2024/07/15	2024/07/05	311.3	20%	0.1479	5,915,836.81
الإجمالي :											7,706,116.93

الشركة :
م/ حسام الزرقافى

مدير مشروع الهيئة :
م/ إبراهيم الجناوى

مدير عام مشروعات :
م/ محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
عميد مهندس / هانى طه



W. 7117, 90
 920. 11, 10
 1 111. 11, 1.



10. 50

20. 29, 20

20