

01/07/20

معاملات عناصر التكلفة بتاريخ التعاقد (ماده / ٢٠٢٠)

تاريخ استلام الموقع ٢٠٠٥/٢١

أعمال تطهير ورفع كفاءة الطريق البادري حول القاهرة الكبرى في المرحلة من المروحية وحتى شارع البحر الأعظم بطول ١,٦ كم (بمعايير فروع الأسفلت) عن مستطيل رقم (١١) جاري

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٣٠

معاملات عناصر التكلفة بتاريخ التعاقد (ماده / ٢٠٢٠)

تاریخ استلام الموقع: ۲۰۲۰/۰۵/۲۱
تاریخ التعاقد: ۲۰۲۰/۰۵/۲۰

سولار	الحديد					
	بيتهون	اسمنت	زوايا وكرات	ألأبيب ومواسير	حديد تسليج	سولار
٣١١,٢٠	٧٤,٠٠	١٣٩,٨٠	٦٦,٨٠	٢٦٤,٠٠	٢٢٦,١٠	٣١١,٢٠
				١٧٤,٠٠	١٣٩,٨٠	
					٢٦,٨٠	
					٢٦,٨٠	

[illegible]

المشكلة المنفذة

م/مصطفى محمد جيرة الله

استشاري المشروع

1

مدیر اد

مدير إدارة المشروعات

(الدائري و محاوره)

(الدائري و محاوره)

(الدائري و محاوره)

(الدائري و محاوره)

٨٠٪ مصروفات ٩٨٧٥٢٧٦ قروى اسعار م = ١٢

الاستقطاعات	٤٩٢٧٦٤
صناديق الاعمال	٥٥٦١١٧
المصفاة	١٧٩٨٨١
الاجمال	١٨٧٨٦٢

الصافى = ٩١٥٥٢٩٥
اموال دفع للضرائب = ٤٧٠٥١
شركة = ٨٦٧٥١٤٤