

ملاحظات	البقي بعد الإستقفا	إستقفا أو محز	جارى نهائى	جارى	إجماى لأعمال تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	جارى	إجماى الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار العمل	الوحد	القيمة	كمية البند	نوع العمل	رقم
الأعمال المعمارية															
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٢٥٦٥٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	جاري	١	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	٣١	٢٨٥٠٠	٠	٣م	٢٨٥٠٠	٣١	اعمال المباني	١
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٤٠٧٣٦	٤٥٦٦٢	٤٥٦٦٢	جاري	١٠٦	٤٥٦٦٢	٤٥٦٦٢	٢٢٢	٤٥٦٦٢	٠	٢م	٤٥٦٦٢	٢٢٢	اعمال البنايات	١/١
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	١٧٥٥٤	١٩٥٠٤	١٩٥٠٤	جاري	١٠٦	١٩٥٠٤	١٩٥٠٤	٨٨٥	١٩٥٠٤	٠	٢م	١٩٥٠٤	٨٨٥	اعمال البنايات	١/٢
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٥٥١٢٥٠	٦١٢٥٠٠	٦١٢٥٠٠	جاري	٣٥٠	٦١٢٥٠٠	٦١٢٥٠٠	١٦١٠	٦١٢٥٠٠	٠	٢م	٦١٢٥٠٠	١٦١٠	اعمال البنايات	٢/١
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٢٥٥٧٨٠	٢٨٤٢٠٠	٢٨٤٢٠٠	جاري	٩٨	٢٨٤٢٠٠	٢٨٤٢٠٠	٥٤٥	٢٨٤٢٠٠	٠	٢م	٢٨٤٢٠٠	٥٤٥	اعمال البنايات	٢/٢
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٦٥٥٢٠٠	٧٢٨٠٠٠	٧٢٨٠٠٠	جاري	١٣٠	٧٢٨٠٠٠	٧٢٨٠٠٠	٤٢٠	٧٢٨٠٠٠	٠	٢م	٧٢٨٠٠٠	٤٢٠	اعمال البنايات	٢/٣
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٢٥٢٧	٢٨٠٠٨	٢٨٠٠٨	جاري	٦	٢٨٠٠٨	٢٨٠٠٨	٤٥	٢٨٠٠٨	٠	٢م	٢٨٠٠٨	٤٥	اعمال البنايات	٢/٤
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٤٥٩٩	٥١١٠	٥١١٠	جاري	١٠	٥١١٠	٥١١٠	١٦٠	٥١١٠	٠	٢م	٥١١٠	١٦٠	اعمال البنايات	٢/٥
١٠% إستقفا لحين تولى الملاحظات	٧٢٧٧٦٧	٨٠٨٢٥٢٠	٨٠٨٢٥٢٠	جاري	٧	٨٠٨٢٥٢٠	٨٠٨٢٥٢٠	٣٨	٨٠٨٢٥٢٠	٠	٢م	٨٠٨٢٥٢٠	٣٨	اعمال البنايات	٢/٦

المسئلة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المشروع

إجمالي الأعمال

الرقم خمسة ذلك

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير عام المشروع /

مدير إدارة المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

ملاح	البيان بعد الاستقطاع	استقطاع أو حصر	قيمة الاصل التي تمت حتى الآن	جاري	الاصال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل	الوحدة	الفترة	قيمة البند	نوع العمل	تاريخ
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٧٢٧٧٦٢٧	٨٠٨٦٢٥٠,٢٠	٨٠٨٦٢٥٢	جاري	٢٠٠	٠	٢م	٤٥٢٧	١٠٣٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٨١٤٨٦٠	٩٠٥٤٠٠,٠٠	٩٠٥٤٠٠	جاري	٢٠٠	٠	٢م	١٦٠	٩٠٥	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٥٣٢٨	٥٩٢٠,٠٠	٥٩٢٠	جاري	٣٧	٠	٢م	١٦٠	٩٠٥	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٧٩٢٠	٨٨٠٠,٠٠	٨٨٠٠	جاري	١١	٠	٢م	٨٠٠	٤٥	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٥٣٠	١٧٠٠,٠٠	١٧٠٠	جاري	٢	٠	٢م	٨٥٠	٦	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٨٢٥٢٠٠	٢٠٢٨٠٠٠,٠٠	٢٠٢٨٠٠٠	جاري	٢٦٠	٠	٢م	٧٨٠٠	٨٤٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
٢٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٢٩٦٠٠	٣٢٤٠٠٠,٠٠	١٦٢٠٠٠	جاري	٣	٠	بالعدد	٥٤٠٠٠	٧	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٩٩٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠٠	جاري	٢	٠	بالعدد	٥٥٠٠٠	٦	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٥٢٩٠٠	١٧١٠٠٠,٠٠	١٧١٠٠٠	جاري	٣٨	٠	مط	٤٥٠٠	١٨٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٦٠٣٨٠	١٧٨٢٠٠,٠٠	١٧٨٢٠٠	جاري	٣٣	٠	مط	٥٤٠٠	٢٦٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	٣١٧٥٢٠	٣٥٢٨٠٠,٠٠	٣٥٢٨٠٠	جاري	٧٠	٠	مط	٥٠٤٠	٢٤٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦
١٠٠٪ استقطاع لحين تهيؤ المداخلات	١٠٧٩٢٨٦٥	١٢١٧٢٠٧,٢٠	١٢١٧٢٠٧٢	جاري	٣٨	٠	مط	٤٥٠٠	١٨٠	اصال	٢٠٠٤/١٠/١٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

استشاري المشروع

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية

مدير دائرة المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/١٦

١٩٥٠
 جملات الأعمال - ١١٥٩.١٦٩٩ -
 لاف
 ١١٥٩.١٦٩٩ - حال

الإستقطاسات
 ضار أعمال ٥٧٩ ٥٠٨ ٥٠١
 دمغات ٢٥٣ ١٥٠ -
 اتساع ١٤٩٩ ٤٠
 تمسك ٢٤٩ ٩٠
 ١٠ ٣٨٣ -
 صحن هندسية ٢٠٠ ٧٩١ ٥٠
 تعليلات مبنية ٢٩٨ ٣٣٠ -
 تعليلات يومين شئون مالية كواك مسطرة ٥٠٠٠٠٠٠ -
 اجالي ٦ ٤٥٥ ٧٨٠ ٢٠

هاتف ٥ ١٣٤ ٣٨٨ ٧٠
 ص ٥٥١ ٩١٣ -
 ٥ ٥٨٩ ٤٧٥ ٧٠