

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المعاصفات للمناقصة المعدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٠

عملية تنفيذ أعمال و تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبيرى (القطاع الثاني) في الاتجاه من نفق السلام حتى المرج بطول ٨٠.٥ كم

شمن دفتر المشروع :

مصاريف رسالته بالبريد :

عدد الصحفات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المعاصفات القيسية للم الهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكويت

المصري يعتبر متمماً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

مدیر عام	مدیر عام
المشروع	صيانة الكباري
رئيس الادارة المركبة	رئيس قطاع
لبحوث الكباري	التنفيذ و المدنط
مهندس / أسامة علي فهمي	مهندس / عاصم طه منجود
محاسب / مصطفى عبد الجاد	رئيس الادارة المركبة
مهندس / ضياء الدين مصطفى	للطريق الدائري
مهندس / حسام بدر الدين	لمباحث المشروعات
مهندس / سامي احمد فرج	رئيس الادارة المركبة

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والتوقيع على كل صفحات الدفتر.

سجل قبطانى : ٣٧٨٧٧٢٠ بطاقة ضريبة : ٢٠٠٠١٧٣٧٧٥٧  
ملف ضريبى : ٤١٠٠٠٠٠٠٦٧٥٠

ـ مجلس إدارة الستار  
ـ مجلس إدارة الستار

ـ مهندس ابراهيم مهلا

ـ مهندس ابراهيم مهلا

٢٠٢٠١٢٥٢٩٥٦


٢٠٢٠١٢٥٢٩٥٦



المحتويات

الهيئة العامة  
لطرق و المبارى و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الجزء الأول - الشروط العامة


السرور ط الخاصه - العالى بجزء

卷之三

卷之三


## **الجزء السادس - قوائم المكميات**

1331



11 JUN 2020

الجزء الثاني  
الشروط الخاصة



شركة الکلیل للتجزیع والتجزیع والتوزیع

الإسلامية للأجهزة الكهربائية والاتصالات



العنوان: شارع العروبة، قرية العروبة، زانف، طنطا، مصر

الfax: ٠٣٧٦٧٠٧٧٠ - ٠٣٩٨٧٣٠ - ٠٣٧٦٧٠٧٠



الموبايل: ٠١٢٦٩٥٤١٠٠٠

fax: ٠٣٧٦٧٠٧٧٠

البريد الإلكتروني: info@al-khalil.com



\_\_\_\_\_

## الجزء الثاني المشروع الخاصية

### أولاً: تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمدارس والمخازن والمحلات الخالطة (المحلات والخزنة والأسفلات) واستئنف العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء تنفيذ التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة بتأميم العمل، وبعد الانتهاء من الأعمل يجب إزالة محلات الخالطة وإخلاء أو إسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتغول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء العمل وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمل نظافة واعمال السلامة المهنية باستردا حاتم العاملين من خلال متخصص يعتمد المقاول.

### مكتب مثل الهيئة والمهندسين الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المعاصفات يتوجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع الاداره المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م² مكون من ثلاثة حجرات على أن تكون أحداها غرفه اجتماعات ( شاملة ترايبريز كبيرة و عدد ١٠ كراسى ) وملحق بها ( يوفيه ) لإعداد وتقديم الوجبات الخفيفه والمشروبات وكذا دورتين مياه صحيحة ويتم التأثير بمكتب و مقاعد جلدية وانتريهه موبدرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشبكة مع الترفيه والكراسي الازمهه ووسائل اتصال مباشره مع الإداره على يوم المقاول بأعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشير في الموقع وتعين عامل نظافهه وعامل بوقيه ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تاخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قابل بهذه العمل توقيع عليه عرامة بواقع اربعه جنديها يوميا إلى حين إقامه المكتب بالمواصفات عليه ويتحقق لهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجارية او لا ي bowel

يتلزم المقاول بتزويد موقع العمل بالآتي :-

- ١- عدد (٦) أجهزة كمبيوتر او لاب توب يستعملاتهم بالطابعه ( لينز A ) + عدد (٤) كراسى متدرجه
- ٢- عدد (١) جلب CD (HD)
- ٣- عدد (١) فاكس لينز Jet ٢٠٢٥
- ٤- عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس ( A3 ) ماركة ( زنروكس او HP ) او ما يعادلها
- ٥- عدد (٤) هارد ديسك ( Hard disk external ) ( ٣TB ) + عدد (٦) فلاشة ( ٣TB )
- ٦- عدد (٤) أجهزة تكيف سبليت احدث الماركات ( شارب او ما يعادلها ) بقدرة ٣ حصان
- ٧- عدد (٤) مبرد مidea ( ساخن وبارد ) بطارورة قابلة للتبديل
- ٨- عدد (٢٠) كرسى احتاطي وقراري كبيره لزيارات كبار الزوار

على ان :-

- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ١٥٠٠٠ ) مائة وخمسون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول
- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) الفان جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني
- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ٤٠٠٠ ) اربعون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثالث
- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ) عشره الاف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الرابع
- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ٨٠٠٠ ) ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الخامس
- ٠ يتم خصم مبلغ وقدره ( ٨٠٠٠ ) شاليهه الاف جنيه في حالة عدم توافر المعاصفات في البند السادس

١١ JUN 2020

شركة اسهام بتراتاشيريل المقاولات والتغذية



ش.م.م  
رегистر: ٩٠٠/١٣١/٤٤٧  
٩٠٠/٣٨٧٣٠  
ملف ضريبي: ٥/٠٠٩٩٥/٦١٠/٠٠٠  
ملف ضريبي:



مع مراعاته (ج)

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصناعة وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على أن تكون الأجهزة مرفقة بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل أو الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب إعتماد موصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريرها الموقع العمل.

- على أن يتلزم المقاول بضمانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع وعلى أن تأمين الأجهزة و بتوريد المعلمات .

- توريد الإيجار الخاصة بمكائنات التصوير والطبعات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد - ضمان شامل للأجهزة لمدة ستة أشهر من تاريخ التوريد

أجزاء المساحة

**التجزيرات** المقابول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة واللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المعاشرين على المشروع لمواد الاشمام المستخدمة في تنفيذ المنشآت المعمارية والتجارب والاختبارات المعملية اللازمة لمراقبة الاشتراك في العمل كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشتراك في العمل الى احدى كليات الهندسة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المنشآت - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف ... الخ) بعد لا يتحقق عن (٥) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع الى المشرف وطالع ما مدة تفزيذ المشروع وحتى تاريخ الافتتاح لاحد المعامل المتخصصة او تحرر كائنهن كما هو مذكور باعلاه يتم خصم (مبني ٥٠٠ جنبه / وسيلة انتقال) عن اليمم الواحد هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تتجدد.

لوحات المشروع


**لوحات المنشروع**

على المقاول فور ترقيق العقد إبداً ونثبيت عدد (٣) لوحاته كبيرة كحد الأدنى بالمقاسات التي تحدها الهيئة تتثبت عند بداية الموقعة وعند نهاية الإنجاز، وبالمارتفاع الذي تتحدد بها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشرووع والمهندس والمقاول والمتوكل عليه، وتتضمن اللوحة اسم المقاول المساحي، والمقبول مسحياً (مودان رقمي) بكامل الملحقات وجهاز قياس ملائكي (Total Station) يكامل مقتضياته، تكون إضافة إلى ذلك لوحات للمشارف في تتفق الأعدال المساحية، والمقبول مسحياً عن معلماتها دورياً وإضافة إلى أي منها في حال ارسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المعايير وتوافق عليها الهيئة وتنول ملكيتها للمقاول بعد نهو الإعمال والإسلام المنشروع.

- لا يتعارض فيساً - مدة العملية :-

**١- مدة المعاملية:**

- يجب أن تتم جميع الإعمال في مدة ١٢ شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن التأخير به من المدة المحددة في العقد.
- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق أو قطاع الماء.



- البرنامج الزمني و برنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يعد المقول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو

تتيهادت عمديه في هذا المجال يعتمد من اليهيه (ويجب ان يكون تسلسل المهام بالبرنامج الازمني ممنظماً ومتضميلاً تلاصيل كافية للتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توسيع مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتياط بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتقويم المطلوب للتنفيذ، يستخدم برنامج Primavera (أو Microsoft Project) بتغيير رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطه المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الازمني) بمتابعة المشرف وتحديثه وتقدير المتفاقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بعوسب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهريه ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الازمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقييم مدى توافق قيده تقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل حلماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الطروف

## **ثانياً : متطلبات الإنشاء**

## أ - تأمين سلامة المرور

و البرامجه الارمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع يفتره كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إثبات مدد إضافية أو فروق أسعار عن المداد التي تتبادر لها في التنفيذ .

يجب على المقاول أن يكون مدرى أن الطريقة المطلوب أنشاؤه يتصل بطرق قائلة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترن حالاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطة إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق وفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات الطعام، ودليل واسائف الحفاظ على المقاول الملحق للشروط الصالحة عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة فيقرء "المطالبات المرورية" من متطلبات الامانة والمقاييس على الحركة السليمة على العمل بالطريق في الخط عن علاج أي عيوب يكون لها انزلاق على الطريق أو تؤدي إلى حوادث تضرير بطول الطريق في خط الرصف أو الأكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبيه أو أي من عناصر الطريق . ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والجهات الأمنية والمهندسين المشغولين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمده على الطريق بمسفقات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخططة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلاسل المرورية لتحليل وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطء التحويلات المرورية بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصالدر عن الهيئة وكافة الأنظمة المروية المعقول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به إثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجهازية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تصديره في المداومة على استكمال وصيانته وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلًا ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندсы السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات الالزامية مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات ملدية أو قانونية تترتب على تصديره في تأمين سلامة المرور عليه ووضع علامات الإرشاد والإشارات ليلًا ونهارًا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم توفر العلامات الإرشادية والتغذيرية أو السور توقع عليه غرامات ثلاثة آلاف جنيه يومياً منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- وذلك تأثير التجارب المعملية دائمة الموقع لتسجيل سير تنفيذ منه ذلك، ويجب أن تشمل المثال وليس الحصر ما يلى:

## ج - أمن وصحة العاملين

- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
  - تاريخ طلب التسلیم وتاریخ التسلیم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأی من البنر وحالتها.
  - العدادات
  - طاقم العمل
  - ج- امن وصحة العاملين
    - يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين التابعين للمقاول لبطنه، ويجب توفير مهندس سلامه وفقيه (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى ٢٠٢٠ UNI ١١ متضمنة
  - الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا ثبتت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد له المهندس.

يُرْفَعُ عَلَيْهِ غَرَامَهُ الْفَ جَنِيهِ يُوْمِياً

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافت عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين

هـ - انتهاء المشروط وإخلاء الموق

المقتول مسؤول عن إرثه أية مخالفات تتبّعه الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وإليه ويعود أقتنه.

التشغيل اختبارات المشتريات

الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقدیم مقر

عند الانتهاء من العمل سيقوم المقاول ب تقديم مقرح مع برامج زمني لخصوصات المطلوبية للبسمل وحدة إنجازات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يحين موعد الإسلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول و خلال مدة زمنية محددة يصلح المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للمهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها و تخصم التكاليف مع المصروفات الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية لتنفيذها و تجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقية السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

جزء - المكشاف على الاعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجراب المواد ومصادرها وصريبتها حتى يتمكن من الكشف عليها واحتملادها، كما سيقوم المهندس المشترف بمرافقة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمد من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة في المعاصفات وأشتراطات المشروع، ومن حتى المهندس قبول أو رفض آلية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وضوافقات فنية للقيام بالكتيف والفحوصات المعملية .

**طلب الاستلام** -  
الاستلام للأعمال الموقعة عليه يديه سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المهندس بالرد بتبليغ المقاول موافقته لعقد بثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوسيع  
المهندس بالرغم بنتائج الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطيبة نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة

**خط - الموصفات القياسية**

تتضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزورم ضبط الجودة لاشترط اهالات ومتطلبات الموصفات القياسية المذكورة بالليند رقم ١ من مستند الموصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

**لـ - يمسـ** إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يعتبرها أعمال إضافية أو مستحدثة فيبني عليه الحصول أو لا على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقييسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القويسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بإلزام العمال الإضافي وفيها أوقات تتفق هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أيامه بغير كلفة المقاول المترتبة على المعاشرة أو التفتيش.

## ك - المخططات التفصيلية

حيثما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أبيه رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها الخرسانة عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

## ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الورض القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بناء قبل المباشرة في التنفيذ وتعديل معالجتها وذلك من خلال تصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

## م - المواد المستخدمة

يجب أن تبقى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطه شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القسميه الموقف علىها.

ولأنه مواد يقدمها المقاول كبدل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتحتير كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأدلة الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول التفاصيل من حيث النوع والمصنوع الذي يجب أن يذكر قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فتره الاستخدام.

ولأن يتم اعتماد أية مواد لاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبية عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تتعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التتنسيق مع الموردين في وقت مبدئي للمرجعية عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام للمنفذ.

١١ JUN ٢٠٢٠

**ن - حملية الأعمال من أحوال الطقس**  
يجب على المقاول حمائية الأعمال المغذدة والمواد المشتورة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدلها على نفقته طبقاً لترجبيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للمواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقته المقاول الخاصة وفقاً لترجبيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

فرون استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بمليء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقه، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

## وش - ملء الحفر والجسات

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاحتداها قبل إجراءات تنفيذهها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت الموقته، وعلى المقاول الحصول على معاقة

ملاكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغنى  
المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تترجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالثاً: التقييد بانظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكلفة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشحولا بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المعاصفات أو حاجة العامل لوضع خططة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطريق المقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تتص بعواد العقد على غير ذلك بتوريه وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافية أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والإرشادية والدقيقات الإصطلاحية والإقاع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزاله هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### بـ - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مرافق التنفيذ والتدريب وأوليويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للمراجعة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتراض، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والملاك قبل الشرؤع في العمل.

#### جـ - الحواجز المؤقتة والأقسام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريه وتركيب وصيانته كل مايلز لمتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والأنفاق الدبراسية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند عغل الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إن انتها حلجة إليها أو عندما يكون العمل جاريًّا وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق التنفيذ الأخرى، كذلك يقوم عينات منها للعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك ببنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقسام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتزويد إلى مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بخصائص صفراء متواصلة) ثانية (أو متقطعة) ومبضية (وتوضع لتحديد حواجز المؤقتة) لتغيير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايب بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السبورة.

#### دـ - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريه وتركيب وصيانته كل مايلز لمتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والأنفاق الدبراسية وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم فكهها وازالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعددة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإدارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعددة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تامين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية **الإدارية** **ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.**

و - حاملي الرأي

يلزム المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يجدها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بيزارات (رداهات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً: بشارير الاستئام:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطط العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة و توريد المواد وفريق العمل والبرامح الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعا بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتografى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانتشاء، ويشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يتطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشتريات بالهيئة كل أسبوعين ويتضمن الآتي :

أى معلومات أو مشاكل خالل فترة إعداد المترشّير.

الحمد لله رب العالمين

العاملة المستخدمة و اية تفصيلات يلاطلف

خطبة العمل الشهرين التالي والأخير

**تحديث البرنامج الزمني للأعمال** .

لوريير بالصور الفريدة عرقلة و غير انت القديم لستجيز ما يتم تعميده من اعمل .

مکالمہ شیخ



الموافقه علنيها من قبل المهندسين .  
وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings  
والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم ( ٥ ) نسخ  
من المقاول المقترنة  من المقاول معمدة وبخلاف المقاول

ورقية ورقية على أفراد مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تفيذه

#### **ـ ٤ـ إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو**

يلترسم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أولى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وثبتت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

#### **الصور:**

- رقم الصورة
  - اسم صاحب العمل
  - اسم المهندس
  - اسم المقاول
  - وصف وتعريف الصورة
  - وقت و تاريخأخذ الصورة
  - نسخة الإلكترونيـة للصور الـديجيتـال (أو النـيجـاتـيف) مع المـصـورـ لـحـينـ اـنـتـهـاءـ كـامـلـ الـمـشـرـوعـ ثـمـ تـسـلـمـ بـعـدـ ذـلـكـ إـلـىـ وـتـقـىـ النـسـخـةـ الإـلـيـكـرـونـيـةـ) للمـصـورـ الـديـجـيـتـالـ (أـوـ النـيـجـاتـيفـ)ـ معـ الـصـورـ الـفـوـتوـغـارـفـيـةـ وـبـدـونـ أيـ تـكـافـةـ إـصـافـيـةـ
  - خامساً: توثيق المشروع**
- بحـلـافـ الصـورـ الـفـوـتوـغـارـفـيـةـ وـتـصـوـيرـ الـفـيـديـوـ الـمـطـلـوبـ تـقـيـدـهـ مـعـ تـقـارـيرـ الإـنـجـازـ الـشـهـرـيـةـ وـبـدـونـ أيـ تـكـافـةـ إـصـافـيـةـ
- فـيـتـكـونـ مـطـلـوبـاـ مـنـ الـمـقـاـولـ اـعـدـاـدـ مـفـأـاـ لـتـوـثـيقـ الـمـشـرـوعـ كـامـلـ بـعـدـ اـلـحـالـهـ الـمـخـتـالـةـ بـالـتـصـوـيرـ الـمـرـئـيـ (ـفـيـديـوـ)ـ (ـوـالـصـورـ الـفـوـتوـغـارـفـيـةـ موـضـعـاـ عـلـىـ الـبـيـانـاتـ الـمـطـلـوـيـةـ لـصـورـ التـقـرـيرـ الـشـهـرـيـ).
- وـيـكـونـ التـوـثـيقـ بـالـفـيـديـوـ اـبـدـأـ مـنـ اـسـتـلامـ الـمـوـقـعـ وـحتـىـ الـإـنـتـهـاءـ مـنـ كـافـةـ الـأـعـالـمـ بـحـيثـ يـتـضـمـنـ الـمـلـفـ تصـوـيرـ مـنـاطـقـ
- الـمـشـرـوعـ كـامـلـةـ بـالـفـيـديـوـ قـبـلـ بـدـءـ الـعـمـلـ لـإـظـهـارـ حـالـةـ وـوضـعـ الـطـرـيقـ وـمـشـتـلـاتـهـ وـكـافـةـ الـمـوـجـودـاتـ وـخـاصـةـ تـلـكـ التـالـيـ قدـ تـتـذـاـرـ أوـ يـتـغـيـرـ حـالـهـاـ مـنـ جـرـاءـ تـفـقـيدـ الـأـعـالـمـ لـلـرـجـوعـ إـلـيـهـاـ إـذـاـ لـزـمـ الـأـمـرـ،ـ ويـتـمـ تصـوـيرـ نفسـ هـذـهـ الـمـعـاـقـدـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ الـأـعـالـمـ
- وـيـتـمـ تـرـكـيبـ الـصـور~ بـصـورـة~ مـلـائـشـةـ مـعـ إـعـادـ عـرـضـ حـرـكـىـ لـإـظـهـارـ أـعـالـمـ الـطـلـوـرـ،ـ ويـتـمـ تـسـلـيمـ عـدـدـ مـلـفـ تـوثـيقـ الـمـوـجـودـاتـ بـالـمـوـقـعـ قـبـلـ دـيـمـ (ـA~imation~)ـ الـعـلـمـ مـعـ التـقـرـيرـ الـمـبـدىـ،ـ وـيـتـلـمـ مـلـفـ التـقـرـيرـ كـامـلاـ
- السادسـ: إـنـهـاءـ الـمـشـرـوعـ وـإـخـلاـءـ الـمـوـقـعـ**
- الـمـقاـولـ مـسـؤـلـ وـعـلـىـ تـقـيـدـ بـلـالـ إـلـيـةـ مـخـالـفاتـ تـنـحـيـةـ الـأـعـالـمـ وـأـنـ يـقـومـ بـتـنـظـيفـ الـمـوـقـعـ قـبـلـ تـسـلـيمـ أيـ عـملـ يـتمـ إـنـتـهـاءـ مـدـهـ
- وـأـيـةـ مـوـاقـعـ قـامـ بـلـسـتـخـادـمـهـاـ وـذـاكـ لـطـبـىـ الـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـإـعـتـدـادـهـ،ـ وـيـقـومـ الـمـقاـولـ بـإـرـالـةـ الـمـتـشـتـتـ الـمـوـقـعـةـ وـالـمـوـادـ الـأـنـدـةـ
- وـتـنـظـيفـ الـمـوـقـعـ،ـ وـلـاـ يـتـمـ عـمـلـ الـمـسـتـخلـصـ الـخـاتـمـىـ إـلـاـ بـعـدـ الـقـيـامـ بـذـاكـ طـبـياـ لـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـإـعـتـدـادـ الـبـيـئةـ،ـ كـمـاـ يـتـكـفـلـ
- الـمـقاـولـ بـتـنـظـيفـ حـرـمـ الـطـرـيقـ وـتـبـيـتـ وـتـهـيـبـ الـمـيـولـ وـتـنـظـيفـ الـمـوـقـعـ الذـيـ يـتـشـهـدـهـ وـتـسـوـيـتـهـ حـسـبـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـ
- أـعـتـدـادـ الـبـيـئةـ.

#### **سابعاً: شـمـولـيـةـ الـأـسـعـارـ**

هـذـاـ العـقـدـ مـبـنـىـ عـلـىـ أـسـاسـ الـكـيـمـيـاتـ الـمـقـاسـةـ وـفـأـ لـمـ يـتـفـقـهـ فـعـلـاـ بـالـمـوـقـعـ وـسـيـمـ الدـفـعـ عـنـهـاـ وـفـأـ للـنـدـاتـ الـمـدـمـجـةـ بـالـعـرـضـ

الـمـالـىـ لـبـنـوـدـ الـأـعـالـمـ الـمـوـصـفـةـ بـقـائـمـةـ الـكـيـمـيـاتـ الـمـعـتمـدـ منـ الـبـيـهـيـةـ،ـ وـتـعـتـرـفـ الـأـسـعـارـ الـمـدـمـجـةـ منـ الـمـقاـولـ شـاملـةـ كـافـةـ الـتـالـيـ

المـبـاشـرةـ وـغـيـرـ الـمـبـاشـرةـ وـشـاملـةـ أـعـالـمـ ذـكـرـ يـأـبـيـ مـنـ مـسـتـدـاتـ الـعـقـدـ أـنـهـاـ عـلـىـ نـقـفـتـةـ أـوـ يـلتـرـ بـهاـ المـقاـولـ وـلـتـحـمـلـهـ

المقاول لإنجاز ونهر الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضوابط والتأمينات والمدعيات والرسوم بمختلف أنواعها التي ينظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف المعاصر الأساسية التالية:

### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الالزامية لجمع المعلومات الموقعة، واستئناف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصدر أو خارجها وللإذامه للأعمال المفتر تنفيذه، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية إبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المقاول وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات ، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل المروق، وإعداد وتجهيز وتشغيل محظات التشغيل من خلاطات وكسارات ، وتقديم الإرشاد ، وتقديم الدخان والورش، والترزيد بالبياه والكهرباء، وتنقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئناف أية موافقات نظمية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتجهيز لاقفات المشروع بالمواصفات وإعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة الفنية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأدوكاد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكاليف فك وازالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعداد الموقع إلى ما كان عليه بمراقبة المقاول واعتماد المالك .

### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافية تكاليف الإنشاء وتشتمل تكلفة تأمين العمالة والمعدات وتكلفة النقل والمحمروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكليف حمالية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بعميل الموقع أو المعلم المسئولة وكل ملابزم لتحقيق متطلبات خططة الجودة المتقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزمًا عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحديد أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تتفيد حينما يطلب المقاول ملخص أو الهيئة ذلك .

### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال ستة شهور الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي ، ويغير سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمال المتخصصه والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

### د - تكاليف أخرى ترتبه للمقاول التجارية


- المقاول مسئول وعلى تفتيت القيام باتفاقية التعاقد.
- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب البيول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أبيه تكاليف زائد بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريج الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استئناف الخدمات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندف(As built) لبرد العمل المختلف.
- يوالف الص التأمين يكافأ أنوا عحاولاً قاماً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

### هد - الشريك الثالث (3rd party) متابعة اعمال الجودة على نفسه المقاول وتحت إشراف قطاع الجودة

تقوم الهيئة بكليف شريك ثالث لمتابعة اعمال الجودة على نفسه المقاول وتحت إشراف قطاع الجودة

شركة المسلمين للمقاولات والتجارة  
٢٠٢٠ / ١٣١ / ٤٧٤ - ٢٩٥٧٢٠ / ٨١ / ٥٥٥٩٥  
٢٠٢٠ / ١٣١ / ٤٧٤ - ٢٩٥٧٢٠ / ٨١ / ٥٥٥٩٥  
فرنك فدرالي : ٢٠٠ - ٦٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠ - ٣٠٠

Digitized by srujanika@gmail.com



ପ୍ରକାଶକ

ଓন্টারিয়ো পাবলিক একাডেমিক লেবেল  
১৮৪৯/৮৫/১১/২০১৭

সিরিজ	পত্রিকা নাম	সংখ্যা	তারিখ	মুদ্রণ তারিখ
১	( পাকিস্তানী দল ) সমাজে বেগুনী চৰি ০.১৫	১৩	১৯৪৯	১৯৪৯
২	( পাকিস্তানী দল ) সমাজে বেগুনী চৰি ০.১১	১৪	১৯৪৯	১৯৪৯
৩	( পাকিস্তানী দল ) সমাজে বেগুনী চৰি ০.৮	১৫	১৯৪৯	১৯৪৯
৪	১৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫	১৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৬	১৭	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৭	১৮	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৮	১৯	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৯	২০	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১০	২১	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১১	২২	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১২	২৩	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৩	২৪	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৪	২৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৫	২৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৬	২৭	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৭	২৮	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৮	২৯	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
১৯	৩০	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২০	৩১	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২১	৩২	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২২	৩৩	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৩	৩৪	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৪	৩৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৫	৩৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৬	৩৭	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৭	৩৮	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৮	৩৯	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
২৯	৪০	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩০	৪১	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩১	৪২	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩২	৪৩	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৩	৪৪	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৪	৪৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৫	৪৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৬	৪৭	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৭	৪৮	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৮	৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৩৯	৫০	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪০	৫১	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪১	৫২	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪২	৫৩	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৩	৫৪	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৪	৫৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৫	৫৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৬	৫৭	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৭	৫৮	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৮	৫৯	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৪৯	৬০	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫০	৬১	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫১	৬২	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫২	৬৩	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫৩	৬৪	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫৪	৬৫	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫৫	৬৬	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯
৫৶	৬৷	১৯৪৯	১৯৪৯	১৯৪৯



মানবিক উন্নয়ন পরিষদ  
(০৭) ২০২৫-২০২৬ একাডেমিক বছোর  
অধ্যোচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

(পার্টিশন কোর্ট আজ অভিযন্ত্রী  
ডেটার্মিনেশনের আওতায়)


ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁ : ୧୦୦ / ୦୧୩ / ୦୧୯୯୦ / ୦  
ଲାଇସେନ୍ସ୍ : AAUVA ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁ : AAU / ୧୯୧ / ୦୧୫  
ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁ



open office + 00100 / 03 / 026100 / 0



प्राचीन विद्या का अध्ययन : १०० / १०० / ५३ / ०२०२००८ / ८  
प्राचीन विद्या का अध्ययन : A-A / १११ / १०८





۱۰۷







ଅନ୍ତର୍ବାଦୀ କାହାରେ ପାଇଲା ? ଏହିପରିମାଣରେ କାହାରେ ?



ପ୍ରକାଶକ ନାମ : ଆଲିପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକା  
ପ୍ରକାଶକ ଠିକ୍କା : କାନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା  
ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରିକା ନାମ : ଆଲିପ୍ରଦୀପ  
ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା : ୧୦୩୦୦୦/୦



ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ : ୨୦୧୮/୦୯୧୦୦୫/୦୫  
ଲେଖକ : ଶ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ ଉପଚାରୀ ଉପଚାରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ  
ପ୍ରକାଶକ : ଆଜାଧୀନ ପାଠ୍ୟକାରୀ  
ପ୍ରକାଶନ ମାତ୍ରା : ୩୦୦ ପାତ୍ର



କ୍ରମ ନଂ	ପିଲାଇଟ୍ ନାମ	ପିଲାଇଟ୍ ଅଧିକାରୀ ନାମ	ପିଲାଇଟ୍ ଆଇଡ଼ି	ପିଲାଇଟ୍ ଫାର୍ମ୍ ନଂ	ପିଲାଇଟ୍ ବିଷୟ
୧.୫	( ଶର୍ମିଷ୍ଠାନ କାଳିତାମାଣି )	ଶର୍ମିଷ୍ଠାନ କାଳିତାମାଣି	ଶର୍ମିଷ୍ଠାନ କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	ଶର୍ମିଷ୍ଠାନ କାଳିତାମାଣି
୩.୫	( ହରିହର କାଳିତାମାଣି )	ହରିହର କାଳିତାମାଣି	ହରିହର କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	ହରିହର କାଳିତାମାଣି
୫.୫	( ଜୀବନ କାଳିତାମାଣି )	ଜୀବନ କାଳିତାମାଣି	ଜୀବନ କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	ଜୀବନ କାଳିତାମାଣି
୬.୫	( କାଳିତାମାଣି )	କାଳିତାମାଣି	କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	କାଳିତାମାଣି
୮.୫	( କାଳିତାମାଣି )	କାଳିତାମାଣି	କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	କାଳିତାମାଣି
୧୦.୫	( କାଳିତାମାଣି )	କାଳିତାମାଣି	କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	କାଳିତାମାଣି
୧୨.୫	( କାଳିତାମାଣି )	କାଳିତାମାଣି	କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	କାଳିତାମାଣି
୧୪.୫	( କାଳିତାମାଣି )	କାଳିତାମାଣି	କାଳିତାମାଣି	୦୦୧୯	କାଳିତାମାଣି





ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ଓ/১৯৬৩-১৯৬৪/৪  
১১/১১/১৯৬৪ : আবাসিক প্রক্রিয়া  
প্রতিষ্ঠান : শাহজাহান মহারাজা  
নথি নং : ৩

	(স্বাক্ষর নথি)				
০	৬। একটি নথি কর্তৃত প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এই নথি কর্তৃত প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এই নথি কর্তৃত প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এই নথি কর্তৃত প্রক্রিয়া করা হয়েছে।	৩	০০০	৩	০০০
১	(স্বাক্ষর নথি)				
২	(স্বাক্ষর নথি)		০০১	০০১	০০১
৩	(স্বাক্ষর নথি)				
৪	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০৭১	০০০
৫	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
৬	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
৭	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
৮	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
৯	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১০	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১১	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১২	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৩	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৪	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৫	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৬	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৭	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৮	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
১৯	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
২০	(স্বাক্ষর নথি)		০০০	০০০	০০০
	মোট		০০০	০০০	০০০



No.	Description (Hindi)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
16	(क्रमांक ६)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
17	(क्रमांक ७)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
18	(क्रमांक ८)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
19	(क्रमांक ९)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
20	(क्रमांक १०)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
21	(क्रमांक ११)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
22	(क्रमांक १२)	Date	Page No.	Signature	Stamp/Signature
Total	Total	Total	Total	Total	Total



17/21

ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ: ୦୧/୦୮/୨୦୧୫ ପରିଚାଳନା ତାରିଖ: ୦୧/୦୮/୨୦୧୫  
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତାରିଖ: ୦୧/୦୮/୨୦୧୫ ପରିଚାଳନା ତାରିଖ: ୦୧/୦୮/୨୦୧୫  
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତାରିଖ: ୦୧/୦୮/୨୦୧୫






	<b>உயிர்களை விடுவதே மனம்</b> <b>கலை மற்றும் பண்டிகை நிறுவனம்</b>
--	---





(၁၇) အမြန် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန် အမြန်




6	6.5mm Cast Steel (Cast Steel 55) <small>5.5mm Cast Steel 55</small>	500 kg	1,000 kg/m <sup>3</sup>	0.0000015 m <sup>3</sup> /kg	0.0000015 m <sup>3</sup> /kg
7	Sand Blast (Sand Blast)	0.1 kg	1,000 kg/m <sup>3</sup>	0.000001 m <sup>3</sup> /kg	0.000001 m <sup>3</sup> /kg
8	Couregated Sheet (Couregated Sheet)	0.1 kg	1,000 kg/m <sup>3</sup>	0.000001 m <sup>3</sup> /kg	0.000001 m <sup>3</sup> /kg
9	Wood (Wood)	0.1 kg	1,000 kg/m <sup>3</sup>	0.000001 m <sup>3</sup> /kg	0.000001 m <sup>3</sup> /kg
10	Steel (Steel)	0.1 kg	7,850 kg/m <sup>3</sup>	0.0000013 m <sup>3</sup> /kg	0.0000013 m <sup>3</sup> /kg



ପ୍ରକାଶନକାରୀ : ୧୦୦ / ୧୦୦ / ୧୦୦ ଡଲ୍ଲାମ୍ / ୦  
ଅବଳି ଟଙ୍କା : ୩୩୩୩୩ ଟଙ୍କା ଉପରେ  
ପ୍ରକାଶନକାରୀ : ୧୦୦ / ୧୦୦ / ୧୦୦  
ଅବଳି ଟଙ୍କା : ୩୩୩୩୩ ଟଙ୍କା ଉପରେ



ଶ୍ରୀ କମଳାନାଥ : ୦୦ / ୦୦ / ୦୯୧୫୦୦୦୦୦



כגא.א.10.א.3.א.9.3



12/12

✓ ~~Logos Foundation~~

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ  
ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ  
ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ






ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ : ୧୦/୦୮/୨୦୧୫ ପରିଚୟ ଦିନ : ୧୦/୦୮/୨୦୧୫  
ଲେଖକ : ଶ୍ରୀ ପରିବାର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର



- የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၇) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၆) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၅) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၄) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၃) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၂) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል
  - የትርጉም ማንኛ္�ነ ትኩረም (.....၁) የሚከተሉ ምክንያት እና ማረጋገጫ ተችል

ପ୍ରକାଶିତ :-



የኢትዮጵያ የሰውን ተቋማ ስለመስጠና የሚከተሉ ነው

ପ୍ରକାଶକ

፩፻፲፭ የፌዴራል ተግባር

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶକ  
ବିଭାଗ