الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

مستخلص جاري 1 عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (القنتير - ابو سمبل) (1)

القطاع من الكم 612+523 إلى الكم 613+023 بطول 0.5 كم

تنفيذ شركة الدول للمقاولات العمومية

عن المدة من بداية العمل

الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم (2024/2023/613)

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه هذا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.00	م3	0	70,000.00	70,000.00		1,820,000			- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده)
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	0.70	م3	0	40,000	40,000		28,000			- برنامج زمني (متواجد)
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	31	م3	0	208161	208161		6452991			-لايوجد عملة محملة على العقد -لا يوجد سيارة محملة على العقد
2-3-1	علاوة زيادة سولار 0.8 جنية /م3 ابتدا من 2023/5/4م	0.80	م3	0	118,161	118,161.00		94,528.80			- بيان معدات (متواجد)
	الاجمالي									8,395,519.80	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ماسبق صرفه										
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)										

عن الهيئة
التوقيع /

محاسب/
التوقيع /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب أ.د خالد قنديل)
التوقيع /

مكتب فني
التوقيع /

الاستشاري مكتب المساحة (سمارت ديزين)
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٢٩٥٥١٩	٨٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	— —	—
مستحق صرفه	٨٢٩٥٥١٩	٨٠
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٤١٩٧٧٦	—
رسم دمغة اضافى	٢٠١٨٩٢	٥٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٦٢١٦٦٨	٥٠
صافى المبلغ المستحق	٧٧٦٢٨٥١	٣٠

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
الجملـــــة			
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....