الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

شركة السلام للمقاولات

مستخلص رقم (٤) جاري

مشروع انشاء الطريق السطحي في المسافة من المرج الى السلام (القوس الداخلي) بطول ٨ كم

المنطقة :الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره — العقد رقم (٢٢٩ /٢٠٢٣ /٢٠٢٤) — مع شركة السلام انترناشونال للمقاولات — شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٤/١٢/١٥

رقم البند	البنـــــــــــــــــــــــد	الوحـــدة	الفئـــة جنيـــه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيـــه	إستقطاع أو حجز جنيـــه	الباقي بعد الاستقطاع جنيـــه	ملاحظـــات
٢	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و التعويضات	م.ط	١٤	١٠٠٠٠	٦٨٢,٠٠	٩٧٢٣,٠٠	٧٤٠٥,٠٠	١٠٣٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٦٧٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر حفر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م٣	١١٠	٣٥٠٠٠	٢٤١٠٧,٠٠	٤٠٠١,٠٠	٢٨١٠٨,٠٠	٣٠٩١٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩١٨٨,٠٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٣-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤-المعدات متواجدة ٥-وثائق التأمين مسلمة للادارة ٦-البرنامج الزمني متواجد ٧-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة ٨-لوحات المشروع متواجدة ٩-باقي المحملات بمعرفة الادارة
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات المتعارضة مع الأعمال وناتج التكسير ومخلفات الورش والمصنع المحيطة وباقي الازالات	م٣	١١٠	١٥٠٠٠	٥٢٤١,٠٠	٣٥٥,٠٠	٥٥٩٦,٠٠	٦١٥٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٥٦٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروع بالرصف الحالي بسمك ٥سم	م٢	١٦	١٥٠٠٠	٢٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٢,٠٠	٣٢٨٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٣٢,٠٠	
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م٣	١٢٠	٥٠٠٠	١٠٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٣,٠٠	١٢٦٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٦٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدوي أو باستخدام معدات خفيفة	م٣	٣٠٠	٥٠٠	٨٨,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال نقل وتحميل وتشغيل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة	م٣	٢٤٠	٤٠٢٥٠	١٥٨٦٩,٠٠	٢٨٠٧,٠٠	١٨٦٧٦,٠٠	٤٤٨٢٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٢٢٤٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح تسوية الأرض الطبيعية لتجهيزها لطبقة الاترية	م٢	١١	٤٠٠٠٠	١٢٥٧٢,٠٠	١٣٥٢,٠٠	١٣٩٢٤,٠٠	١٥٣١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣١٦٤,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية والموردة من خارج الموقع ...الخ	م٣	١٤٥	١٠٠٠٠	٤٦٣٣,٠٠	٢٤٣,٠٠	٤٨٧٦,٠٠	٧٠٧٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٧٠٢٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات ...الخ	م٣	٣٧٠	٣٢٠٠٠	١٧٢٥٦,٠٠	٩٩٣,٠٠	١٨٢٤٩,٠٠	٦٧٥٢١٣٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٦٧٠٢١٣٠,٠٠	لحين ورود نتائج الإختبارات
٢٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/م٢	م٢	٣٠	١٠٠٠٠٠	٥٤١١٩,٠٠	٣٦٢٢,٠٠	٥٧٧٤١,٠٠	١٧٣٢٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣٢٢٣٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م٢	م٢	١١	١٠٠٠٠٠	١٧٩١١,٠٠	١٠٧٩٦,٠٠	٢٨٧٠٧,٠٠	٣١٥٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٧٧٧,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧سم	م٢	١٨٥	١٠٠٠٠٠	٥٥٣٨٧,٠٠	٣٥١٣,٠٠	٥٨٩٠٠,٠٠	١٠٨٩٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٩٦٥٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم	م٢	١٦٣	١٠٠٠٠٠	١٥٨٥٩,٠٠	١٠٤٧٢,٠٠	٢٦٣٣١,٠٠	٤٢٩١٩٥٣,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٤١٩١٩٥٣,٠٠	لحين ورود نتائج الإختبارات
٢٥	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ١١,٥/١٥ x٣٠ x٥٠سم	م.ط	١٤٠	٢٥٠٠٠	٧٨٦٥,٠٠	٥٩٢,٠٠	٨٤٥٧,٠٠	١١٨٣٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٣٩٨٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠سم لزوم الأرصفة	م٢	١٧٠	٣٠٠٠٠	٩٢٦٦,٠٠	٤٨٧,٠٠	٩٧٥٣,٠٠	١٦٥٨٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٨٠١٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد و تركيب و إنشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية	عدد	٢٠٠٠٠	٥٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٦ بوصه لزوم أعمال تصريف الأمطار	م.ط	٣٧٥	١٠٠٠	١٠١,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٠٠	٣٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨٧٥,٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب توريد و ردم لزوم الإحلال من الدقشوم المتدرج	م٣	٣٧٠	٢٥٠٠	١١٣٩,٠٠	٢٠١,٠٠	١٣٤٠,٠٠	٤٩٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٨٠٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من السن و الرمل بنسبة (١:٢) على طبقات	م٣	٣٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح أعمال طبقة عازلة من البيتومين على البارد	م٢	٥٥	١٠٠٠٠	١٦٠١,٠٠	٠,٠٠	١٦٠١,٠٠	٨٨٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٨٨٠٥٥,٠٠	
							اجمالي قيمة الأعمال حتي تاريخه			٣٧,١٨١,٤٣٦,٠٠	
							اجمالي قيمة المستخلصات السابقة			٣٢,٦٩٢,٦٦٠,٠٠	
							صافي قيمة مستخلص رقم (٤)			٤,٤٨٨,٧٧٦,٠٠	

لصرفانسب به ٨٥٪

طسير التقارير

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المشروعات
التوقيع / .....
م / ابراهيم بيوى

مدير المشروع
التوقيع / .....
م/أحمد رمضان

مهندس المكتب الفني/
التوقيع / .....
م/ عبدالرحمن الرافعي

العالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع / .....
م / محمد جابر

مدير ادارة المشروعات
التوقيع / .....
م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع / .....
م / أحمد عبدالعزيز

... يعتمد ...

مدير عام الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره
التوقيع / .....
م / مشيرة السيد عبدالله