وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية _الإسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٧)جاري عملية لاعمال ازدواج ورفع كفاءة طريق الأردان /الصالحية في المسافة من كم ١٩,٤٠٠ حتى كم ٢٥,٩٠٠ (القطاع الرابع) بطول ٦,٥ كم

العقد رقم :٢٠٢١/٢٠٢٠/١٩٦ بتاريخ :٢٠٢١/٩/١٤ تنفيذ شركة :ديناك للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من بدء العمل إلى: ٢٠٢٣/٩/٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحدة	مقدار العمل السابق إجـــــازه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع جنيه	استقطاع قرش	الباقى من الاستقطاع جنيه	الباقى من الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	اعمال التسوية السطحيه في حدود ٢٥سم	٧	—	م٢	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٣٦٨٠٧,٧٥	٢٨٦٨٠٧,٧٥	جاري	٢٠٠٧٦٥٤,٢٥						مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال التكسير وازاله المباني	١٠٠	—	م٣	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٩٩٠٠٠,٠٠						مهندس المعمل موجود
٣	اعمال تكسير وازاله طبقات الرصف	٨٠	—	م٣	١١٢٥,٠٠	١٤٨٨,٦٥	٢٦١٣,٦٥	جاري	٢٠٩٠٩٢,٠٠						سيارات نقل العينات موجودة
٤	اعمال حفر في جميع انواع التربة	٣٠	—	م٣	٢٦٠٠٠,٠٠	١٣٩٣٦,٥٠	٣٩٩٣٦,٥٠	جاري	١١٩٨٠٩٥,٠٠						علامات الارشاد والتحذير
٥	اعمال حفر بتربه مشبعة بالماء	٧٠	—	م٣	١٢٦٨٢,٢٠	٥٧٥,٧٠	١٢٢٥٧,٩٠	جاري	٩٢٨٠٥٣,٠٠						الأثاث موجودة
٦	اعمال توريد اتربة متماسكة	١٣٠	—	م٣	٩٠٠٠٠,٠٠	٨١٢٩,٦٣	٩٨١٢٩,٦٣	جاري	١٢٧٥٦٨٥١,٢٥						بحثى مبلغ (٦٠٠٠٠) جنيها لحين توريد
٧	توريد وتشغيل واختبار رمال حرشة	١٣٥	—	م٣	٩٠٢٩٩,٠٠	٥٣,٢٠	٩٠٣٥٢,٢٠	جاري	١٢١٩٧٥٤٧,٠٠						مجموعات بالاحبار طبقا لكراسة الشروط
٨	توريد وتشغيل اتربة زلطيه	١٧٠	—	م٣	٣٣٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٩١,٠٠	جاري	٥٦٥٩٤٧٠,٠٠						خصم مبلغ
٩	توريد وفرش طبقة اساس مسافة نقل لاتقل عن ١٤٠كم	٣١٠	—	م٣	٩٨٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٨٥٨٥,٠٠	جاري	٣٠٥٦١٣٥,٠٠						
	توريد وفرش طبقة اساس مسافة نقل لاتقل عن ١٥٠كم	٣١٥	—	م٣	٥٠٠,٠٠	٢٨٢٤٩,٢٠	٢٨٧٤٩,٢٠	جاري	٩٠٥٥٩٩٨,٠٠						
١٢	توريد ورش طبقة تشريب mc	٢٥	—	م٢	٢٢٥٣٣٠,٠٠	١١٨٠٦,٦٠	٢٣٧١٣٦,٦٠	جاري	٥٩٢٨٤١٥,٠٠						
١٣	انشاء طبقة رابطه تدرج ٥٣ سمك ١سم	١١٣	—	م٢	٢٤٣٢٦٦,٠٠	١٤٥٨٧,٢٥	٢٥٧٨٥٣,٢٥	جاري	٢٩١٣٧٤١٧,٢٥						
١٤	توريد وانشاء طبقة لصق	٨	—	م٢	٢٣٥٠٦٨,٠٠	٣٨٧٠٤,٩٠	٢٧٣٧٧٢,٩٠	جاري	٢١٩٠١٨٣,٢٠						
١٥	توريد وفرش طبقة سطحية	١٠٧	—	م٢	٢١٧١٣٢,٠٠	٣٦١٠٦,٦٥	٢٥٣٢٣٨,٦٥	جاري	٢٧٠٩٦٥٣٥,٥٥						
١٦	انشاء حماية خرسانية	١١٠٠	—	م٣	٣٣٣٢,٠٠	١٨١,٤٥	٣٥١٣,٤٥	جاري	٣٨٦٤٧٩٥,٠٠						
١٨	اعمال مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	٨٥٠	—	م.ط	١١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	جاري	٩٦٩٠٠,٠٠						
١٩	اعمال خرسانة لتنظيف المواسير	١١٠٠	—	م٣	٢٩٤,٠٠	١٠,٤٥	٣٠٤,٤٥	جاري	٣٣٤٨٩٥,٠٠						
٢٠	اعمال حديد تسليح	٢٢٠٠٠	—	طن	٥,٠٠	٣٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٧٦٩٩١٧,٥٠						
٢١	اعمال تنفيذ تكاسي بالديش	٤٠٠	—	م٣	١٠٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩,٠٠	جاري	٤١١٦٠٠,٠٠						
	الاجمالي بنود اعمال الطرق					٠,٠٠			١٤٤٥٠٣٧٦٩,٠٠				١٤٤٥٠٣٧٦٩		
	اعمال الكبارى					٠,٠٠									
١	اعمال تكسير خرسانه مسلحة	١٢٠	—	م٣	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٣٣٦٠,٠٠						
٢	اعمال تكسير خرسانه عادية	٨٠	—	م٣	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٢٨٨٠,٠٠						
٣	اعمال جسات	٤٥٠	—	م.ط	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	٨١٠٠٠,٠٠						
٤	اعمال تنفيذ الخوازيق	٣٨٠٠	—	م.ط	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	جاري	١٩٧٦٠٠٠,٠٠						
٥	تجربه تحميل على خازوق	٢٧٥٠٠٠	—	بالعدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠,٠٠						
٦	اعمال حفر اساسات	١٣٠	—	م٣	١٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٩,٠٠	جاري	١٣٦٣٧٠,٠٠						
٧	اعمال ردم اساسات	١٣٠	—	م٣	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠		٥٩٨٠,٠٠						
٨	اعمال استكشافي بالعمالة اليدوية	٩٠	—	م٣	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠						
٩	اعمال خرسانة عادية للحوائط	١٦٠٠	—	م٣	١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٣١٠٤٠٠,٠٠						
١١	اعمال خرسانة مسلحة للمخدات	٢٢٠٠	—	م٣	٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جاري	١٩٥٨٠٠٠,٠٠						
١٢	اعمال خرسانه مسلحة للبلاطة الانتقالية	٢٢٠٠	—	م٣	٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٨,٠٠	جاري	٤٧٩٦٠٠,٠٠						
١٣	كراسي ارتكاز من النيوبرين ٢٠٠ بجوايط	١٢٥٠٠	—	بالعدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠,٠٠						
١٤	اعمال خرسانه مسلحه للبلاطة العلويه	٢٨٠٠	—	م٣	٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥,٠٠	جاري	١٢١٨٠٠٠,٠٠						
١٥	اعمال عزل القواعد والاساسات	١١٠	—	م٢	١٠٢٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٣,٠٠	جاري	١١٢٦٣٠,٠٠						
١٦	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد	٢٢٥٠٠	—	طن	٧٨٠,٢٤	٠,٠٠	٧٨٠,٢٤	جاري	١٧٥٥٥٤٠٠,٠٠						
١٨	اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد	٤٢٠٠	—	م.ط	١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٠٠		٦٨٨٨٠٠,٠٠						
١٩	اعمال نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٥٠٠٠	—	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٩٠٠٠٠,٠٠						
	اجمالي الاعمال الصناعية					٠,٠٠			٢٥٨٩٧١٢٠,٠٠				٢٥٨٩٧١٢٠		
	بنود تم المفاوضة عليها					٠,٠٠									
١	تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	١٨٦٥	—	م.ط	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جاري	٤٢٧٠٨٥,٠٠						
٢	تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية	٣٨٠٠	—	م٣	٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨,٠٠	جاري	٢٥٠٠٤٠٠,٠٠						
٣	كراسي ارتكاز ٢٠*٤٠*١,٥	٥٩٢٠	—	بالعدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٤٧٣٦٠,٠٠						
	كراسي ارتكاز ٢٥*٤٠*١٢,٥	٨٢١٠	—	بالعدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٣٢٨٤٠,٠٠						
٤	دهانات anticarbonation	١٠٠	—	م٢	٣٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	جاري	٣٩١٠٠٠,٠٠						
	تركيب علامه ارشادية بقائم واحد	٣٢٠	—	بالعدد	٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠	جاري	٣١٣٦٠,٠٠						
	اعمال كشط وازاله المسطحات المنهارة	١٦	—	م٢	٠,٠٠	٣٤١٦٢,٠٠	٣٤١٦٢,٠٠	جاري	٥٤٦٥٩٢,٠٠						
	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي	٢٢٠٠	—	م٣	٠,٠٠	٢٤٤,١٥	٢٤٤,١٥	جاري	٥٣٧١٣٠,٠٠						
	اعمال توريد وصب برنورات	١٣٠	—	م.ط	٠,٠٠	٢٥٤٨,٨٥	٢٥٤٨,٨٥	جاري	٣٣١٣٥٠,٥٠						
	تركيب علامه ارشادية بقائمين	٤٥٠	—	بالعدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠						
	الاجمالي بنود تم المفاوضة عليها					٠,٠٠			٤٨٤٦٩١٧,٥٠				٤٨٤٦٩١٨		
٣	اعمال تامين سلامه المرور					٠,٠٠									
١	توريد وتركيب ودهان واختبار برنورة عجالي	١٥٠	—	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	١٠٠١,٣٠	٤٠٠١,٣٠	جاري	٦٠٠١٩٥,٠٠						
٢	انشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٥٥	—	م.ط	١٦١٨,٠٠	٠,٠٠	١٦١٨,٠٠	جاري	٧٣٦١٩٠,٠٠						
٣	انشاء حاجز خرساني وجهين .	٥٨٠	—	م.ط	٦٢٩٤,٠٠	٢٥٢١,٣٠	٨٨١٥,٣٠	جاري	٥١١٢٨٧٤,٠٠						
١٠	اعمال دهانات اسفلتية	٣٥	—	م٢	١٢٣٠٠,٠٠	٧٣٨٩,١٠	١٩٦٨٩,١٠	جاري	٦٨٩١١٨,٥٠						
	التشوينات					٠,٠٠			٧١٣٨٣٧٧,٥٠				٧١٣٨٣٧٨		
١٦	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد	٢٢٥٠٠	—	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠						
١٣	كراسي ارتكاز من النيوبرين ٢٠٠ بجوايط	١٢٥٠٠	—	بالعدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠						
	اجمالي التشوينات					٠,٠٠			٠,٠٠			٠	٠		
	كارثات وموازين					٠,٠٠									
	اتربة	١٣	—	م٣	٢١٢٦٥٢,٠٠	٨١٨٢,٨٣	٢٢٠٨٣٤,٨٣	جاري	٢٨٧٠٨٥٢,٧٩						
	اساس	٢٥	—	م٣	٩٩٠٨٥,٠٠	٢٨٢٤٩,٢٠	١٢٧٣٣٤,٢٠	جاري	٣١٨٣٣٥,٠٠						
	طبقات اسفلت	٣	—	م٣	٤٦٠٣٩٨,٠٠	٥٠٦٩٣,٩٠	٥١١٠٩١,٩٠	جاري	١٥٣٣٢٧٥,٧٠						
									٧٥٨٧٤٨٣,٤٩				٧٥٨٧٤٨٣		
									١٨٩٩٧٣٦٦٧,٤٩			٠,٠٠	١٨٩٩٧٣٦٦٧,٤٩		

قرش جنيه

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بإزائها قدرها ١٦٤٥٧١٧٦٨ سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب / .....

ملاحظات الفنات : ..... غير الواردة بعقد الشروط إعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد حسن

جهاز اشراف الطرق المهندس ..... مدير الأعمال .....
جهاز اشراف الكبارى المهندس ..... مدير الأعمال ..... مدير ادارة الكبارى .....

قرش جنية
يدفع للمقاول على الحساب ٢٥٤٠١٨٩٩ فقط

روجع لوجد على صحة .

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/٢٥ أقر بصحة ذلك .
المقاول .....