وزارة النفط
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

تنفيذ الجسر الترابي والأعمال المصاحبة
لطريق منشوة الشاه القطار الكهربائي السريع

من الكم 200 إلى 201.5 بطول 1.5 كم اتجاه محور الضبعة

تنفيذ : شركة الشاطئ جروب للإنشاء والتعمير
الطاقري والصفاوي

من الفترة من يوم العمل حتى تاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢

رقم العقد : (2023/2022/1834)

م	البيان	الوحدة	الكمية بالمستخلص السابق	الكمية بهذا المستخلص	الكمية الإجمالية	سعر الوحدة	المبلغ
٢	أعمال الردم						
١.٢	بالردم المكعب أعمال حفر بالمكعب (الباندوزر والتلال بدء على توجيه المعلومة لمسرعة نوع الأعمال) نجمع الرابع الأرض الصلبة و تسوية المسطح و فرش بالرمية الأصلية الأصلية الى الصلب المسافة الأصلية و الأرض الصلبة و تسوية الأرض الصلبة و الأرض الصلبة و الأرض الصلبة و

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للمواصفات والجودة
قسم : الشئون المالية
المبلغ المستحق إلى : شركة الشاطئ الذهبي للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات
بموجب { الطلبات طيه / أو : مستخلص رقم ٢ جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : صندوق الخزينة
شيك على الخارج
صاحب الحق / أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : شركة الشاطئ الذهبي للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	الجملة		

رقم : ———
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة
رئيس القسم
——— ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات				نوع الخصم				
				بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
مستخلص رقم ٢ جاري عن تنفيذ الحفر الجاري والأعمال الصناعية لمقطع مشروع استصلاح القطار الكهربائي السريع										
إجمالي الأصل										
بيانات الاستقطاعات								جنيه	قرش	