الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا) — مستخلص جارى (2)

الكم 960+571 الى الكم 900+573 بطول 1,940 كم

للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 960+571 الى 690+581 العقد من 960+571 الى 900+573

العقد رقم : (540 / 2023 / 2024) بتاريخ 19 / 10 / 2023

تنفيذ شركة / الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى – شركة النيل العامة للطرق الصحراوية شاملة المدة من بداية العمل حتى 28 / 1 / 2024

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الأجمالية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال		قيمة الأستقطاعات		الإجمالي بعد الأستقطاعات		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	أعمال الردم Embankment													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم.	60	م3	92514.15	81989.26	174503.41	جاري	0	10470204.6					لوحات المشروع (متواجده) البرنامج الزمني والتقرير الشهري والنصف شهري (متواجد) لافتات المشروع (متواجده) اللوحات الارشادية والتحزيريه (متواجده) يوجد عمالة محملة علي العقد لا بيان المعدات (متواجد)
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.9	م3	92514.15	81989.26	174503.41		0	331556.479					
	الإجمالي												10801761.08	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص													
	إجمالي قيمة الأستقطاعات													
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الأستقطاعات													
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الأستقطاعات													
	ما سبق صرفه													
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (2)													

تحريرا فى / / سنه 2024

مهندس الشركه المنفذه

الإسم/

التوقيع/

عن استشارى الشركه مكتب (smart design)

المكتب الفنى

التوقيع/

عن استشارى (KK)

مدير المشروع

التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا)

مدير المشروع

التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدير الاعمال

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

SMART DESIGN HSR Eng

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة 2023

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائيا

ملاحظة الهئات عبر الواردة بعد الشروط اعتمدت من

تحريراً فى / سنة 2023

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنه بقنا

مهندس/ عماد حسين

التوقيع /