الهيئة العامة
للطرق و الكباري
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات لكابلات الإشارة أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنه - الفاصمه الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع السخنه

تنفيذ : شركة التوحيد للمقاولات العامه عن المده من بدء العمل إلي ٢٠٢٤/١/١٤

العقد رقم (٢٠٢٣/٩٦٥/٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/١/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	توريد وتركيب مواسير من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE لزوم عمل حمايات كابلات الإشارة أسفل ممسار القطار الكهربائي السريع .	٦٢٢,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦١٥٠	٦,١٥٠,٠٠	جـــاري	٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد (٢) المهندسون متواجدون (٣) العلامات الإرشادية والتحذيريه متواجده (٤) لافتات العمليه متواجده (٥) المكتب متواجد (٦) المعمل متواجد (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد
	الإجمالـــــــــــــــي										(٨) التقارير الشهريه والنصف شهريه والإسبوعيه والبرنامج الزمني متواجد
	فقط ثلاثة مليونا وثمانمائه وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائه جنيها لا غير									٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / /٢٠٢٢ وتنتهي في / /٢٠٢٣

الشركة المنفذة	الإستشاري العام (شركة سيسترا)	مهندس الإشراف	الهيئة العامه للطرق والكباري
م /	الاسم / م/ خالد الجمل	مدير المشروع	مدير عام المشروعات
التوقيع /	التوقيع /	م / رامي بهيج	م / أحمد عراقي
		التوقيع /	التوقيع /
		تحريرا في / /٢٠٢٣	يعتمد ،،،
			رئيس الإدارة المركزيه
			م /
			أحمد الطحـــــــــان