الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقـــود

ملف رقم : ١٥ / ١ / ٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثانى من كم ٨ إلى كم ١٣ بطول ٥ كم والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٥ ، ٦ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة أستحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٤ / ٤ / ٢٠٢٤
مرفقات عدد : { ٧ }مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ }أستمارة ٥٠ ع .ح

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

مهندس

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : عامر

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ٢٠٢

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٤٧٦	٥٧٩
	الجملة	٧٤٧٦	٥٧٩

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
قيمة الأعمال المنفذة كمستخلص أمانة مدة بإذن الأمر بتغيير المصلحة القضاء الإداري وحدود الحقيقة رقم (٦٥)	٥٧٩	٧٤٧٦						
							إجمالي الأصل	

بيانات الاستقطاعات		
	جنيه	قرش

	عادي		إضافي		دمغة توقيع
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	قرش
رسم الدمغة	—	—	—	—	—

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري _____ / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

فروق اسعار

عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الثانى) من كم ٨ الى كم ١٣ بطول ٥ كم

شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات

مستخلص ٥ جاري

من ١١ / ١ / ٢٠٢٣ حتى ١ / ٦ / ٢٠٢٣ استلام موقع ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢ الفتح الفني ٢٠٢٢/٠١/١٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع١	ع	المعامل	فرق السعر
٢	توريد اتربة رملية (سولار)	٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١,١٦٨,٩٠١.٤١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٨٤٧٣٩	٢١,٥٩٤.١٦
		٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١,٥٥٨,٥٣٥.٢١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٨٤٧٣٩	٢٨,٧٩٢.٢٢
		٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٧٢٥,٥٢١.١٣	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٢٧١٨٥٦٧	٤٦,٩٠٩.٤٤
		٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١,٦٦٩,٨٥٩.١٥	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٢٧١٨٥٦٧	٤٥,٣٩٦.٢٣
		٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٧٢٥,٥٢١.١٣	٠.٢	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٢٩٤٠٩٩٥	٥٠,٧٤٧.٤٩
		٦٠٨٠٠	١٣٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٥٥,٦٦١.٩٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٢,٤٩٣.٣٥
٦	طبقة أساس (سولار)	٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٤٣٢,٤٢٢.٥٤	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٨٥٥٤٢	٥,٩٩١.٤٠
		٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٥٧٦,٥٦٣.٣٨	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٨٥٥٤٢	٧,٩٨٨.٥٣
		٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٣٨,٣٣٨.٠٣	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٢٠٣٨٩٢٥	١٣,٠١٥.٢٣
		٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٦١٧,٧٤٦.٤٨	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٢٠٣٨٩٢٥	١٢,٥٩٥.٣٩
		٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٣٨,٣٣٨.٠٣	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٠٥٧٤٦	١٤,٠٨٠.١٢
		٦٨٠٠	٤٣٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٢٠,٥٩١.٥٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٦٩١.٧٩
٧	تشريب (سولار)	١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٧٣,٥٧٣.٩٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٦٧٩.٦٠
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٩٨,٠٩٨.٥٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٩٠٦.١٣
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٠٨,٦٠٩.١٥	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	١,٤٧٦.٣١
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١٠٥,١٠٥.٦٣	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	١,٤٢٨.٦٨
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٠٨,٦٠٩.١٥	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	١,٥٩٧.٠٩
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٣,٥٠٣.٥٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٧٨.٤٧
	تشريب (بيتومين)	١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٧٣,٥٧٣.٩٤	٠.٦٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠.١٠٥٢٨٦٣٩	٧,٧٤٦.٣٣
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٩٨,٠٩٨.٥٩	٠.٦٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠.١٠٥٢٨٦٣٩	١٠,٣٢٨.٤٥
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٠٨,٦٠٩.١٥	٠.٦٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٨٠٠١٤٣٧	١٩,٥٥١.٢١
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١٠٥,١٠٥.٦٣	٠.٦٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٨٠٠١٤٣٧	١٨,٩٢٠.٥٢
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٠٨,٦٠٩.١٥	٠.٦٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٨٠٠١٤٣٧	١٩,٥٥١.٢١
		١٩٩٠٠	٢٥	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٣,٥٠٣.٥٢	٠.٦٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٨٠٠١٤٣٧	٦٣٠.٦٨
٩	رابطة (سولار)	١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٤٥٦,١٥٨.٤٥	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٤,٢١٣.٥١
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٦٠٨,٢١١.٢٧	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٥,٦١٨.٠٢
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٧٣,٣٧٦.٧٦	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٩,١٥٣.١٠
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٦٥١,٦٥٤.٩٣	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٨,٨٥٧.٨٤
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٧٣,٣٧٦.٧٦	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٩,٩٠١.٩٩
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٢١,٧٢١.٨٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٤٨٦.٥١
	رابطة (بيتومين)	١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٤٥٦,١٥٨.٤٥	٠.٥٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠.٠٨٩٠٨٨٤٨	٤٠,٦٣٨.٤٦
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٦٠٨,٢١١.٢٧	٠.٥٥	٥٦٦	٤٨٧.١	٠.٠٨٩٠٨٨٤٨	٥٤,١٨٤.٦٢
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٧٣,٣٧٦.٧٦	٠.٥٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٥٢٣١٩٨٥	١٠٢,٥٦٨.٦٥
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٦٥١,٦٥٤.٩٣	٠.٥٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٥٢٣١٩٨٥	٩٩,٢٥٩.٩٨
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٦٧٣,٣٧٦.٧٦	٠.٥٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٥٢٣١٩٨٥	١٠٢,٥٦٨.٦٥
		١٩٩٠٠	١٥٥	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٢١,٧٢١.٨٣	٠.٥٥	٦٢٢	٤٨٧.١	٠.١٥٢٣١٩٨٥	٣,٣٠٨.٦٧

مدير الشركة / أحمد عبد الرحمن

	حاجز وجهين (سولار)	٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣١,٠٥٦.٣٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٢٨٦.٨٧
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤١,٤٠٨.٤٥	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٣٨٢.٤٩
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٦٢٣.١٦
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٤٤,٣٦٦.٢٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٦٠٣.٠٦
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٦٧٤.١٥
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٤٧٨.٨٧	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٢٣٩٧٢٨	٣٣.١٢
١١	حاجز وجهين (اسمنت)	٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣١,٠٥٦.٣٤	٠.٢	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.١٦٢١٨٨٤٥	٥,٠٣٦.٩٨
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤١,٤٠٨.٤٥	٠.٢	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.١٣٨٤٨٠٢٤	٥,٧٣٤.٢٥
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٤١٢٧٦٦	٦,٤٧٦.٨٤
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٤٤,٣٦٦.٢٠	٠.٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٤١٢٧٦٦	٦,٢٦٧.٩١
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.٢	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.١٣٧٣٨٦٠٢	٦,٢٩٨.٤٧
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٤٧٨.٨٧	٠.٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٣٢٨٨٧٥٤	١٩٦.٥٢
	حاجز وجهين (حديد)	٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣١,٠٥٦.٣٤	٠.٠٩	٤٩٤.٨	٣٤٠.٩	٠.٠٤٠٦٣٠٦٨	١,٢٦١.٨٤
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤١,٤٠٨.٤٥	٠.٠٩	٦٥٤.٥	٣٤٠.٩	٠.٠٨٢٧٩٢٦١	٣,٤٢٨.٣١
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.٠٩	٧٧٢.٧	٣٤٠.٩	٠.١١٣٩٩٨٢٤	٥,٢٢٦.٢٦
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٤٤,٣٦٦.٢٠	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٦,٧٠٨.٠٣
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٤٥,٨٤٥.٠٧	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٦,٩٣١.٦٣
		٣٥٠	٦٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٤٧٨.٨٧	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٢٣.٦٠
١٢	حاجز وجه واحد (سولار)	٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣٨,٤٥٠.٧٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٣٥٥.١٧
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٥١,٢٦٧.٦١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٤٧٣.٥٦
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٧٧١.٥٤
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥٤,٩٢٩.٥٨	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٧٤٦.٦٥
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٨٣٤.٦٦
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٨٣٠.٩٩	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٠٢٢٣٩٧٢٨	٤١.٠١
	حاجز وجه واحد (اسمنت)	٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣٨,٤٥٠.٧٠	٠.٢	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.١٦٢١٨٨٤٥	٦,٢٣٦.٢٦
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٥١,٢٦٧.٦١	٠.٢	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.١٣٨٤٨٠٢٤	٧,٠٩٩.٥٥
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٤١٢٧٦٦	٨,٠١٨.٩٤
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥٤,٩٢٩.٥٨	٠.٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٤١٢٧٦٦	٧,٧٦٠.٢٦
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.٢	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.١٣٧٣٨٦٠٢	٧,٧٩٨.١١
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٨٣٠.٩٩	٠.٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٣٢٨٨٧٥٤	٢٤٣.٣٢
	حاجز وجه واحد (حديد)	٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣٨,٤٥٠.٧٠	٠.٠٩	٤٩٤.٨	٣٤٠.٩	٠.٠٤٠٦٣٠٦٨	١,٥٦٢.٢٨
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٥١,٢٦٧.٦١	٠.٠٩	٦٥٤.٥	٣٤٠.٩	٠.٠٨٢٧٩٢٦١	٤,٢٤٤.٥٨
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.٠٩	٧٧٢.٧	٣٤٠.٩	٠.١١٣٩٩٨٢٤	٦,٤٧٠.٦٠
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥٤,٩٢٩.٥٨	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٨,٣٠٥.١٨
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥٦,٧٦٠.٥٦	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٨,٥٨٢.٠٢
		٦٥٠	٤٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١,٨٣٠.٩٩	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٧٦.٨٤

مهندس الشركة / أحمد عبد العلي

هيئة الطرق والكباري
٣٠٨٥

	مواسير قطر ١.٩٥ م (سولار)	٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١,٢٢٤,٠٦٣.٣٨	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	١١,٣٠٦.٦١
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١,٦٣٢,٠٨٤.٥١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	١٥,٠٧٥.٤٨
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٢٤,٥٦١.٥٨
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١,٧٤٨,٦٦١.٩٧	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٢٣,٧٦٩.٢٧
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٢٦,٥٧١.١٦
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٥٨,٢٨٨.٧٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١,٣٠٥.٥١
١٤	مواسير قطر ١.٩٥ م (اسمنت)	٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١,٢٢٤,٠٦٣.٣٨	٠.١٧	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.١٣٧٨٦٠١٨	١٦٨,٧٤٩.٦٠
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١,٦٣٢,٠٨٤.٥١	٠.١٧	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.١١٧٧٠٨٢١	١٩٢,١٠٩.٧٤
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.١٧	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٢٠٠٨٥١١	٢١٦,٩٨٧.٨٧
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١,٧٤٨,٦٦١.٩٧	٠.١٧	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٢٠٠٨٥١١	٢٠٩,٩٨٨.٢٦
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.١٧	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.١١٦٧٧٨١٢	٢١١,٠١٢.٣٠
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٥٨,٢٨٨.٧٣	٠.١٧	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١١٢٩٥٤٤١	٦,٥٨٣.٩٧
	مواسير قطر ١.٩٥ م (حديد)	٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١,٢٢٤,٠٦٣.٣٨	٠.٢	٤٩٤.٨	٣٤٠.٩	٠.٠٩٠٢٩٠٤١	١١٠,٥٢١.١٨
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١,٦٣٢,٠٨٤.٥١	٠.٢	٦٥٤.٥	٣٤٠.٩	٠.١٨٣٩٨٣٥٧	٣٠٠,٢٧٦.٧٤
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.٢	٧٧٢.٧	٣٤٠.٩	٠.٢٥٣٣٢٩٤٢	٤٥٧,٧٥٣.٧٨
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١,٧٤٨,٦٦١.٩٧	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	٥٨٧,٥٣٨.١١
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١,٨٠٦,٩٥٠.٧٠	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	٦٠٧,١٢٢.٧٢
		٨٩٠	٩٣٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٥٨,٢٨٨.٧٣	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١٩,٥٨٤.٦٠
١٦	مواسير قطر ٥٠ سم (سولار)	١٦	١٥٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣,٥٤٩.٣٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٣٢.٧٨
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤,٧٣٢.٣٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	٤٣.٧١
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٧١.٢٢
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥,٠٧٠.٤٢	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٦٨.٩٢
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٧٧.٠٥
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١٦٩.٠١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣.٧٩
	مواسير قطر ٥٠ سم (اسمنت)	١٦	١٥٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣,٥٤٩.٣٠	٠.١٥	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.١٢١٦٤١٣٤	٤٣١.٧٤
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤,٧٣٢.٣٩	٠.١٥	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.١٠٣٨٦٠١٨	٤٩١.٥١
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.١٥	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٠٥٩٥٧٤٥	٥٥٥.١٦
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥,٠٧٠.٤٢	٠.١٥	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٠٥٩٥٧٤٥	٥٣٧.٢٥
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.١٥	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.١٠٣٠٣٩٥١	٥٣٩.٨٧
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١٦٩.٠١	٠.١٥	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.٠٩٩٦٦٥٦٥	١٦.٨٤
	مواسير قطر ٥٠ سم (حديد)	١٦	١٥٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	٣,٥٤٩.٣٠	٠.٢	٤٩٤.٨	٣٤٠.٩	٠.٠٩٠٢٩٠٤١	٣٢٠.٤٧
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٤,٧٣٢.٣٩	٠.٢	٦٥٤.٥	٣٤٠.٩	٠.١٨٣٩٨٣٥٧	٨٧٠.٦٨
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.٢	٧٧٢.٧	٣٤٠.٩	٠.٢٥٣٣٢٩٤٢	١,٣٢٧.٣٠
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٥,٠٧٠.٤٢	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١,٧٠٣.٦٣
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٥,٢٣٩.٤٤	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١,٧٦٠.٤١
		١٦	١٥٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	١٦٩.٠١	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	٥٦.٧٩

مهندس الشركة / أحمد عبد العظيم

٣٠٨٥

١٧	خرسانة مسلحة للغرف (سولار)	٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٣٣,٠٩٨.٥٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	١,٢٢٩.٤٢
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١٧٧,٤٦٤.٧٩	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٩٢٣٦٩٥	١,٦٣٩.٢٣
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٩٦,٤٧٨.٨٧	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٢,٦٧٠.٧٠
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١٩٠,١٤٠.٨٥	٠.١	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٣٥٩٢٨٣	٢,٥٨٤.٥٥
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٩٦,٤٧٨.٨٧	٠.١	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٤٧٠٤٩٧	٢,٨٨٩.٢٢
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٦,٣٣٨.٠٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٤١.٩٥
	خرسانة مسلحة للغرف (أسمنت)	٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٣٣,٠٩٨.٥٩	٠.٢٥	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.٢٠٢٧٣٥٥٦	٢٦,٩٨٣.٨٢
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١٧٧,٤٦٤.٧٩	٠.٢٥	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.١٧٣١٠٠٣	٣٠,٧١٩.٢١
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٩٦,٤٧٨.٨٧	٠.٢٥	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٧٦٥٩٥٧٤	٣٤,٦٩٧.٣٣
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	١٩٠,١٤٠.٨٥	٠.٢٥	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.١٧٦٥٩٥٧٤	٣٣,٥٧٨.٠٦
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	١٩٦,٤٧٨.٨٧	٠.٢٥	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.١٧١٧٣٢٥٢	٣٣,٧٤١.٨١
		٣٠٠	٣٠٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٦,٣٣٨.٠٣	٠.٢٥	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٦٦١٠٩٤٢	١,٠٥٢.٨١
٢١	خرسانة عادية (سولار)	٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٧٣,٩١٥.٤٩	٠.١٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١١٠٨٤٣٤	١,٩٢٧.٧٤
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٢٣١,٨٨٧.٣٢	٠.١٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠١١٠٨٤٣٤	٢,٥٧٠.٣٢
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢٥٦,٧٣٢.٣٩	٠.١٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٦٣١١٤	٤,١٨٧.٦٦
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٢٤٨,٤٥٠.٧٠	٠.١٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠١٦٣١١٤	٤,٠٥٢.٥٨
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢٥٦,٧٣٢.٣٩	٠.١٢	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠١٧٦٤٥٩٧	٤,٥٣٠.٢٩
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٨,٢٨١.٦٩	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٢٢٢.٥٨
	خرسانة عادية (أسمنت)	٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٧٣,٩١٥.٤٩	٠.٣٢	٢٩٧.٩	١٦٤.٥	٠.٢٥٩٥٠١٥٢	٤٥,١٣١.٣٣
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	٢٣١,٨٨٧.٣٢	٠.٣٢	٢٧٨.٤	١٦٤.٥	٠.٢٢١٥٦٨٣٩	٥١,٣٧٨.٩٠
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢٥٦,٧٣٢.٣٩	٠.٣٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.٢٢٦٠٤٢٥٥	٥٨,٠٣٢.٤٥
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٢٤٨,٤٥٠.٧٠	٠.٣٢	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.٢٢٦٠٤٢٥٥	٥٦,١٦٠.٤٣
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢٥٦,٧٣٢.٣٩	٠.٣٢	٢٧٧.٥	١٦٤.٥	٠.٢١٩٨١٧٦٣	٥٦,٤٣٤.٣١
		٩٨٠	١٢٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٨,٢٨١.٦٩	٠.٣٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.٢١٢٦٢٠٠٦	١,٧٦٠.٨٥
٢٢	حديد تسليح (سولار)	٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٤٦,٤٠٨.٤٥	٠.٠٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٤٦١٨٤٧	٦٧٦.١٨
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١٩٥,٢١١.٢٧	٠.٠٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠.٠٠٤٦١٨٤٧	٩٠١.٥٨
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢١٦,١٢٦.٧٦	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٠٦٧٩٦٤٢	١,٤٦٨.٨٩
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٢٠٩,١٥٤.٩٣	٠.٠٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠.٠٠٦٧٩٦٤٢	١,٤٢١.٥٠
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢١٦,١٢٦.٧٦	٠.٠٥	٣٧١.٣	٣٢٣.٧	٠.٠٠٧٣٥٢٤٩	١,٥٨٩.٠٧
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٦,٩٧١.٨٣	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	٧٨.٠٨
	حديد تسليح (حديد)	٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	يناير-٢٣	٢١	٠.١٤٧٨٨٧٣	١٤٦,٤٠٨.٤٥	٠.٨	٤٩٤.٨	٣٤٠.٩	٠.٣٦١١٦١٦٣	٥٢,٨٧٧.١١
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	فبراير-٢٣	٢٨	٠.١٩٧١٨٣١	١٩٥,٢١١.٢٧	٠.٨	٦٥٤.٥	٣٤٠.٩	٠.٧٣٥٩٣٤٢٩	١٤٣,٦٦٢.٦٧
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	مارس-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢١٦,١٢٦.٧٦	٠.٨	٧٧٢.٧	٣٤٠.٩	١.٠١٣٣١٧٦٩	٢١٩,٠٠٥.٠٧
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	أبريل-٢٣	٣٠	٠.٢١١٢٦٧٦	٢٠٩,١٥٤.٩٣	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٢٨١,٠٩٨.٣٤
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	مايو-٢٣	٣١	٠.٢١٨٣٠٩٩	٢١٦,١٢٦.٧٦	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٢٩٠,٤٦٨.٢٨
		٤٥	٢٢٠٠٠	١٤٢	يونيو-٢٣	١	٠.٠٠٧٠٤٢٣	٦,٩٧١.٨٣	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٩,٣٦٩.٩٤
												الاجمـــــالى	٥,٥٦٠,٨٢٥.٩١

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

فروق اسعار

عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الثانى) من كم ٨ الى كم ١٣ بطول ٥ كم

شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات

مستخلص ٦ جاري

من ٢ / ٦ / ٢٠٢٣ حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ استلام موقع ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢ الفتح الفني ٢٠٢٢/٠١/١٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع١	ع	المعامل	فرق السعر
٢	توريد اتربة رملية (سولار)	١٨٥٠٠	١٣٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٥٧١,٦٨٠.٣٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٢٥,٦٠٨.١٧
		١٨٥٠٠	١٣٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٦١١,١٠٦.٥٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٢٧,٣٧٤.٢٥
		١٨٥٠٠	١٣٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٦١١,١٠٦.٥٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٢٧,٣٧٤.٢٥
		١٨٥٠٠	١٣٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٥٩١,٣٩٣.٤٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٢٦,٤٩١.٢١
		١٨٥٠٠	١٣٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	١٩,٧١٣.١١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٤٤٧٩٤٥٦	٨٨٣.٠٤
٦	طبقة أساس (سولار)	٢٢٠٠	٤٣٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٢٢٤,٨٦٨.٨٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٧,٥٥٤.٦٨
		٢٢٠٠	٤٣٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٤٠,٣٧٧.٠٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٨,٠٧٥.٦٩
		٢٢٠٠	٤٣٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٤٠,٣٧٧.٠٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٨,٠٧٥.٦٩
		٢٢٠٠	٤٣٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٢٣٢,٦٢٢.٩٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٧,٨١٥.١٨
		٢٢٠٠	٤٣٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٧,٧٥٤.١٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٣٣٥٩٥٩٢	٢٦٠.٥١
١١	حاجز وجهين (سولار)	١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٥١٣.٨٠
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٧٥٦.١٣
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٧٥٦.١٣
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٦٣٤.٩٧
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢١.١٧
	حاجز وجهين (اسمنت)	١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٣٢٨٨٧٥٤	٢٠,٨٤٨.٠٩
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٢	٢٧٣.٦	١٦٤.٥	٠.١٣٢٦٤٤٣٨	٢٢,٢٤٥.١١
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٢	٢٧٩.٦	١٦٤.٥	٠.١٣٩٩٣٩٢١	٢٣,٤٦٨.٤٩
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.٢	٢٨٢.٥	١٦٤.٥	٠.١٤٣٤٦٥٠٥	٢٣,٢٨٣.٦٧
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.٢	٣٠٣.٥	١٦٤.٥	٠.١٦٨٩٩٦٩٦	٩١٤.٢٥
	حاجز وجهين (حديد)	١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٣,٧٢٠.٥٥
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٥,٣٥٦.٤٥
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٥,٣٥٦.٤٥
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.٠٩	٩٢٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥٣٨٣٦٩	٢٤,٩٦٦.٩٧
		١١٠٠	٦٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٨١٧.٩٥

ممثل الشركة / أحمد عبد العظيم

مهندس الهيئة

٣٠٨٥

	حاجز وجه واحد (سولار)	١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٥١٣.٨٠
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٧٥٦.١٣
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٧٥٦.١٣
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٣,٦٣٤.٩٧
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢١.١٧
١٢	حاجز وجه واحد (اسمنت)	١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٣٢٨٨٧٥٤	٢٠,٨٤٨.٠٩
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٢	٢٧٣.٦	١٦٤.٥	٠.١٣٢٦٤٤٣٨	٢٢,٢٤٥.١١
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٢	٢٧٩.٦	١٦٤.٥	٠.١٣٩٩٣٩٢١	٢٣,٤٦٨.٤٩
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.٢	٢٨٢.٥	١٦٤.٥	٠.١٤٣٤٦٥٠٥	٢٣,٢٨٣.٦٧
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.٢	٣٠٣.٥	١٦٤.٥	٠.١٦٨٩٩٦٩٦	٩١٤.٢٥
	حاجز وجه واحد (حديد)	١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٥٦,٨٨٥.٢٥	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٣,٧٢٠.٥٥
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٥,٣٥٦.٤٥
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٦٧,٧٠٤.٩٢	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٢٥,٣٥٦.٤٥
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٦٢,٢٩٥.٠٨	٠.٠٩	٩٢٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥٣٨٣٦٩	٢٤,٩٦٦.٩٧
		١٦٥٠	٤٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٥,٤٠٩.٨٤	٠.٠٩	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.١٥١١٩٦٨٣	٨١٧.٩٥
	مواسير قطر ١.٩٥ م (سولار)	٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٥٤١,٦١٠.٦٦	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢,١٣٠.٦١
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢,٩٦٧.٢٠
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢,٩٦٧.٢٠
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٥٦٠,٢٨٦.٨٩	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	١٢,٥٤٨.٩٠
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	١٨,٦٧٦.٢٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٤١٨.٣٠
١٤	مواسير قطر ١.٩٥ م (اسمنت)	٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٥٤١,٦١٠.٦٦	٠.١٧	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١١٢٩٥٤٤١	٦١,١٧٧.٣١
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.١٧	٢٧٣.٦	١٦٤.٥	٠.١١٢٧٤٧٧٢	٦٥,٢٧٦.٧٧
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.١٧	٢٧٩.٦	١٦٤.٥	٠.١١٨٩٤٨٣٣	٦٨,٨٦٦.٦٩
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٥٦٠,٢٨٦.٨٩	٠.١٧	٢٨٢.٥	١٦٤.٥	٠.١٢١٩٤٥٢٩	٦٨,٣٢٤.٣٥
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	١٨,٦٧٦.٢٣	٠.١٧	٣٠٣.٥	١٦٤.٥	٠.١٤٣٦٤٧٤٢	٢,٦٨٢.٧٩
	مواسير قطر ١.٩٥ م (حديد)	٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٥٤١,٦١٠.٦٦	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١٨١,٩٧٧.٣٧
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١٩٤,٥٢٧.٥٣
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٥٧٨,٩٦٣.١١	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	١٩٤,٥٢٧.٥٣
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٥٦٠,٢٨٦.٨٩	٠.٢	٩٢٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٤١٨٥٩٧٨	١٩١,٥٣٩.٥٥
		٢٤٥	٩٣٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	١٨,٦٧٦.٢٣	٠.٢	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	٠.٣٣٥٩٩٢٩٦	٦,٢٧٥.٠٨

مهندس الشركة / أحمد محمد عبد العظيم

٣٠٨٥

١٧	خرسانة مسلحة للغرف (سولار)	٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٢٧,٠٩٨.٣٦	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٦٠٦.٩٣
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٨,٩٦٧.٢١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٦٤٨.٧٩
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٨,٩٦٧.٢١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٦٤٨.٧٩
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٢٨,٠٣٢.٧٩	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٦٢٧.٨٦
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٩٣٤.٤٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٢٣٩٧٢٨	٢٠.٩٣
	خرسانة مسلحة للغرف (أسمنت)	٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٢٧,٠٩٨.٣٦	٠.٢٥	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.١٦٦١٠٩٤٢	٤,٥٠١.٢٩
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٨,٩٦٧.٢١	٠.٢٥	٢٧٣.٦	١٦٤.٥	٠.١٦٥٨٠٥٤٧	٤,٨٠٢.٩٢
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٨,٩٦٧.٢١	٠.٢٥	٢٧٩.٦	١٦٤.٥	٠.١٧٤٩٢٤٠١	٥,٠٦٧.٠٦
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٢٨,٠٣٢.٧٩	٠.٢٥	٢٨٢.٥	١٦٤.٥	٠.١٧٩٣٣١٣١	٥,٠٢٧.١٦
		٣٨	٣٠٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٩٣٤.٤٣	٠.٢٥	٣٠٣.٥	١٦٤.٥	٠.٢١١٢٤٦٢	١٩٧.٣٩
٢١	خرسانة عادية (سولار)	٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٠٢,٦٨٨.٥٢	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٢,٧٥٩.٩٣
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٠٩,٧٧٠.٤٩	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٢,٩٥٠.٢٧
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٠٩,٧٧٠.٤٩	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٢,٩٥٠.٢٧
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٠٦,٢٢٩.٥١	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٢,٨٥٥.١٠
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٣,٥٤٠.٩٨	٠.١٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠٢٦٨٧٦٧٤	٩٥.١٧
	خرسانة عادية (أسمنت)	٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	١٠٢,٦٨٨.٥٢	٠.٣٢	٢٧٣.٨	١٦٤.٥	٠.٢١٢٦٢٠٠٦	٢١,٨٣٣.٦٤
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٠٩,٧٧٠.٤٩	٠.٣٢	٢٧٣.٦	١٦٤.٥	٠.٢١٢٢٣١	٢٣,٢٩٦.٧٠
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	١٠٩,٧٧٠.٤٩	٠.٣٢	٢٧٩.٦	١٦٤.٥	٠.٢٢٣٩٠٢٧٤	٢٤,٥٧٧.٩١
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	١٠٦,٢٢٩.٥١	٠.٣٢	٢٨٢.٥	١٦٤.٥	٠.٢٢٩٥٤٤٠٧	٢٤,٣٨٤.٣٥
		٣٦٠	١٢٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٣,٥٤٠.٩٨	٠.٣٢	٣٠٣.٥	١٦٤.٥	٠.٢٧٠٣٩٥١٤	٩٥٧.٤٦
٢٢	حديد تسليح (سولار)	٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٢٦,١٤٧.٥٤	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	٢٩٢.٨٢
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٧,٩٥٠.٨٢	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	٣١٣.٠١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٧,٩٥٠.٨٢	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	٣١٣.٠١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٢٧,٠٤٩.١٨	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	٣٠٢.٩١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٩٠١.٦٤	٠.٠٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٠.٠١١١٩٨٦٤	١٠.١٠
	حديد تسليح (حديد)	٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	يونيو-٢٣	٢٩	٠.٢٣٧٧٠٤٩	٢٦,١٤٧.٥٤	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٣٥,١٤١.٥٦
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	يوليو-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٧,٩٥٠.٨٢	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٣٧,٥٦٥.١١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٢٥٤٠٩٨٤	٢٧,٩٥٠.٨٢	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	٣٧,٥٦٥.١١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٢٤٥٩٠١٦	٢٧,٠٤٩.١٨	٠.٨	٩٢٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٦٧٤٣٩١٣	٣٦,٩٨٨.١١
		٥	٢٢٠٠٠	١٢٢	أكتوبر-٢٣	١	٠.٠٠٨١٩٦٧	٩٠١.٦٤	٠.٨	٩١٣.٦	٣٤٠.٩	١.٣٤٣٩٧١٨٤	١,٢١١.٧٨
	الاجمـــــالى												٩١٥,٧٥٣.٧٢

مهندس الشركة

مهندس الهيئة