مستخلص جارى رقم (٣) للعقد رقم ٤١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم

وزاره : النقل والمواصلات

مصلحه : الهيئه العامه للطرق والكبارى

منطقة المركزية الأولى

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٣٠/ ١٠ / ٢٠٢٤ مع شركه المحجوب للمقاولات العامة والتوريدات المده من بدء العمل الى ٥/١٨/ ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئه جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال الردم :-										١- الحسابات والعلم متواجد
٥											٢- لوحة المشروع متواجدة
											٣- المعدات متواجدة
											٤- الكهنسوبه متواجدون
٢-٣		١١٩,٠٠	م٣	٥٦,٣٠٢,٠٠	٢٤,٩٣٣,٨٠	٨١,٢٣٤,٨٠	جارى ٣	٩,٦٦٦,٩٤١,٢٠	٠,٠٠	٩,٦٦٦,٩٤١,٢٠	٥ - التقرير الشهرى متواجد
	(على الا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٦٠%) للجزء السفلي	٨١,٣٥	م٣	٢٢,٧٧٥,٠٠	٨٩٦,٤٤	٢٣,٦٧١,٤٤	جارى ٣	٤,٩٢٥,٦٧١,٦٤	٠,٠٠	٤,٩٢٥,٦٧١,٦٤	٦ - التقرير الاسبوعى متواجد
	علاوة مسافة نقل ٤٥٢كم (4[0.25+ 4[0.65] مدق ٣ كم)	١٠٤,٧٠	م٣	٣٣,٥٢٧,٠٠	٢٤,٠٣٦,٣٦	٥٧,٥٦٣,٣٦	جارى ٣	٦,٠٣٦,٨٨٣,٧٩	٠,٠٠	٦,٠٣٦,٨٨٣,٧٩	٧ - البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة مسافة نقل ٦٣كم (3[0.25+ 6[3.65] مدق ٣ كم)	١٢,٠٠	م٣	٣٣,٥٢٧,٠٠	٢٤,٠٣٦,٣٦	٥٧,٥٦٣,٣٦	جارى ٣	٦٩٠,٧٦٠,٣٢	٠,٠٠	٦٩٠,٧٦٠,٣٢	٨ - وثيقة التأمين متواجد
	علاوة عمل مشون	٦,٠٠	م٣	٥٦,٣٠٢,٠٠	٢٤,٩٣٣,٨٠	٨١,٢٣٤,٨٠	جارى ٣	٤٨٧,٤٠٨,٨٠	٠,٠٠	٤٨٧,٤٠٨,٨٠	٩ - تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة بلدوزر										
	الأجمالى							١٨,٧٩٧,٦٦٥,٧٦	٠,٠٠	١٨,٧٩٧,٦٦٥,٧٦	
	اجمالي الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص									١٨,٧٩٧,٦٦٥,٧٦	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠	
	ما سبق صرفة حتى مستخلص جاري ٢									١٢,٨٠٣,٠٩٧,١٥	
	اجمالي قيمة مستخلص جاري ٣									٥,٩٩٤,٥٦٨,٦١	
	فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة ستون و سته و سبعون قرشاً									١٨,٧٩٧,٦٦٥,٧٦	

الشركة المنفذه
م/ مصطفى صبحى

مهندس الاستشاري (المساحه)
م/ مختار احمد عبد العال

مهندس / استشاري الهيئة
م/خالد مصطفى بدر

مهندس الاستشاري العام
م/راضى محمود العجمي

مهندس الهيئة
م/اسماء علي

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/جهاد محمد سعد

اقر بان هذا الحساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ....

تحريرا فى : .....سنة ٢٠٢٥

المحاسب

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

ملاحظة : الفئات ..... غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزيه
م / طارق الحزار