...مة للطرق والكبارى

...زية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } ختامى — عن عملية التخطيط لمشروع إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين بطول ١٣ كم (مرحلة ثانية)

...ه العقـــــود — العقد رقم ١١٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ — مع شركة ساب للدهانات الحديثة — شاملة المدة — من : بدء العمل إلى ٨ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال التخطيط بالبويات المرورية البيضاء	–	٢٨٥	م٢	١٠٦٠٠	٩٥٨,٨٢	١١٥٥٨,٨٢	نهائى	٧٠	٣٢٩٤٢٦٣	–	——	٧٠	٣٢٩٤٢٦٣	١- مهندس العملية متواجد .
٢	أعمال تخطيط وتهشيرالنوز على البارد	–	١٤٠	م٢	١٤٠٠	٢٣١٠	٣٧١٠	نهائى	–	٥١٩٤٠٠	–	——	–	٥١٩٤٠٠	٢- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	توريد وتركيب شرائح صوتية	–	١٩٠	م.ط	——	١٨٦٠	١٨٦٠	نهائى	–	٣٥٣٤٠٠	–	——	–	٣٥٣٤٠٠	٣- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
								الإجمالى	٧٠	٤١٦٧٠٦٣	–	——	٧٠	٤١٦٧٠٦٣	٤- بوليصة التأمين متواجدة .
															٥- تم توريد عدد (١) حاسب آلى لمركز المعلومات بالهيئة .
								الإجمالى العام	٧٠	٤١٦٧٠٦٣	–	——	٧٠	٤١٦٧٠٦٣	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع — أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٢١٧٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة — تحريراً فى سنة المحاسب

روجع فوجد على صحة — مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٥٠٠٦٣,٧٠ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك — مهندس الشركة الأسم التوقيع

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سالمى صالح

٣٠٨٥

ساب للدهانات الحديثة SAP For Modern Paints

أســـم العمـلـيـــة : التخطيط لمشروع إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين بطول ١٣ كم (مرحلة ثانية)
أســـم المـقـــاول : شركة ساب للدهانات الحديثة
رقم ومقدار التصديق : .....
بـنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٧٠	٤١٦٧٠٦٣		١٩	٤٧٥٠٣	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٢٦	٢٢٠٥٨	تمغات
		مصرح بصرفه	٦٤	٩٥٠٠	١ ٪ أرباح تجارية
–	٣٢١٧٠٠٠	سابق صرفه			
٧٠	٩٥٠٠٦٣	مستحق صرفة			

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ———— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات
تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	

جملة المبالغ السابق صرفها .....
البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				