مستخلص رقم (١٠) جاري عن مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط اقطاع الاول في المسافة من الكم ٣٠ الي الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٣٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٠١ عن الفتره من بدء العمـــل الي تاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٣٠

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الكمية بالمقايسة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم نهائى	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية وفي اماكن الاحلال يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابة وتحت مسئوليته دون تدخل الهيئة في ذلك طبقا للشروط والمواصفات (مسافة النقل ٨كم).....الخ	٣٧,٢٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٢٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٩٧٤٠٠٠,٠٠	١٠٩٧٤٠,٠٠	١٠٨٦٤٢٦٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في جميع انواع التربه عدا التربة الصخريه وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) .....الخ	١٧,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٣٦٦٠٠,٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (300-400كجم/ سم٢) ..... إلخ	٧٦,٠٠	١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مهندس المعمل متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم .....الخ	٦٠,٠٠	٤٠٣٣,٩٠٣	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل متواجد
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج | تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% (مسافة النقل ٣٠ كم).....الخ	٢٠٥,٠٠	٩٦٤١٧,٠٠	م٣	٥٩٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٥٠٠٠,٠٠	١٣٣٢٥٠,٠٠	١٣١٩١٧٥٠,٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب " برايم " باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O)بمعدل ١,٢ كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات .....الخ	٢٥,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	م٢	٩٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٢٥٠٠٠,٠٠	٢٤٢٥٠,٠٠	٢٤٠٠٧٥٠,٠٠	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦سم باستخدام من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .....الخ	١٣١,٠٠	١٨٥٠٠٠,٠٠	م٢	٧٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٨٨٠٠٠,٠٠	جاري	١١٥٢٨٠٠٠,٠٠	١١٥٢٨٠,٠٠	١١٤١٢٧٢٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريل التطاير RC٣٠٠. بمعدل ٠,٤ كجم / م٢ أسفل طبقات الرصف .....الخ	٨,٣٥	١٨٥٠٠٠,٠٠	م٢	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٢١٥٠,٠٠	٢٤٢١,٥٠	٢٣٩٧٢٨,٥٠	سيارة جهاز الاشرف غير متواجدة من ٢٠٢٣/١١/١٢
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ب بسمك ٥سم باستخدام من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .....الخ	١٢٥,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	م٢	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٢٥٠٠٠,٠٠	٣٦٢٥٠,٠٠	٣٥٨٨٧٥٠,٠٠	العمال غير متواجدين من ٢٠٢٤/٤/١
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ لحماية الميول الجانبية والاكتاف وتتكون من ٠,٨م٣ سن دولميت متدرج +٠,٤م٣ رمل حرش +٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ...الخ	١٨٥,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم كارتات و موازين لطبقات الأسفلت	٣,٠٠		م٢	١٠٣٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٠٠٠,٠٠	
بنود مستحدثة												
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى .....الخ	٢٦,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٨٠٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٧٧٦١٠٠,٠٠	
	الاجمـــــــــــالي										٤٣,١٦١,٦٥٨,٥٠	

مهندس الشركه | مهندس التنفيذ | جشني الاعمال | مدير عام المشروعات | مدير عام الشئون المالية و الإدارية

التوقيع/
محاسب / سيد فتحى عبدالنعيم
مدير عام الشئون المالية و الإدارية

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
علاء عبد العال حسين

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن	٤٣,١٦١,٦٥٨,٥٠
محجوز	٠,٠٠
مصرح بصرفة	٤٣,١٦١,٦٥٨,٥٠
سابق صرفه	٤٠,١٨٧,٧٧٣,٥٠
مستحق صرفة	٢,٩٧٣,٨٨٥,٠٠
الأستقطاعات — جنيه	
رسم دمغة أصلى	
رسم دمغة أضافى	
أمانات	
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	٢٥٤,٣١١,٠٥
صافى المبلغ	٢,٧١٩,٥٧٣,٩٥

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	١٤٨,٦٩٤,٢٥	
عادي و اضافي	٧١,٧٧٢,٠٤	
توقيع وموارد	٠,٤	
٠,٤٥% قيمة العمالة غير المنتظمة	١٣,٣٨٢,٤٨	
٠,٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	١٣,٣٨٢,٤٨	
معامل المنطقة رقم ١١٦ & ١١٧ بتاريخ ٣٠/ ٧ / ٢٠٢٤	٧,٠٧٩,٤٠	
جملة الاستقطاعات	٢٥٤,٣١١,٠٥	

تحرير فى سنه ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ .ع.ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات
تحرير فى سنة

شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |