تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم " تنفيذ (القطاع الخامس)
في المسافة من الكم 100 حتى الكم 115 (من أسوان) بطول 15كم" بالأمر الميداني
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

العقد رقم (487 / 2021 / 2022) بتاريخ 22 / 12 / 2021

مستخلص رقم [7] جاري

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

2024/07/07 حتى 29/7/2024

	بيـــــــــــان الأعمـــــــــال	الكمية	الوحدة	سعر البند بجنيه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جزئي / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	المقدم للصرف	المتبقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد و تحميل و نقل التربة صالحة للردم من المصادر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك 1 يزيد عن 25 سم										
	مسافة نقل حتى 2 كم	30.00	م3	119100.00	4400.00	123500.00	جزئي	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	3.00	م3	91900.00	0.00	91900.00	جزئي	275,700.00	0.00	275,700.00	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.00	م3	27200.00	4400.00	31600.00	جزئي	189,600.00	0.00	189,600.00	
	علاوة تحضير بالبلدوزر 4.5 جنيه نقل متر مكعب	4.50	م3	119100.00	4400.00	123500.00	جزئي	555,750.00	0.00	555,750.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 3.4 كم	1.68	م3	11000.00	0.00	11000.00	جزئي	18,480.00	0.00	18,480.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10 %	0.168	م3	11000.00	0.00	11000.00	جزئي	1,848.00	0.00	1,848.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 7.5 كم	6.60	م3	46575.00	0.00	46575.00	جزئي	307,395.00	0.00	307,395.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	0.660	م3	46575.00	0.00	46575.00	جزئي	30,739.50	0.00	30,739.50	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل حتى 2 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 6.25 كم	5.10	م3	61525.00	4400.00	65925.00	جزئي	336,217.50	0.00	336,217.50	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	0.510	م3	34325.00	0.00	34325.00	جزئي	17,505.75	0.00	17,505.75	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	1.020	م3	27200.00	4400.00	31600.00	جزئي	32,232.00	0.00	32,232.00	
3	اعمال حفر وتوريد و فرش طبقة تحلل في الاماكن التي صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة اساس من الاجهزة العملية المتدرجة الطبيعية	177.00	م3	7200.00	0.00	7200.00	جزئي	1,274,400.00	0.00	1,274,400.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	17.70	م3	7200.00	0.00	7200.00	جزئي	127,440.00	0.00	127,440.00	
4	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	20.00	م3	22100.00	0.00	22100.00	جزئي	442,000.00	110,500.00	331,500.00	
5	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية										
	اجهد من (200 -300) ضد/سم 2	65.50	م3	2000.00	0.00	2000.00	جزئي	131,000.00	0.00	131,000.00	
	اجهد من (300 -400) ضد/سم 2	76.00	م3	33800.00	23370.00	57170.00	جزئي	4,344,920.00	0.00	4,344,920.00	
6	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجهزة العملية المتدرجة تتابع تكسير كسرات مهزات مطبقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 20 كم)	160.00	م3	34600.00	0.00	34600.00	جزئي	5,536,000.00	0.00	5,536,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	16.00	م3	13600.00	0.00	13600.00	جزئي	217,600.00	0.00	217,600.00	
7	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجهزة العملية المتدرجة تتابع تكسير كسرات مطبقة للمواصفات والتدرج (مسافة نقل 160 كم)	330.00	م3	29700.00	0.00	29700.00	جزئي	9,801,000.00	0.00	9,801,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	33.00	م3	5900.00	0.00	5900.00	جزئي	194,700.00	0.00	194,700.00	
	تشوينات										
7	اعمال توريد وتشوين طبقة اساس من الاجهزة العملية المتدرجة تتابع تكسير الكسرات مطبقة للمواصفات والتدرج	330.00	م3	17400.00	0.00	17400.00	جزئي	5,742,000.00	0.00	5,742,000.00	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين اسفلت متوسط التطاير (m.c.30)	33.40	م2	24325.00	0.00	24325.00	جزئي	812,455.00	203,113.75	609,341.25	
	علاوة المناطق الحدودية 20%	6.68	م3	6950.00	0.00	6950.00	جزئي	46,426.00	0.00	46,426.00	
	بند مستحدث										
5	انشاء بير مياه بالمطوحية	1500000.00	وط	0.651	0.018	0.669	جزئي	1,003,500.00	0.00	1,003,500.00	
	الاجمـــــــــالي							35,143,908.75	313,613.75	34,830,295	
	خصم 0.5% من إجمالي قيمة العقد									174,151	
	الاجمـــــــــالي العام بعد الخصم									34,656,144	

1- يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
2- الطلبات متواجدة (2 لائحة) .
3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
4- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
5- المعمل متواجد .
6- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
7- المحدات متواجدة .
8- ومعدل تقدم سلامة المرور متواجدة .
9- السيارة متواجدة

فقط اربعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة وخمسون الف وثمانية اربعة وثلاثون جنيها

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوق و ان المبلغ المطلوب صرفه و قدره

اعتمد

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر

مدققة : الفنى
تحريرا في : 2024/7/29

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع :
تحريرا في : 2024/7/29

جهاز الاشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الهيئة)
مدير المشروع (الهيئة)
التوقيع :
تحريرا في : 2024/7/29