الهيئة العامة لطرق وكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال المساحية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣١٩+٣٥٠ الى الكم ٣٢٠+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الهرم الرابع للاستشارات والتطوير العقاري — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٠٩) بتاريخ : ٢ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الكمية طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بأمر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أولا : الأعمال المنفذة بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٢٣											
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمعدات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملة القصوى) ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم الدفع طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاتها هيئة الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة.										
٢-١	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,٠٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على النحو الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة الصخور الجافية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- تعزيه التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) وترشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمعدات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملة القصوى) ويتم الدفع طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاتها هيئة الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة.										
٢-٢	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٧٨,٠٠	م٣	٦١٥١٠,٠٠	٦١٥١٠,٠٠	٦١٥١٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الأعمال بعد المنفذة بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٢٣											
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمعدات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملة القصوى) ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم الدفع طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاتها هيئة الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة.										
٢-١	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣	٢٣,٠٠	م٣	٨٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٦,٠٠	٤٨١٦,٠٠	جاري ٢	١١٠٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٦٨,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على النحو الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة الصخور الجافية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- تعزيه التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمعدات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملة القصوى) ويتم الدفع طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرئيسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاتها هيئة الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة.										
٢-٤-٥	ثلث إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	م٣	١٩١٥٦,٩٩	٠	١٩١٥٦,٩٩	١٩١٥٦,٩٩	جاري ٢	١٦٨٥٨١٥,١٢	٠,٠٠	١٦٨٥٨١٥,١٢	
٢-٤-٧	علاوه ثلث إجهاد [٤٠٠-٥٠٠] كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٩٤,٠٠	م٣	١٨٢٥٨,٢٢	٠	١٧٧٤١,٧٣	١٧٧٤١,٧٣	جاري ٢	١٦٦٧٧٢٢,٦٢	٠,٠٠	١٦٦٧٧٢٢,٦٢	
٢-٤-٨	علاوه ثلث إجهاد [٥٠٠-٦٠٠] كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٠٠,٠٠	م٣	١٠٦٥٥,٢٤	٠	١٠٦٥٥,٢٤	١٠٦٥٥,٢٤	جاري ٢	١٠٦٥٥٢٤	٠,٠٠	١٠٦٥٥٢٤,٠٠	
٢-٤-٩	علاوه ثلث إجهاد [٦٠٠-٧٠٠] كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٠٦,٠٠	م٣	٧٨٣٨,١	٠	٧٨٣٨,١٠	٧٨٣٨,١	جاري ٢	٨٣٠٨٣٨,٦	٠,٠٠	٨٣٠٨٣٨,٦٠	
٢-٤-١٠	علاوه ثلث إجهاد [٧٠٠-٨٠٠] كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١١٢,٠٠	م٣	١٧٥٧,٤٢	٠	١٧٥٧,٤٢	١٧٥٧,٤٢	جاري ٢	١٩٦٨٣١,٠٤	٠,٠٠	١٩٦٨٣١,٠٤	
	الاجمالي								٥٥٥٧٤٩٩,٣٨	٠,٠٠	٥٥٥٧٤٩٩,٣٨	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٥٥٧٤٩٩,٣٨	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٥٥٧٤٩٩,٣٨	
	ما سبق صرفه										٤٤٢٦٠٠٢,٠٠	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										١١٣١٤٩٧,٣٨	

*شهادات تامين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد .
* مكتب المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد
*مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
*الاجهزه المساحيه متواجده
المعدات متواجده
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد
*لوحات المشروع متواجده
*التقارير (اليومي- الاسبوعي - الشهري) متواجده
*المستلزمات والمهمات متواجده
*وسائل تامين السلامه المروريه متواجده

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الهرم الرابع للاستشارات والتطوير العقاري
م/ اسامه محمد احمد

عن استشاري المنطقة (١٧٢)
م/ محمد عبد الرحمن قطب

عن الاستشاري (سيسترا)
م/ محمد سعد مهران

أ.د/ صبحي عبد الحميد
مدير مشروع

المكتب الفني
م/ احمد عزب
م/

مهندس الاشراف بالهيئه
م/ مصطفى مجيد عبدالحميد
مدير مشروعات الهيئة (المهندس/ مصطفى أنور فيري الترابي)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدرها
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة

على الحساب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجوهر

الهرم الرابع للاستشارات والتطوير العقاري
س.ت: ٢٦٢٤٢٩٠ ، ت: ٢٦٢٧١٩٦ ، ف: ٢٦٢٤٢٧٨

Scanned with CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٢٨	٥٥٠٧٤٩٩	بيان الاعمال التى تمت الآن	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
—	٤٤٢٦٠٠٢	سابق صرفه	
٢٨	١١٢١٤٩٧	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٩٠	٥٪ تامين العمال		
						٦٠	رسم دمغة		
						٢٠	حساب ت.ت.ص		
						٨٥	حساب الضرائب		
						١٠	حساب التامينات (التقدم)		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات.....		
.....		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

Scanned with CamScanner