الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 554+000 الى الكم 557+500 بطول 3.5 كم اتجاة راس الحكمة

تنفيذ : شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 23-09-2023

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1405)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	59,772.86	0	51,000.00	51,000	0	4,335,000	0	0	0	4,335,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ممسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (16-09-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (09-05-2024)
	علاوة مسافة النقل 171 كم	236.60	متر مكعب	59,772.86	0	51,000.00	51,000	0	12,066,600	0	0	0	12,066,600	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	59,772.86	0	51,000.00	51,000	0	663,000	0	0	0	663,000	
	إجمالي قيمة المستخلص												17,064,600	
													فقط : سبعة عشر مليوناً وأربعة وستون ألفاً وستمائة جنيها فقط لاغير	

- تعلية مبلغ (- ٥٠٠٠٠) خمسون ألف جنيه لحين احضار نتائج التجارب

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طة "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :
١٧٠٦٤٦٠٠١ بدفع للمقاول مبلغ

مدير المشروع المقاول
م / محمد احمد فايق

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
24 / 2023

تم الاعتماد فنياً IR فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

المكتب الاستشاري الهندسي
مدير مشروع
خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع السابع

مشروع القطار السريع غرب النيل

ممدوح عبد المنعم محمد عبد الله
للمقاولات العامة
ت ٢١٥٣١٧ ت ف: ٠٩٥٠-٩٥٠-٥٥٨
م ف: ٠١٩١٣-٢١٠٠٠-٢٦١-٠١٩٧