Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

Contractor

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

تدريج عند المحطة (282+970)

لتنفيذ / شركة مجدي شهدي لمعي

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 2024/2023/1542

في المدة من بدء العمل حتى 30 / 9 /2024

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	المنقطع أو جميل	المبقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
5	بالبوم أعمال الرج السطحي للمياه باستخدام معجونة مكونة من عدد 2 خلاطة سحب المياه (كاوتة) وإنابة بالمدخل الكهربائي - طوال فترة الخطية (فقط مائة يوم لا أكثر)	100	1443	يوم	0.00	75.00	75.00	98.00%	جاري	106060.50	0.00	106060.50	يراعى تطبيق بنود العقد
7	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة مزدوجة طولية كاملة (ورق لباشاسة و الإصبات تتكون من طبقة من كاتكلف العراقي إيطالي سمك 4mm معطورة و الصهر بالمتر الزوجي 4 متر و الفم مشمل كل ما يلزم لتمام العمل مع الالتزام طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط ثلاثمائة وخمسين متر مسطح لا أكثر)	350	25	م2	0.00	338.00	338.00	98.00%	جاري	8281.00	0.00	8281.00	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
8	بالمتر المكعب عمل خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣ و اعتياد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفين وخمسة وأربعين متر مكعب لا أكثر)	45	2,100	م3	0.00	34.00	34.00	98.00%	جاري	69972.00	0.00	69972.00	الحد الأدنى من الدعمات متواجدة
9	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقتين عزل للأرضية من الأسبوست المسطح سمك الطبقة الواحدة 4 مم و تغطى الأسطح الزوجية من الخارج من الأسبوست المذكور بعمق مناسب (مشمل كل ما يلزم لتمام العمل طبقا للمواصفات الشركة المصنعة وبإذن الشركة المصنعة) (فقط تسعمائة وأربعين متر مسطح لا أكثر) .	2100	105	م2	0.00	900.00	900.00	98.00%	جاري	92610.00	0.00	92610.00	يتم مراجعة المحصلات بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات
10	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ رش خلطة بالأسمنت العادي طبقات الفرش على الكتل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن 350 كجم لكل م3 (فقط خمسون متر مكعب لا أكثر)	50	800	م3	0.00	22.00	22.00	98.00%	جاري	17248.00	0.00	17248.00	
12	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لأوجه الأساسات بكل حسب الرسومات التنفيذية والمواصفة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ أسمنت مقاوم للأملاح و استخدام المضافات مضاد CORROSION INHIBITOR) وإضافات السائلة لتوفير مع المسلح الخالي من الأملاح وإضافة المسلح الخليط الكلي للمسلح للحصول على أسطح خلوص للأسطح الظاهرة وبكل التفاصيل الكاملة ومطابقة وهي أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن B35 (كجم/سم ٢) على أن يحقق الـ ٢٨ يوم الخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المناسبة للحصول على (Durability) لا تقل عن ١٠٠ سنة للخرسانة و استخدام نتائج معملية خاصة للحصول على أقصى مساحة مسلح والصهر لا يشمل حديد المسلح وكل ما يلزم لتمام العمل طبقا للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسمائة وخمسون متر مكعب لا أكثر).	550	3,325	م3	0.00	322.00	322.00	98.00%	جاري	1049237.00	0.00	1049237.00	
13	بالطن توريد وتركيب وربط حديد المسلح 40/52 لأوزان جميع جسم الربع والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاحتياجات بكل المحلات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة وسبعون طن لا أكثر).	75	44,000	بالطن	0.00	42.00	42.00	98.00%	جاري	1811040.00	0.00	1811040.00	
18	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة معجونة سمك 2 سم من رابكو تتكون من عدد معجون قبل التوريد وطبقة لمعجونة الشركة المصنعة وبإذن هيئة الإشراف على العقد (فقط ثلاثمائة وخمسون متر طولي لا أكثر) .	350	115	م2	0.00	320.00	320.00	98.00%	جاري	36064.00	0.00	36064.00	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (جوجل معجون عرض لا يقل عن ٢٥ سم من بلاستيك وحوائط فرج عدد واحد لكل عدد من ٣٠٠ فرج وتعمل بعمل الأوجه الكلي لا تعمل المنيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التنفيذ بالتنفيذ المعتمد من المهندس الاستشاري وبإذن الأمين الصناعة (فقط مائتان متر طولي)	200	220.00	م.ط	0.00	175.00	175.00	98.00%	جاري	37730.00	0.00	37730.00	
20	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل مانعة للتمدد (سوستيج مار) من شركات معتمدة تمنع تسرب المياه إلى المحاضر الأسطح وإنابة عمل الخطة الأسطح وكل ما يلزم لتمام الأعمال طبقا للمخطط الهندسي المشروع (فقط مائة وخمسون متر طولي لا أكثر)	110	631.00	م.ط	0.00	42.00	42.00	98.00%	جاري	25971.96	0.00	25971.96	
	الاجمالي									3254214.46	0.00	3254214.46	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	3254214.46
قيمة الاعمال بنسبة 95% لحين لهو التفاوض	3091503.737
اجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالي ماسبق صرفه	0.00
اجمالي قيمة المستخلص	3091503.737

عن الشركة المنفذة

مهندس / يونس سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

المهندس/ أحمد الشاعر

مكتب سيناريا

م/ أحمد أبوهالية — م/ بين عبدالله

عن الهيئة

المهندس / أحمد أبوقيقة

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

تحريراً في ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى تضامن مبلغ .....

ملاحظة : للغاية .....

يعتمد ،

تمت المراجعة مكتب فني المنطقة

المحاسب / .....

هل تستحق / نهائياً

غير الواردة بعقد المشروط اختصت من .....

مدير المحاسبة .....

تحريراً في ..... سنة 2024

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر للبحيرة وكفر الشيخ

م / [illegible] عبد السلام