الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافه من الكم ٠٠٠+١١١ الى الكم ٠٠٠+١١٣ بطول ٢ كم اتجاه العدوه (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الـ مفوه للمقاولات (محسن علي واحمد رجب) عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (١٢٧٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٢٣											وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد وبالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق .... علاوة ١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١ جنية /م ابتداء من ٤/ ٥/ ٢٠٢٣ علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣										المعدات متواجدة.
		٢٣,٠٠	م٣	٩٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	جاري ١	١٩٧٢٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٢٩٤,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة مسافة النقل للمطلب الصومي بعد المفاوضه (٧,٣٢ - ٠,٥٠ = ٦,٨٢)	٧,٥٠	م٣	٩٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	جاري ١	٦٤٣٥٢,١٦	٠,٠٠	٦٤٣٥٢,١٦	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	علاوة زيده السولار بعد تاريخ ٤-٥	٠,٦٠	م٣	٩٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	٨٥٧٨,٠٠	جاري ١	٥١٤٦,٨٠	٠,٠٠	٥١٤٦,٨٠	المعدات متواجدة.
٢.١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد وبالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١ جنية /م ابتداء من ٤/ ٥/ ٢٠٢٣ علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣										مكتب جهاز الاشراف متواجد - التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) مستوفية يراعى تطبيق نصوص التعاقد
		٢٦,٠٠	م٣	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤,٠٠	٦٨٤,٠٠	جاري ١	١٧٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٨٤,٠٠	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل للمطلب الصومي بعد المفاوضه (٧,٣٢ - ٠,٥٠ = ٦,٨٢)	٦,٨٢	م٣	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤,٠٠	٦٨٤,٠٠	جاري ١	٤٦٦٤,٨٨	٠,٠٠	٤٦٦٤,٨٨	البرنامج الزمني متواجد
٣.١	أعمال تحميل وتوريه ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات تسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأنفاق (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى).... - في حالة ب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك تقل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية /م٣ - السعر يشمل عمل تسويات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يحمل القيمة المحورية.										لوحات المشروع متواجدة - يتم تكليف مبلغ ٦٠,٠٠٠ (ستون الف) جنيه لتوريد عدد (١) لافتة للأمان - المعلومات بالهامش
		٦٠,٠٠	م٣	٣٧٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	جاري ١	١٠٦٣٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٣٢٦٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجرية عيب سود العقد.	٤٤,٨٠	م٣	٣٧٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	جاري ١	٧٩٣٩٠٠,٨٠	٠,٠٠	٧٩٣٩٠٠,٨٠	
	مسافه المحجر المعتمد = ١٥ كم للأعمال قبل ٤-٥	١٨,٢٠	م٣	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٧,٦٩٦	٦٢٩٧,٦٩٦	جاري ١	١١٤٦١٨,٠٧	٠,٠٠	١١٤٦١٨,٠٧	
	مسافه المحجر المعتمد = ١٥ كم للأعمال بعد ٤-٥	١٩,٥٠	م٣	٣١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٢٣,٣٠٤	١١٤٢٣,٣٠٤	جاري ١	٢٢٢٧٥٤,٤٣	٠,٠٠	٢٢٢٧٥٤,٤٣	
	رسوم الكارتات والموازين...	١٣,٠٠	م٣	٣٧٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	١٧٧٢١,٠٠٠	جاري ١	٢٣٠٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٣,٠٠	
	علاوة زيده السولار بعد تاريخ ٤-٥	١,٦٠	م٣	٣١٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٢٣,٣٠٤	١١٤٢٣,٣٠٤	جاري ١	١٨٢٧٧,٢٩	٠,٠٠	١٨٢٧٧,٢٩	
	الاجمالى								٢٧٣٢٤٢٥,٤٢	٠,٠٠	٢٧٣٢٤٢٥,٤٢	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٧٣٢٤٢٥,٤٢	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٧٣٢٤٢٥,٤٢	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٢٧٣٢٤٢٥,٤٢	

تحريراً في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الصفوه للمقاولات

عن الاستشارى (السيكتا) المكتب الفنى
م/ [illegible]

عن الاستشارى (انترانس) المدير التنفيذي
م/ [illegible]

الهيئه العامه للطرق والكبارى
- مهندس المشروع
م/ محمود [illegible]

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
روجع حسابيا

المقاول تحريراً في ٢٨ / ٨ سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

ملاحظة البنك

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

تعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب/
كمال بشرى بشاى

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه		
١٤٢	٢٧٢٢٤٢٥	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
—	—	سابق صرفه	
١٤٢	٢٧٢٢٤٢٥	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... . الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك ـــــــ
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....
(١)شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						جملة الاستقطاعات			
						٢٥	١٣٦٦٤١	٪ تامين اعمال	
						٢٥	٦٢٨٥٢	رسم الدمغة	
						١٠	٢٦٠٢٢	حساب ع.ت.ص	
						٥	١٣٠١١٥	حساب الفرائب	
						٥٨	٤٦٨٤١	حساب التامينات الاجتماعية	
						—	٦٠٠٠	يعلو مبلغ ستون الف جنيه لحين تورد قيمة (٢) الاباتوب لادارة المعلومات بالهيئة	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
....

	قرش	جنيه
الجملـــــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠