اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٧٧٥٥٢٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٢٧٧٥٥٢٠	—
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	١٨٨٧٧٦	٥٠
رسم دمغة اضافى	٩١٠١٢	٧٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٧٩٧٨٩	٢٠
صافى المبلغ المستحق	٢٤٩٥٧٤٠	٨٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....
نوع الميزانية..... فرع.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم 2024/2025/457

مستخلص جاري ١ من مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من الكم ٦٩٣٠٤٢٤ إلى الكم ٦٩٣٠٥٣٣ بطول ٠,٢٥٠ كم

مع شركة مية الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية

من فاتورة رقم جارية للعمل

إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠

رقم البند	البيان	الكمية جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري تم خصمه	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
1-2	بالشر الكعب اصل حفر باستخدام السحات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والصوية السطح بالآلات الصوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمرات للوصول الى افضل كثافة جافة (95% من الكثافة المعدلة المصورى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتوصيات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشاملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -حلاوة ١ جنية لكم لمسافة نقل نتاج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥) -حلاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	23.00	م٣	19,600	٠,٠٠	19,600		450,800	٠,٠٠	450,800	
	حلاوة زيادة السولار ٠,٦ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	0.60		19,600	٠,٠٠	19,600		11,760		11,760	
2-2	بالشر الكعب اصل حفر باستخدام السحات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الصوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمرات للوصول الى افضل كثافة جافة (95% من الكثافة المعدلة المصورى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشاملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -حلاوة ١ جنية لكم لمسافة نقل نتاج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥) -حلاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	26.00	م٣	39,201	٠,٠٠	39,201	جاري ١	1,019,226	٠,٠٠	1,019,226	
	حلاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	0.70		39,201	٠,٠٠	39,201		27,441		27,441	
3-2	بالشر الكعب اصل حفر باستخدام السحات الميكانيكيا لتنمية المتماسكة (طفلة متحجرة أو ـــ) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الصوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمرات للوصول الى افضل كثافة جافة (95% من الكثافة المعدلة المصورى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشاملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقا لمحاولات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة السلطة المشرفة والاستشاري -حلاوة ١ جنية لكم لمسافة نقل نتاج الحفر وتصبح ١,١ جنيه لكم لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥) -حلاوة زيادة السولار للبند ٠,٨ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	31.00	م٣	39,201	٠,٠٠	39,201		1,215,231	٠,٠٠	1,215,231	
	حلاوة زيادة السولار ٠,٨ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	0.80		39,201	٠,٠٠	39,201		31,361		31,361	
4-2	بالشر الكعب اصل حفر بالسحات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ من بنفر ٢٠٢٣ حلاوة ٢,٢ جنيه وكرلارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٦/٥)	88.00	م٣	8,627	٠,٠٠	8,627.00		759,176	٠,٠٠	759,176	
	حلاوة زيادة السولار ٢,٢ جنية لم٣ لبناء من ٢٠٢٣/٦/٥)	2.20		8,627	٠,٠٠	8,627		18,979		18,979	
	حلاوة زيادة لجهد كل ١٠٠كجم/سم٢ تقل عن مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٦/٥) لجهد (٧٠٠-٨٠٠)كجم/سم٢	28.00	م٣	8,627	٠,٠٠	8,627		241,556	٠,٠٠	241,556	
	الإجمالي									3,775,530	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ماسبق صرفه										
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)									3,775,530	

ملاحظات
بيان سحات (خارجها)
أوامر المشروع (خارجها)
أوامر العمل والعمل (خارجها)
الأوامر الإضافية والتعديلية (خارجها)
مشمول زمني
الأفلام المشروع (خارجها)
تقرير مجاني وشهري ونصف شهري (خارجها)

الشركة المنفذة
التوقيع /

استشاري مكتب المساحة(بيلات كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب مسكرم)
التوقيع /

استشاري المشروع (مكتب مسكرم)
التوقيع /

محاسب /
التوقيع /

من الجهة
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية والعقارية والمقاولات
ب . ض : ٦٥٠ / ٦٥٦ / ٣٤٢
س . ت : ١٥٤٢٤

بيلات كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشارى الأعمال المساحية بالقطاع