اسم العمل ..... ٢٠٥ ١٤٥ خصم كما جاء بمحضر التقييم

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٢٩٦٢٦٢	٢٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٧٩٦٥٦٥٧	٩٧
مستحق صرفه	٤٢٠٧٠٩	٢٤

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ مطلى بالامالك بتاريخ ..... امضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ الكاتب المنوط

علامات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس الحسابات

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الحقات .....) رقم التصديق ..... تلبسه .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بطاقته)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

المطلوب الآن بالتحويل ..... بتاريخ ..... سنة .....

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة أضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

الجملة .....

المنطقة الاولي المركزية

مشروع أعمال استكمال القطاع السابع طريق ترعة كوم امبو بطول 6.5 كم مركز اطفيح محافظة الجيزة

مقاولة / شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

صفحة رقم (1)

مستخلص ختامي

رقم العقد : 1884 /2022 /2023 بتاريخ 1 / 5 /2023

الاعمال المنفذة منذ 30/7/2023 حتي 1/10/2023

رقم البند	بيانات امر الاسناد او التعاقد: بنود الاعمال	الوحدة	الكمية طبقا لاخر مقايسة ختامية	سعر الوحدة: جنية	سعر الوحدة: قرش	كمية الأعمال السابقه	كمية الأعمال الحاليه	اجمالي الكميات	اجمالي قيمة الاعمال: جنية	اجمالي قيمة الاعمال: قرش	قيمة الاستقطاعات - المبلغ: جنية	قيمة الاستقطاعات - المبلغ: قرش	الاجمالى بعد الاستقطاعات: جنية	الاجمالى بعد الاستقطاعات: قرش	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	م3	٤٠٨٣,٣٥	٥٩,٢٠		٠,٠٠	٤٠٨٣,٣٥	٤٠٨٣,٣٥	٢٤١٧٣٤,٣٢		صفر %		٢٤١٧٣٤,٣٢		التقرير المبدئى والتقارير الاسبوعية والشهرية متواجده تواجد مهندسى الشركة طبقا للكشف المرفق
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم /م2	م2	٥١٢٣٠,١٣	١٠,٠٠		٥٠٠٣٥,٥٤	١١٩٤,٥٩	٥١٢٣٠,١٣	٥١٢٣٠١,٣٠		صفر %		٥١٢٣٠١,٣٠		البرنامج الزمنى متواجد [redacted] المعمل متواجد
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم	م2	٥١٢٣٠,١٣	١٥٠,٠٠		٥٠٠٣٥,٥٤	١١٩٤,٥٩	٥١٢٣٠,١٣	٧٦٨٤٥١٩,٥٠		صفر %		٧٦٨٤٥١٩,٥٠		متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجده
													٠,٠٠		المعدات متواجدة
															مدير المشروع وفريق العمل متواجد
															تامين وسلامة المرور متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال								٨٤٣٨٥٥٥,١٢		٠		٨٤٣٨٥٥٥,١٢		
	خصـــــــــم قيمـــــــــة 0.5 % طبقـــــــــا للمفاوضـــــــــة												٤٢١٩٢,٧٨		
	اجمـــــــــالي قيمـــــــــة الاعمـــــــــال بعـــــــــد خصـــــــــم 0.5 %												٨٣٩٦٣٦٢,٣٤		

يعتمد ،،،،،،

رئيس الدارة للمنطقة المركزية الاولي

م/نصر محمد طبيخ

التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع :

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

مهندس المكتب الاستشاري

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :

م / محمد طلعت