تنفيذ (قطاع الشرقي) في المسافة من الكم 25 حتى الكم 55 من أسوان بطول 30 كم (أعمال الأساس والأسفلت) ضمن مشروع تطوير وازدواج طريق المحجر الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى (تنفيذ المسافة من الكم 35 إلى الكم 55 بطول 20 كم) بالأمر المباشر.
تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد و الرصف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية - جنوب الوادي - أسوان

مستخلص رقم (05) جاري

العقد رقم (123 / 2022 / 2023) بتاريخ 01 / 08 / 2022 — شركة كونكورد للتشييد و الرصف — 2022/08/08 حتى 2023/09/20

رقم البند	بيان الأعمال	المدة جنيه	عدد	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع لوحيز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة لتمنع تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات مسافة نقل حتى 20 كم	190.00	3م	12300.00	0.00	12300.00	جاري	2,337,000.00	0.00	2,337,000.00	1- يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط. 2- الاتفاقات متوافقة (2 الاتفاق). 3- خاتم الجهاز الفني للشركة متوافق. 4- مكاتب جهاز الإشراف متوافق. 5- الدخل متوافق. 6- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متوافق. 7- الصحف متوافقة. 8- وسائل تأمين سلامة المرور متوافقة. 9- الشهادة متوافقة.
	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدأ من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023	38.00		12300.00	0.00	12300.00	جاري	467,400.00	0.00	467,400.00	
	مسافة نقل حتى 140 كم	310.00	3م	39200.00	6512.00	44712.00	جاري	13,860,720.00	0.00	13,860,720.00	
	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدأ من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023	62.00		39200.00	6512.00	44712.00	جاري	2,772,144.00	0.00	2,772,144.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 20 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 160 كم	20.00	3م	35000.00	0.00	35000.00	جاري	700,000.00	0.00	700,000.00	
	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدأ من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023	4.00		35000.00	0.00	35000.00	جاري	140,000.00	0.00	140,000.00	
	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 49 كم حيث أن مسافة النقل الفعلية 189 كم	49.00		4200.00	5512.00	9712.00	جاري	475,888.00	0.00	475,888.00	
	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدأ من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023	9.80		4200.00	5512.00	9712.00	جاري	95,177.60	0.00	95,177.60	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش وطبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2	25.00	2م	6950.00	0.00	6950.00	جاري	173,750.00	0.00	173,750.00	
	علاوة المناطق الحدودية 10%	2.50	3م	0.00	6950.00	6950.00	جاري	17,375.00	0.00	17,375.00	
	الإجمالي							21,039,454.60	0.00	21,039,454.60	
	خصم 0.5% طبقا للتعاقد							105,197.27	0.00	105,197.27	
	الإجمالي بعد الخصم							20,934,257.33	0.00	20,934,257.33	

محمد عمرانب

خمسون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين جنيها و ثلاثة وثلاثون قرشا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بإشهره و قدره ... مستحق لي قانوناً في صندوق ...

تحريراً في : 2022/8/3

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أخذت من .....

تحريراً في : 2022/8/3

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
شركة كونكورد للتشييد و الرصف
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع :
تحريراً في : 2022/8/3

جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر أنيس
التوقيع : محمد عمرانب
مدير المشروع (الهيئة)
م / محمود أحمد عثمان
مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / وليد [illegible] صالح
التوقيع :
تحريراً في : 2022/8/3