Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (المنيا) - كفر الشيوخ

Owner Consultant

Contractor

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

برابخ عند مخطتي (٢٩٧٠٠١٩)&(٢٩٧٠٤٠٣)

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٥/٤٧٩

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الكمية بالعقد | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري/ نهائي | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الإستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | يشمل الملكي عمل خط ترب المنشآت وتمهيد التشطيب بالمحل المطلوب لزوم استخدام الوريج بحيث يعتبر عمق الخط في المنسوب المطلوب للتمهيد حسب الأبعاد والمخططات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سد هوائب الخط وإزالة ما لا يكون مرضيا وكل توابع الخط في المطلب المعمول به وإلية الشعر من جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... الف جنيه لا غير) | ٢٥٠٠ | ١٥٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢١٦٠ | ٢١٦٠,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٣١٧٥٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣١٧٥٢٠,٠٠ | |
| ٢ | يكون عمل الترب المطلوب للمياه باستخدام مهمات مكونة من عدد ٢ ماكينة سحب المياه (كاتونة) وإلية يشمل التنظيف طول فترة التنفيذ. (فقط وقدره ... مائة ... لا غير) | ٢٠٠ | ١,٤٤٣ | اليوم | ٠,٠٠ | ١١٣,٠ | ١١٣,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ١٥٩٧٩٧,٨٢ | ٠,٠٠ | ١٥٩٧٩٧,٨٢ | يراعى تطبيق نصوص العقد |
| ٣ | يشمل الملكي توريد ورص طبقة سمر رمل ٣ سمر ٣ بنسبة ١٠٠ لزوم الأملاء والقلاب وبنسبة متكسر الزلط من ٣ ٪ إلى ٢ الحلوى على أي مواد تالفة ويوفر ٣ مرات من منطق ٢٠ وذلك بالمسافة المطلوب توافر هي طبقات بحيث تكون سمك أي طبقة من ٢٠ سم مع الرش بالمياه من الدمك الجيد باستخدام أدوات الدمك الميكانيكية والسعر يشمل جميع الأعمال من الأدوات طبقا لتعليمات المهندس المشرف وفقا لتعليمات الشركة المنفذة بالتنظيم الترب بالمشاريع ترية بمشروع القطار الكهربائي المرسوم طبقا لطبيعة التربة حتى عمق ... ٣ متر والتنظيم والصرف والتنسيق وطرق الطرق والمنشور الخرجة استخدام ثلاثة شعبات الخلطة بالقلاب وذلك حتى مسافة ثلاثة حتى ١٠٠ م وتهيئة المطلوب طبقا لمواصفات التنفيذية وكل مفرزه تهيئة الجزء تهيئة كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات بتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... الف ... مائة ... لا غير) | ١٠٠٠ | ٤٨٧ | م٣ | ٠,٠٠ | ٦٥٥,٠ | ٦٥٥,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٣١٢٦٠٥,٣٠ | ٠,٠٠ | ٣١٢٦٠٥,٣٠ | |
| ٤ | يشمل المسلح توريد ورفع خشبة بولي بكثر ١٠٠ ميلي أسفل الشرسانة العلوية طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... مائتان ... وخمسون ... مائة لا غير) | ٣٥٠ | ٢٥ | م٢ | ٠,٠٠ | ٢٣٩,٠ | ٢٣٩,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٥٨٥٥,٥٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٥٥,٥٠ | اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة |
| ٥ | يشمل الملكي عمل طرمبة عليه للاستصلاح مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم ومحلول أسمنت ... ٣ كجم ٣٠ و تهيئة لأقل عن ٢٠ كجم سم٢ (فقط وقدره ... خمسة ... وثلاثون ... مائة لا غير) | ٣٥ | ٢,٢٩٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٤,٠ | ٢٤,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٥٣٨٦٠,٨٠ | ٠,٠٠ | ٥٣٨٦٠,٨٠ | الحد الأدنى من المعدات متواجدة |
| ٦ | يشمل المسلح توريد وحفر طبقة أقل ترطوبة من الأصوف المسلح بحد ٣ متر وغير الأقل ركوب بين الترابع ٢ سم وأقصى شعر ... يعوض سطوح طبقا لتعليمات الشركة المنفذة وكل هذه الإشراف على المنتج (فقط وقدره ... الف ... مائتان ... وخمسة ... مائة ... لا غير) | ١٧٠٠ | ٢٠٠ | م٢ | ٠,٠٠ | ١٠٥٠,٠ | ١٠٥٠,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٢٠٥٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٥٨٠٠,٠٠ | تم مراجعة توريد عدد ٢٤ كرتونة ورق A4 بمعرفة الادارة العامة للمعلومات |
| ٧ | يشمل المسلح طبقة مصنعة Layers على شرائح المصرين مع استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي أو المطلوب محلول أسمنت ... كجم/م٢ طبقة تحت الخلطة الخرسانية المعتمدة من المهندس المشرف. (فقط وقدره ... مائة ... ولكن من ... لا غير) | ٣٠ | ١,٢٩٩ | م٣ | ٠,٠٠ | ٩,٠ | ٩,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ١١٤٥٧,١٨ | ٠,٠٠ | ١١٤٥٧,١٨ | |
| ٨ | يشمل المسلح توريد وحفر خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بقدر وحول العمود وذلك لزوم الجوانب المسلحة لمطبق وخارج الوريج حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم م٣ و تهيئة أقل من ٣ كجم/م٢ أسمنت وذلك على واستخدام خلطات خاصة مع قمة الميكانيكي جيدا وتسوية المسلح الحوي للأساسات للحصول على سطح أسمر للأسطح القائم وكل التكويف للأرض ومعالجته على أن يحقق الرص والرقم والخرسانة المنتجة حدود المواصفات الفيزيائية المصرية والقوة المصرية والسعر لا يشمل حسب المسلح ويتم استخدام مواد الإضافة المعتمدة للحصول على durability لأقل عن ١٢٠ سنة للعنصر وكل مفرزه تهيئة الجزء تهيئة كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... كاملة وعشرون ... مائة لا غير) | ٣٢٠ | ٣,٣٢٥ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٤٣,٠ | ٢٤٣,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٧٩١٨١٥,٥٠ | ٠,٠٠ | ٧٩١٨١٥,٥٠ | |
| ٩ | يشمل توريد وتركيب من حديد المسلح (B500DWR) لزوم جميع جسم الوريج والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل قرم مفرزه تهيئة الجزء كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... سبعون ... مائة لا غير) | ٧٠ | ٥٨,٠٠٠ | طن | ٠,٠٠ | ٤٦,٠ | ٤٦,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٢٦١٤٦٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦١٤٦٤٠,٠٠ | |
| ١٠ | يشمل الطوي عمل توريد وتركيب مواسير سبقة التجهيز بقطر داخلية (150) (.,٣ ٢) (.,٣ ٢) وسمك ١ سم من الرسالة المسلحة بسمية خلط (150) كجم سمنت مقاوم للكبريتات ٣٠٠ (.,٣ ٠٠) (.,٣ ٠٠) (.,٣ ٠٠) (.,٣ ٠٠) بمستلزم المسلح من حديد المسلح طبق المطلوب رتبة ٣٦٠/٥٢ بحدي ٦) ١م تحت الطوي في اتجاه محور المسلوب ويحقق (S) ١م تحت الطوي في الاتجاه الحوري مع تدعيم بهيئات المسلوب يكون مع عمل توصلات ويعد التنفيذ حتى عمل الزل ١متر باستخدام الدور والخطوات طبقا طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية ويعد التنفيذ وبعد بجميع مستلزمات طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ... سبعة ... ولكن من ... لا غير) | ١٣٠ | ٣,٠٠٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ١٢٠,٠ | ١٢٠,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٣٥٢٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٢٨٠٠,٠٠ | |
| ١١ | يشمل الطوي توريد وتركيب قطع مياه ( water stop type O ) مستريل أو مثيلته عرض لا يقل عن ٢٥٠ سم عند الفصل بين قرجزء وآخر الذي يليه من جسم الوريج مع عمل للزوم لفصل التثبيت الجيد لتقطيع المنحني طبقا لطريقة التنفيذ والتنفيذ المعتمد من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره ... سبعين ... مائة ... لا غير) | ٧٠ | ٥٧٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٢٥,٠ | ٢٥,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ١٣٩٦٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٩٦٥,٠٠ | |
| ١٢ | يشمل الطوي توريد وتركيب قطع مياه ( water stop type V ) مستريل أو مثيلته عرض لا يقل عن ٢٥٠ سم عند الفصل بين قرجزء وآخر الذي يليه من جسم الوريج مع عمل للزوم لفصل التثبيت الجيد لتقطيع المنحني طبقا لطريقة التنفيذ والتنفيذ المعتمد من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره ... ستون ... مائتان ... وثمانون ... مائة لا غير) | ٢٨٠ | ٢٨٠ | م.ط | ٠,٠٠ | ٢٣٨,٠ | ٢٣٨,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٦٥٣٠٧,٢٠ | ٠,٠٠ | ٦٥٣٠٧,٢٠ | |
| ١٣ | يشمل الطوي توريد وتنفيذ مادة منتجي فواصل من النشل والخارج (swelling bar) من إنتاج سيكا أو مثيلتها بحدي ٢ سم وعمق ١ سم وأسمه يشمل مادة الفصل وتنظيف الفصل قبل التركيب و معمل على البند وتركيب ألواح من الفوم بحدي ٢ سم عند الفصل و هكذا تركيب جرب من ٣) ٣م معلوم بالمتدرز لزوم تشغيل الريجار الفاء ٢ يشمل سعر الأشهر وكذلك طبقا لتعليمات واعتمادات جهة الإشراف (فقط كلاثمائة ... مائة ... ولكن لا غير) | ٥٠ | ٦٣١ | م.ط | ٠,٠٠ | ١٠,٠ | ١٠,٠٠ | جاري | %٩٨,٠ | ٦١٨٣,٨٠ | ٠,٠٠ | ٦١٨٣,٨٠ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | | ٤٩١١٦٠٨,١٠ | ٠,٠٠ | ٤٩١١٦٠٨,١٠ | |
| | اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | | ٤٩١١٦٠٨,١٠ | |
| | نسبة ٩٥ % لحين التفاوض | | | | | | | | | | | ٤٦٦٦٠٢٧,٧٠ | |
| | اجمالي قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | اجمالي ماسبق صرفه | | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | اجمالي قيمة المستخلص فقط وقدره اربعة ملايين وستمائة وست وستون الفا وسبع وعشرون جنيها و ٦٩٥/١٠٠٠ لا غير | | | | | | | | | | | ٤,٦٦٦,٠٢٧,٦٩٥ | |

عن الشركة المنفذة

مهندس / [illegible]

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيسترا

م/ أحمد نير عافية — م/ حسني وهبة

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس / أحمد أبوطيقة

مدير إدارة المشروعات

المهندس/ [illegible]

كارو إمام

٢٠٢٤/١٢/٨

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالمنيا وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة

م أحمد نصر

المحاسب / .....

خبير أول ..... سنة ٢٠٢١

قرش ..... مليم

جاري ..... نهائي

ملاحظات / .....

غير الحساب / نهائي

غير توفرة بعض الشروط المعتمدة من .....

مدير المحاسبة .....

تحرير أول ..... سنة ٢٠٢١

Scanned with CamScanner

تم المسح ضوئيا بـ CamScanner